CONTRATO Nº 168/2023 para la: Licitación Publica Nacional ID N. 432.939 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SIMULACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - UNA		
EMPRESA CONTRATISTA: RICARDO DIAZ MARTINEZ	CERTIFICADO DE OBRA N° 06- CONTRATO ORIGINAL	FECHA DE INICIO DE OBRA: 16-11-2023 PERIODO DE CERTIFICACIÓN: 11/08/24 al 10/09/24

RESUMEN GENERAL - CONTRATO ORIGINAL

Item	Concepto	Importes Autorizados		Acumulado hasta Certificado anterior		Presente Certificado		Total Acumulado Certificado	
A	CERTIFICADO OBRAS EJECUTADAS	%	1	%	2	%	3	%	2+3
A1	SEGÚN PRECIO DEL CONTRATO	100,00%	6.645.846.346	22,46%	1.492.557.496	12,72%	845.472.317	35,18%	2.338.029.813
A2	EXCEDENTE	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
A3	SUBTOTALES	100,00%	6.645.846.346	22,46%	1.492.557.496	12,72%	845.472.317	35,18%	2.338.029.813

Item	Concepto	Importes Autorizados		Acumulado hasta Certificado anterior		Presente Certificado		Total Acumulado Certificado	
B	DEDUCCIÓN A LA FECHA	%	4	%	5	%	6	%	6+5
B1	DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO	20,0%	1.329.169.269	4,49%	298.511.500	2,54%	169.094.463	7,04%	467.605.963
B2	RETENCIÓN CAUCIONAL	5,00%	332.292.317	1,12%	74.627.874	0,64%	42.273.616	1,76%	116.901.490
B3	SUBTOTALES	25,00%	1.661.461.587	5,61%	373.139.374	3,18%	211.368.079	8,80%	584.507.453

TOTAL CERTIFICADO	₲ 845.472.317
TOTAL DEDUCCIONES	₲ 211.368.079
MULTAS	₲ 0
IMPORTE NETO A PAGAR SEGÚN PRESENTE CERTIFICADO	₲ 634.104.238

Son Guaraníes: Seiscientos treinta y cuatro millones, ciento cuatro mil, doscientos treinta y ocho.-

Ing. Ricardo Diaz Martinez
Director y Representante Legal

Arq. Eladio Franco Navoni
Fiscal de Obra

Arq. Eladio Franco Navoni
ARQUITECTO

CONTRATO Nº 168/2023 para la: Licitación Publica Nacional ID N. 432.939 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SIMULACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - UNA

EMPRESA CONTRATISTA: RICARDO DIAZ MARTINEZ	CERTIFICADO DE OBRA - CONTRATO ORIGINAL Nº 006	FECHA DE INICIO DE OBRA: 16-11-2023 PERIODO DE CERTIFICACIÓN: 11/08/24 al 10/09/24

REPÚBLICA DEL PARAGUAY – TEKO IMPENDEKE YVOPE – FILIAL DE SANTA ROSA DEL AGUARAÝ – FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - UNA

DIAZ MARTINEZ CONSTRUCTORA

PLANILLA DE CERTIFICACIÓN N° 6 - CONTRATO ORIGINAL

Item	Descripción de los trabajos	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	CANTIDADES ACUMULADO ANTERIOR	CANTIDADES PRESENTE CERTIFICADO	CANTIDADES ACUMULADO TOTAL	% AVANCE	MONTOS ACUMULADO ANTERIOR	MONTOS PRESENTE CERTIFICADO	MONTOS ACUMULADO TOTAL
1	TRABAJOS PRELIMINARES				26.843.520							
1,1	LIMPIEZA DEL PREDIO	GL	1,00									
1,2	ESTUDIO DE SUELO	m2	6.016,00	3.770	22.379.520	6.016,00	-	6.016,00	100,00%	22.379.520	-	22.379.520
2	DEMOLICIONES (Incluye retiro de escombros)	mi	36,00	124.000	4.464.000	36,00	-	36,00	100,00%	4.464.000	-	4.464.000
2,1	DEMOLICION DE ALUMBRADO PUBLICO CON POSTES DE H°A°	GL	1,00		3.968.000							
2,2	DEMOLICIONES VARIAS	unidad	4,00	372.000	1.488.000	4,00	-	4,00	100,00%	1.488.000	-	1.488.000
3	PREPARACION DE LA OBRA	gl	1,00	2.480.000	2.480.000	1,00	-	1,00	100,00%	2.480.000	-	2.480.000
3,1	DERMIDOR	GL	1,00		62.644.800							
3,2	VALLADO PERIMETRAL	gl	1,00	24.800.000	24.800.000	1,00	-	1,00	100,00%	24.800.000	-	24.800.000
3,3	CARTEL DE OBRA	ml	316,00	88.800	27.428.800	316,00	-	316,00	100,00%	27.428.800	-	27.428.800
3,4	REPLANTEO Y MARCACION	gl	1,00	3.100.000	3.100.000	1,00	-	1,00	100,00%	3.100.000	-	3.100.000
3,5	RELEVAMIENTO TOPOGRAFICO Y PLANIALTIMETRICO	m2	1.300,00	3.720	4.836.000	1.300,00	-	1.300,00	100,00%	4.836.000	-	4.836.000
4	MOVIMIENTO DE SUELO	gl	1,00	2.480.000	2.480.000	1,00	-	1,00	100,00%	2.480.000	-	2.480.000
4,1	RELLENO Y COMPACTACION	GL	1,00		83.518.080							
5	CIMENTACIONES-MUROS	m3	1.203,20	74.400	89.518.080	1.082,56	120,64	1.203,20	100,00%	80.542.464	8.975.616	89.518.080
5,1	MURO DE CONTENCION DE PIEDRA BRUTA COLOCADA	GL	1,00		10.961.600							
6	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO (Sujeto a estudio de suelo y calculo estructural)	m3	26,00	421.600	10.961.600	-	-	0,00	0,00%	-	-	-
6,1	FUNDACION	GL	1,00		589.700.476							
6,2	PILARES DE H°A°	m3	38,40	2.222.000	85.708.800	38,40	-	38,400	100,00%	85.708.800	-	85.708.800
6,3	VIGAS DE FUNDACION DE H°A°	m3	24,64	2.857.000	70.267.576	24,64	-	24,638	100,00%	70.267.576	-	70.267.576
6,4	VIGAS SUPERIORES DE H°A°	m3	29,00	2.480.000	71.927.440	29,00	-	29,003	100,00%	71.927.440	-	71.927.440
6,5	LOSAS SUPERIORES DE H°A°	m3	55,00	2.604.000	143.217.396	55,00	-	54,999	100,00%	143.217.396	-	143.217.396
6,6	ESCALERAS DE H°A°	m3	71,59	2.604.000	186.409.944	71,59	-	71,59	100,00%	186.409.944	-	186.409.944
6,7	RAMPA PEATONAL DE H°A°-ESP. 10 CMS	m3	5,54	2.728.000	15.113.120	5,54	-	5,54	100,00%	15.113.120	-	15.113.120
7	AISLACIONES	m3	6,55	2.604.000	17.056.200	6,55	-	6,55	100,00%	17.056.200	-	17.056.200
7,1	AISLACION ASFALTICA HORIZONTAL A 3 CAPAS, CON ADITIVO HIDROFUGO INORGANICO DE PARED DE 0,15 m.	GL	1,00		24.317.392							
7,2	AISLACION HORIZONTAL DE LOSA SANITARIA	m2	45,30	32.260	1.460.472	40,00	5,30	45,30	100,00%	1.289.600	170.872	1.460.472
7,3	AISLACION DE LOSA TRANSITABLE CON MEMBRANA LIQUIDA IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICA Y PISO DE TERCELITA PRENSADA (incluye contrapiso y alisado)	m2	63,20	49.800	3.134.720	-	-	0,00	0,00%	-	-	-
7,4	JUNTA DE DILATACION	m2	135,59	136.400	18.482.200	-	-	0,00	0,00%	-	-	-
8	MAMPOSTERIAS	ml	17,50	99.200	1.240.000	-	-	0,00	0,00%	-	-	-
8,1	MAMPOSTERIA DE ELEVACION DE LADRILLO COMUN DE 0,15 m/ A REVOCAR	GL	1,00		210.638.800							
8,2	MAMPOSTERIA DE ELEVACION DE LADRILLO LAMINADO DE 0.15 m VISTO 1 CARA	m2	1.831,00	85.800	156.970.800	1.373,25	437,75	1.811,00	98,91%	119.188.100	37.995.700	157.194.800
8,3	ESCALONES DE LADRILLO COMUN	m2	430,00	111.600	47.988.000	322,50	32,10	354,60	82,47%	35.991.000	3.592.360	39.573.360
9	ENVARILLADOS	ml	15,00	248.000	3.720.000	-	-	0,00	0,00%	-	-	-
9,1	ENVARILLADO DE MAMPOSTERIA, ARMADA CON VARILLAS DE 06 mm (sobre y bajo aberturas)	GL	1,00		17.120.333							
10	TECHOS	ml	431,46	39.660	17.120.333	280,15	151,31	431,46	100,00%	11.115.352	6.003.981	17.120.333
10,1	TECHO DE CHAPA TERMOACUSTICA AUTOFORTANTE TRAPEZOIDAL ESPESOR DE 50 mm SOBRE ESTRUCTURA Y CORREAS METALICAS CON PINTURA ANTIOXIDO Y SINTETICA PARA ESTRUCTURA METALICA	GL	1,00		282.204.160							
11	REVOQUES	m2	712,20	396.800	282.204.160	680,20	-	680,20	95,54%	269.903.360	-	269.903.360
11,1	REVOQUE DE PARED INTERIOR A 2 CAPAS	GL	1,00		202.747.725							
		m2	3.417,12	32.260	110.167.949	-	2.563,00	2.563,00	75,00%	-	82.631.120	82.631.120

Ricardo Díaz Martínez
Constructora

Arq. Eladio Franco Navoni
ARQUITECTO

PLANILLA DE CERTIFICACIÓN N° 6 - CONTRATO ORIGINAL

Ítem	Descripción de los trabajos	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA Incluído)	Precio total	CANTIDADES ACUMULADO ANTERIOR	CANTIDADES PRESENTE CERTIFICADO	CANTIDADES ACUMULADO TOTAL	% AVANCE	MONTOS ACUMULADO ANTERIOR	MONTOS PRESENTE CERTIFICADO	MONTOS ACUMULADO TOTAL
11,2	REVOQUE DE PARED EXTERIOR A 2 CAPAS CON HIDROFUGO	m2	930,46	34.780	32.305.571	-	693,00	693,00	75,02%	-	24.234.560	24.234.560
11,3	REVOQUE HIDROFUGO PARA BASE AZULEJOS	m2	594,27	29.760	17.685.475	-	446,00	446,00	75,05%	-	13.272.960	13.272.960
11,4	REVOQUE DE PILARES, VIGAS Y LOSAS DE ITAP A 2 CAPAS (incluye azotada previa)	m2	459,65	43.400	19.775.210	-	342,00	342,00	75,06%	-	14.842.800	14.842.800
11,5	MOCHETAS PARA ABERTURAS-MUROS DE 0,15 m	ml	601,52	31.000	18.647.120	-	450,00	450,00	74,81%	-	13.950.000	13.950.000
11,6	BUÑAS EN FACHADAS	ml	112,00	37.200	4.166.400	-	-	0,00	0,00%	-	-	-
12	CONTRAPISOS	GL	1,00		52.672.252	-	-	-	-	-	-	-
12,1	CONTRAPISO DE HORMIGON DE CASCOTES INTERIOR SOBRE TERRENO NATURAL-ESP: 10 cms	m2	1.140,00	29.760	33.926.400	570,00	456,00	1.026,00	90,00%	16.963.200	13.570.560	30.533.760
12,2	CONTRAPISO DE HORMIGON DE CASCOTES EXTERIOR SOBRE TERRENO NATURAL-ESP: 10 cms	m2	552,00	29.760	16.427.520	386,40	-	386,40	70,00%	11.499.264	-	11.499.264
12,3	CARPETA HIDROFUGA PARA BASE DE PISO PORCELANATO	m2	83,15	27.200	2.261.332	-	-	0,00	0,00%	-	-	-
13	PISOS	GL	1,00		607.309.220	-	-	-	-	-	-	-
13,1	PISO DE MOSAICO GRANITICO BASE GRIS (areas interiores en gral)	m2	1.140,00	124.000	141.360.000	-	456,00	456,00	40,00%	-	56.544.000	56.544.000
13,2	PISO DE PORCELANATO ANTIDESLIZANTE (baños, cocina, servicios)	m2	83,15	124.000	10.310.600	-	-	0,00	0,00%	-	-	-
13,3	PLANCHAS DE GRANITO NATURAL (escaleras)	m3	24,75	436.000	12.276.000	-	-	0,00	0,00%	-	-	-
13,4	PISO MOSAICO GRANITICO ANTIDESLIZANTE RANURADO BASE GRIS (areas exteriores, circulaciones peatonales)	m2	552,00	136.400	75.292.800	-	-	0,00	0,00%	-	-	-
13,5	PISO DE PAVIMENTO RIGIDO (estacionamientos, cabina generador)	m2	1.552,50	148.800	231.012.000	1.086,75	-	1.086,75	70,00%	161.708.400	-	161.708.400
13,6	TATURADA ESPACIADA p/c 3 cms (estacionamientos)	m2	2.117,50	18.600	39.385.500	-	-	0,00	0,00%	-	-	-
13,7	PISO DE BALDOSON DE HORMIGON EN AREAS EXTERIORES	m2	693,00	74.400	51.559.200	485,10	-	485,10	70,00%	36.091.440	-	36.091.440
13,8	PISO INCLUSIVO TACTIL PARA EXTERIOR	m2	45,55	198.400	9.037.120	-	-	0,00	0,00%	-	-	-
13,9	PINTURA EPOXI PARA PISOS DE UO	m2	65,00	173.600	11.284.000	-	-	0,00	0,00%	-	-	-
13,10	CORDONES DE H° EN AREAS EXTERIORES	ml	260,00	99.200	25.792.000	182,00	-	182,00	70,00%	18.054.400	-	18.054.400
14	ZOCALOS	GL	1,00		32.273.728	-	-	0,00	0,00%	-	-	-
14,1	ZOCALO DE PORCELANATO	ml	122,00	31.000	3.782.000	-	-	0,00	0,00%	-	-	-
14,2	ZOCALO DE MOSAICO GRANITICO BASE GRIS	ml	252,32	31.000	23.331.920	-	200,00	200,00	26,58%	-	6.200.000	6.200.000
14,3	ZOCALO DE PLANCHA DE GRANITO NATURAL (escaleras)	ml	31,22	74.400	2.322.768	-	-	0,00	0,00%	-	-	-
14,4	ZOCALO SANITARIO DE GRANITO	ml	45,92	62.000	2.847.040	-	-	0,00	0,00%	-	-	-
15	REVESTIMIENTOS	GL	1,00		41.713.600	-	-	0,00	0,00%	-	-	-
15,1	REVESTIDO DE PORCELANATO (en baños y kitchenette)	m2	336,40	124.000	41.713.600	-	-	0,00	0,00%	-	-	-
16	CIELO RASO				127.279.800							
16,1	CIELO RASO DE PANELES DE DURLOCK DESMONTABLE CON PERFILERIA DE ALUMINIO A LA VISTA	m2	1.140,50	111.600	127.279.800	-	-	0,00	0,00%	-	-	-
17	CARPINTERIA DE MADERA	GL	1,00		116.684.000							
17,1	PUERTA PLACA DE 1 HOJA DE 0,80 X 2,10 m., DE ABRIR, CON MARCO DE CHAPA DOBLADA Y CONTRAMARCO, PARA PARED DE 0,15, INCLUYE HERRAJES Y CERRADURAS.	unidad	38,00	1.176.000	44.764.000	-	7,00	7,00	18,42%	-	8.246.000	8.246.000
17,2	PUERTA PLACA DE 1 HOJA DE 0,90 X 2,10 m., DE ABRIR, CON MARCO DE CHAPA DOBLADA Y CONTRAMARCO, PARA PARED DE 0,15, INCLUYE HERRAJES Y CERRADURAS.	unidad	48,00	1.178.000	56.544.000	-	9,00	9,00	18,75%	-	10.602.000	10.602.000
17,3	PUERTA PLACA DE 2 HOJAS DE 1,60 X 2,10 m., TIPO VAIVEN CIEGA, CON MARCO DE CHAPA DOBLADA Y CONTRAMARCO, PARA PARED DE 0,15, INCLUYE HERRAJES Y CERRADURAS.	unidad	2,00	1.736.000	3.472.000	-	0,40	0,40	20,00%	-	694.400	694.400
17,4	PUERTA PLACA DE 2 HOJAS DE 1,60 X 2,10 m., TIPO VAIVEN, CON VISOR DE VIDRIO DE 6 mm, CON MARCO DE CHAPA DOBLADA Y CONTRAMARCO, PARA PARED DE 0,15, INCLUYE HERRAJES Y CERRADURAS	unidad	2,00	1.984.000	3.968.000	-	0,40	0,40	20,00%	-	793.600	793.600
17,5	PUERTA PLACA DE 2 HOJAS DE 1,80 X 2,10 m., TIPO VAIVEN, CON VISOR DE VIDRIO DE 6 mm, CON MARCO DE CHAPA DOBLADA Y CONTRAMARCO, PARA PARED DE 0,15, INCLUYE HERRAJES Y CERRADURAS	unidad	4,00	1.984.000	7.936.000	-	1,00	1,00	25,00%	-	1.984.000	1.984.000
18	CARPINTERIA METALICA	GL	1,00		8.432.000							
18,1	PUERTA METALICA TIPO PERSIANA DE 3,00 X 2,10 M., CON MARCO DE CHAPA DOBLADA, PARA PARED DE 0.15 M., INCLUYE HERRAJES Y CERRADURAS (sala generador)	unidad	1,00	4.340.000	4.340.000	-	-	0,00	0,00%	-	-	-
18,2	VENTANA METALICA CORREDIZA DE 2,30 X 0,50 m. CON MARCO DE CHAPA DOBLADA, PARA PARED DE 0.15 m. INCLUYE HERRAJES Y CERRADURAS (sala generador)	unidad	1,00	993.000	993.000	-	-	0,00	0,00%	-	-	-
18,3	PUERTA CORTA FUEGO	unidad	1,00	3.100.000	3.100.000	-	-	0,00	0,00%	-	-	-
19	CARPINTERIA DE ALUMINIO-VIDRIO TEMPLADO	GL	1,00		206.920.160	-	-	0,00	0,00%	-	-	-
19,1	VENTANAS EN VIDRIOS TEMPLADOS DE 10 mm., CON HOJAS FIJAS Y CORREDIZAS, CON PERFILERIA DE ALUMINIO Y HERRAJES - 1.40* 1.20	m2	110,86	868.000	96.243.848	-	-	0,00	0,00%	-	-	-
19,2	VENTANAS DE VIDRIO DE 0.40 ALTURA PROYECTANTE VIDRIOS TEMPLADOS DE 8 MM CON HOJAS DE ABRIR, CON PERFILERIA DE ALUMINIO Y HERRAJES	m2	4,60	868.000	3.991.500	-	-	0,00	0,00%	-	-	-
19,3	VENTANAS FIJAS SALA DE CONTROL Y PROCEDIMIENTO VIDRIOS TEMPLADOS DE 8 MM CON HOJAS DE ABRIR, CON PERFILERIA DE ALUMINIO Y HERRAJES 2,50X1,60	m2	81,00	744.000	60.264.000	-	-	0,00	0,00%	-	-	-
19,4	VENTANAS FIJAS SALA DE CONTROL Y PROCEDIMIENTO VIDRIOS TEMPLADOS DE 8 MM CON HOJAS DE ABRIR, CON PERFILERIA DE ALUMINIO Y HERRAJES 4,00X1,80	m2	14,40	744.000	10.713.600	-	-	0,00	0,00%	-	-	-
19,5	PUERTAS EN VIDRIOS TEMPLADOS DE 10mm., CON HOJAS CORREDIZAS, CON PERFILERIA DE ALUMINIO Y HERRAJES	m2	9,87	1.116.000	11.014.920	-	-	0,00	0,00%	-	-	-
19,6	BARANDA DE ESCALERA	ml	35,55	620.000	22.041.000	-	-	0,00	0,00%	-	-	-
19,7	TAPA JUNTA DE ALUMINIO PARA JUNTA DE DILATACION	ml	25,00	186.000	4.650.000	-	-	0,00	0,00%	-	-	-

Arq. Eladio Franco Navoni
ARQUITECTO

cert 6 co 2

PLANILLA DE CERTIFICACIÓN N° 6 - CONTRATO ORIGINAL

Ítem	Descripción de los trabajos	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA Incluído)	Precio total	CANTIDADES ACUMULADO ANTERIOR	CANTIDADES PRESENTE CERTIFICADO	CANTIDADES ACUMULADO TOTAL	% AVANCE	MONTOS ACUMULADO ANTERIOR	MONTOS PRESENTE CERTIFICADO	MONTOS ACUMULADO TOTAL
20	TABIQUERIA Y MAMPARAS	GL	1,00		10.124.352							
20,1	MAMPARAS DIVISORIAS EN BAÑOS -ALTURA: 1,80 mts (Incluye puertas)	m2	22,68	446.400	10.124.352	-	-	0,00	0,00%	-	-	-
21	VIDRIOS-ESPEJOS	GL	1,00		2.790.000		-				-	-
21,1	ESPEJO TIPO FLOAT DE 4 mm (en sanitarios)	m2	9,00	310.000	2.790.000		-	0,00	0,00%	-	-	-
22	INSTALACION DE AGUA CORRIENTE	GL	1,00		28.619.200		-				-	-
22,1	PROVISION Y COLOCACION DE CAÑERIAS DE ALIMENTACION PRINCIPAL DE TERMOFUSION PN20 DE 1"- DESDE RAMAL PRINCIPAL (Incluye llaves de paso, válvula de retención y accesorios)	ml	112,00	49.600	5.555.200	56,00	-	56,00	50,00%	2.777.600	-	2.777.600
22,2	INSTALACION DE AGUA CORRIENTE FRIA EN BAÑOS PUBLICOS	unidad	4,00	1.850.000	7.440.000	-	2,00	2,00	50,00%	-	3.720.000	3.720.000
22,3	INSTALACION DE AGUA CORRIENTE FRIA EN BAÑOS DISCAPACITADOS	unidad	2,00	744.000	1.488.000	-	1,00	1,00	50,00%	-	744.000	744.000
22,4	INSTALACION DE AGUA CORRIENTE FRIA EN BAÑOS FUNCIONARIOS	unidad	4,00	1.488.000	5.952.000	-	2,00	2,00	50,00%	-	2.976.000	2.976.000
22,5	INSTALACION DE AGUA CORRIENTE FRIA EN LAVADO MEDICO	unidad	13,00	372.000	4.836.000	-	6,00	6,00	46,15%	-	2.232.000	2.232.000
22,6	INSTALACION DE AGUA CORRIENTE FRIA EN KITCHENETTE	unidad	2,00	434.000	868.000	-	1,00	1,00	50,00%	-	434.000	434.000
22,7	PROVISION Y COLOCACION DE CANILLAS DE PATIO DE 1/2" (Incluye llave de paso)	unidad	6,00	310.000	1.860.000	-	2,00	2,00	33,33%	-	620.000	620.000
22,8	REGISTROS DE 30*30 cms CON TAPA DE HºAº	GL	1,00		59.086.000							
23	INSTALACION DE DESAGUE CLOACAL	unidad	4,00	1.850.000	7.440.000	-	2,00	2,00	50,00%	-	3.720.000	3.720.000
23,1	DESAGUE CLOACAL EN BAÑOS PUBLICOS	unidad	2,00	744.000	1.488.000	-	1,00	1,00	50,00%	-	744.000	744.000
23,2	DESAGUE CLOACAL EN BAÑOS DISCAPACITADOS	unidad	4,00	1.488.000	5.952.000	-	2,00	2,00	50,00%	-	2.976.000	2.976.000
23,3	DESAGUE CLOACAL EN BAÑOS FUNCIONARIOS	unidad	13,00	372.000	4.836.000	-	6,00	6,00	46,15%	-	2.232.000	2.232.000
23,4	DESAGUE CLOCAL EN LAVADO MEDICO	unidad	2,00	434.000	868.000	-	1,00	1,00	50,00%	-	434.000	434.000
23,5	DESAGUE CLOACAL EN KITCHENETTE	unidad	2,00	372.000	2.083.200	-	28,00	28,00	50,00%	-	1.041.600	1.041.600
23,6	CAÑERIA PVC 100 mm (bajadas)	ml	56,00	37.200	2.418.000	-	37,00	37,00	49,33%	-	1.190.400	1.190.400
23,7	CAÑERIA EXTERNA PVC 100 mm (entre registros)	ml	65,00	37.200	4.332.800	-	56,00	56,00	50,00%	-	4.166.400	4.166.400
23,8	CAÑERIA EXTERNA PVC 150 mm (entre registros)	ml	112,00	74.400	6.951.000	-	8,00	8,00	50,00%	-	2.976.000	2.976.000
23,9	REGISTROS CLOACALES DE 40X40 cms	unidad	19,00	372.000	2.604.000	-	3,00	3,00	50,00%	-	1.302.000	1.302.000
23,10	REGISTROS CLOACALES DE 50X50 cms	unidad	6,00	434.000	992.000	-	1,00	1,00	50,00%	-	496.000	496.000
23,11	REGISTROS CLOACALES DE 60X60 cms	unidad	2,00	496.000	3.720.000	-	-	0,00	0,00%	-	-	-
23,12	CAMARA SEPTICA	unidad	1,00	3.720.000	12.400.000	-	-	1,00	100,00%	12.400.000	-	12.400.000
23,13	INTERCONECCION A RED CLOACAL EXISTENTE	gl	1,00	12.400.000	74.102.400	1,00	-	0,00	0,00%	-	-	-
24	ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERIAS	GL	1,00		7.813.000	-	-	0,00	0,00%	-	-	-
24,1	PROVISION Y COLOCACION DE INODOROS CON CISTERNA ALTA Y TAPA ACOLCHADA (Incluye conexiones y accesorios)	unidad	14,00	558.000	1.984.000	-	-	0,00	0,00%	-	-	-
24,2	PROVISION Y COLOCACION DE INODORO CON CISTERNA DE ACOPLE -BAÑO DISCAPACITADOS (Incluye conexiones y accesorios)	unidad	2,00	992.000	6.696.000	-	-	0,00	0,00%	-	-	-
24,3	PROVISION Y COLOCACION DE BACHAS DE LOSA DE EMBUTIR-EN BAÑOS (Incluye conexiones y accesorios)	unidad	18,00	372.000	1.116.000	-	-	0,00	0,00%	-	-	-
24,4	PROVISION Y COLOCACION DE LAVATORIO DE EMPOTRAR SIN PEDESTAL - BAÑO DISCAPACITADOS (Incluye conexiones y accesorios)	unidad	2,00	558.000	2.728.000	-	-	0,00	0,00%	-	-	-
24,5	PROVISION Y COLOCACION DE MINGITORIOS - BAÑO PUBLICO Y FUNCIONARIOS (Incluye conexiones y accesorios)	unidad	4,00	682.000	2.976.000	-	-	0,00	0,00%	-	-	-
24,6	PROVISION Y COLOCACION DE BACHA DE AºInOXIDABLE EN KITCHENETTE	unidad	2,00	744.000	1.488.000	-	-	0,00	0,00%	-	-	-
24,7	PROVISION Y COLOCACION DE BACHAS DE AºINOXIDABLE -AREAS MEDICAS	unidad	11,00	744.000	8.184.000	-	-	0,00	0,00%	-	-	-
24,8	BARRA DE APOYO DE AºINOXIDABLE-BAÑO DISCAPACITADOS (fijo y movil)	unidad	4,00	744.000	2.976.000	-	-	0,00	0,00%	-	-	-
24,9	LAVAMANOS DE ACCIONAMIENTO A PEDAL	unidad	2,00	1.364.000	2.728.000	-	-	0,00	0,00%	-	-	-
24,10	CANILLA CON SENSOR PARA BAÑOS	unidad	12,00	1.190.400	14.284.800	-	-	0,00	0,00%	-	-	-
24,11	CANILLA CON SENSOR PARA CONSULTORIOS	unidad	11,00	1.390.400	15.475.200	-	-	0,00	0,00%	-	-	-
24,12	PROVISION Y COLOCACION DE ACCESORIOS DE LOSA	unidad	28,00	86.800	2.430.400	-	-	0,00	0,00%	-	-	-
24,13	DISPENSER PARA JABON LIQUIDO	unidad	10,00	310.000	3.100.000	-	-	0,00	0,00%	-	-	-
24,14	DISPENSER PARA TOHALLAS DESECHABLES	unidad	10,00	310.000	3.100.000	-	-	0,00	0,00%	-	-	-
25	INSTALACION DE DESAGUE PLUVIAL	GL	1,00		58.859.080	-	-	0,00	0,00%	-	-	-
25,1	CANALETA EMBUTIDA-DESARROLLO: 80 cms-CHAPA Nº 24	ml	100,00	148.800	14.969.280	-	-				-	-
25,2	BAJADA EXTERNA COLGANTE-DIAM. 100 mm-CHAPA Nº 26	ml	132,00	74.400	14.284.800	-	-	0,00	0,00%	-	-	-
25,3	BANDEJA COLECTORA PLUVIAL-130x150 mm - TECHO LOSA HºAº	unidad	6,00	372.000	2.232.000	-	-	0,00	0,00%	-	-	-
25,4	REGISTRO PLUVIAL CON REJILLA METALICA-40x40 cms	unidad	15,00	372.000	5.580.000	-	-	0,00	0,00%	-	-	-
25,5	CANALES PLUVIALES DE HºAº	ml	85,00	159.600	16.614.000	-	-	0,00	0,00%	-	-	-
25,6	CAÑERIA EXTERNA PVC 100 mm	ml	137,50	37.200	4.929.000	51,00	-	51,00	60,00%	10.118.400	-	10.118.400
26	INSTALACION ELECTRICA	GL	1,00		676.457,758	-	26,00	26,00	19,62%	-	967.200	967.200
26,1	EXTENSION DE LINEA ELECTRICA EN MEDIA TENSION TRIFASICA	gl	1,00	43.400.000	43.400.000	-	-				-	-
26,2	PROVISION Y MONTAJE DE ACOMETIDA-INCLUYE PUESTO DE ENTREGA	gl	1,00	79.980.000	79.980.000	0,15	-	0,15	15,00%	6.510.000	-	6.510.000
26,3	PROVISION Y MONTAJE DE PUESTO DE DISTRIBUCION TRIFASICO-TRANSFORMADOR PEDESTAL DE 300 KVA TIPO ANDE	gl	1,00	93.000.000	93.000.000	-	-	0,00	0,00%	-	-	-
26,4	PROVISION Y MONTAJE DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA	gl	1,00	48.960.000	48.960.000	-	-	0,00	0,00%	-	-	-
26,5	PROVISION Y MONTAJE DE GENERADOR CASEYADO DE 100 KVA	gl	1,00	142.600.000	142.600.000	-	-	0,00	0,00%	-	-	-
26,6	BANCO DE CAPACITORES DE 100 KVAR	gl	1,00	22.310.000	22.310.000	-	-	0,00	0,00%	-	-	-

Ricardo Díaz Martínez
Constructora

Arq. Eladio Franco Navoni
ARQUITECTO

PLANILLA DE CERTIFICACIÓN N° 6 - CONTRATO ORIGINAL

Ítem	Descripción de los trabajos	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA Incluido)	Precio total	CANTIDADES			%	MONTOS		
						ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADO TOTAL	AVANCE	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADO TOTAL
26,7	PROVEER E INSTALAR TABLERO ELECTRICO PARA 024 TM COMO MINIMO; METALICO, EMBUTIR, CON BARRA RST+N+T HASTA 63A.	unidad	1,00	1.116.000	1.116.000	-	0,20	0,20	20,00%	-	223.200	223.200
26,8	PROVEER E INSTALAR TABLERO ELECTRICO PARA 036 TM COMO MINIMO; METALICO, EMBUTIR, CON BARRA RST+N+T HASTA 63A.	unidad	3,00	1.488.000	4.464.000	-	0,60	0,60	20,00%	-	892.800	892.800
26,9	PROVEER E INSTALAR TABLERO ELECTRICO PARA 036 TM COMO MINIMO, METALICO, EMBUTIR, CON BARRA RST+N+T HASTA 100A.	unidad	1,00	1.674.000	1.674.000	-	0,20	0,20	20,00%	-	334.800	334.800
26,10	PROVEER E INSTALAR TABLERO ELECTRICO PARA 048 TM COMO MINIMO; METALICO, EMBUTIR, CON BARRA RST+N+T HASTA 63A.	unidad	2,00	1.796.000	3.592.000	-	0,40	0,40	20,00%	-	719.200	719.200
26,11	PROVEER E INSTALAR TABLERO ELECTRICO PARA 048 TM COMO MINIMO; METALICO, EMBUTIR, CON BARRA RST+N+T HASTA 150A.	unidad	1,00	2.294.000	2.294.000	-	0,20	0,20	20,00%	-	458.800	458.800
26,12	PROVEER E INSTALAR DISYUNTOR TERMOMAGNÉTICO UNIPOLAR HASTA 50A	unidad	18,00	44.640	803.520	-	-	0,00	0,00%	-	-	-
26,13	PROVEER E INSTALAR DISYUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR HASTA 16A.	unidad	38,00	208.320	7.916.160	-	-	0,00	0,00%	-	-	-
26,14	PROVEER E INSTALAR DISYUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 25A.	unidad	4,00	254.160	1.016.640	-	-	0,00	0,00%	-	-	-
26,15	PROVEER E INSTALAR DISYUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 32A.	unidad	4,00	360.840	1.443.360	-	-	0,00	0,00%	-	-	-
26,16	PROVEER E INSTALAR DISYUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 50A.	unidad	3,00	566.520	1.173.040	-	-	0,00	0,00%	-	-	-
26,17	PROVEER E INSTALAR DISYUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 125A.	unidad	2,00	1.465.660	2.931.320	-	-	0,00	0,00%	-	-	-
26,18	PROVEER E INSTALAR DISYUNTOR TERMOMAGNÉTICO CAJA MOLDEADA TRIPOLAR 500A.	unidad	1,00	7.328.400	7.328.400	-	-	0,00	0,00%	-	-	-
26,19	PROVEER E INSTALAR DISYUNTOR TERMOMAGNÉTICO CAJA MOLDEADA TRIPOLAR 200A.	unidad	1,00	2.141.480	2.141.480	-	-	0,00	0,00%	-	-	-
26,20	PROVEER E INSTALAR DESCARGADOR DE SOBRETENSIÓN MONOPOLAR 30KA	unidad	12,00	434.000	5.208.000	-	-	0,00	0,00%	-	-	-
26,21	PROVEER E INSTALAR CABLE DE COBRE 1X240MM², AISLACIÓN XLPE	ml	40,00	310.000	12.400.000	-	-	0,00	0,00%	-	-	-
26,22	PROVEER E INSTALAR CABLE DE COBRE 1X70MM², AISLACIÓN XLPE	ml	40,00	135.160	5.406.400	-	-	0,00	0,00%	-	-	-
26,23	PROVEER E INSTALAR CABLE DE COBRE 4X35MM², AISLACIÓN XLPE	ml	60,00	228.160	13.689.600	-	-	0,00	0,00%	-	-	-
26,24	PROVEER E INSTALAR CABLE DE COBRE 4X16MM², AISLACIÓN XLPE	ml	60,00	121.520	7.291.200	-	-	0,00	0,00%	-	-	-
26,25	PROVEER E INSTALAR CABLE DE COBRE 4X10MM², AISLACIÓN XLPE	ml	162,80	78.120	12.655.440	-	-	0,00	0,00%	-	-	-
26,26	PROVEER E INSTALAR CABLE DE COBRE 2X6MM², AISLACIÓN XLPE	ml	126,50	89.280	11.293.920	-	-	0,00	0,00%	-	-	-
26,27	PROVEER E INSTALAR CABLE DE COBRE 2X4MM², AISLACIÓN XLPE	ml	284,90	28.570	8.135.549	-	-	0,00	0,00%	-	-	-
26,28	PROVEER E INSTALAR CABLE DE COBRE 2X4MM², AISLACIÓN XLPE	ml	1.015,20	13.640	13.847.328	-	-	0,00	0,00%	-	-	-
26,29	CABLE MULTIFILAR VERDE AMARILLO MULTIFILAR DE 4MM	ml	1.302,10	6.830	8.896.643	-	-	0,00	0,00%	-	-	-
26,30	BOCAS DE LUCES	bocas	220,00	102.640	22.580.800	-	66,00	66,00	30,00%	-	7.038.240	7.038.240
26,31	BOCAS DE TOMAS COMUNES	bocas	168,00	135.160	22.706.880	-	50,00	50,00	29,76%	-	6.758.000	6.758.000
26,32	BOCAS DE TOMAS ESPECIALES	bocas	12,00	106.840	1.279.680	-	3,00	3,00	25,00%	-	319.920	319.920
26,33	CIRCUITO PARA ILUMINACION EXTERIOR	unidad	48,00	281.480	13.511.040	8,00	8,00	16,00	33,33%	2.251.840	2.251.840	4.503.680
26,34	CIRCUITO PARA BOMBA PRESURIZADA	unidad	1,00	281.480	281.480	-	-	0,00	0,00%	-	-	-
26,35	LINEA PARA ACONDICIONADORES DE AIRE TRIFASICOS	unidad	4,00	845.660	3.382.720	-	1,20	1,20	30,00%	-	1.014.816	1.014.816
26,36	LINEA PARA ACONDICIONADORES DE AIRE MONOFASICOS	unidad	18,00	394.320	7.097.760	-	5,00	5,00	27,78%	-	1.971.600	1.971.600
26,37	LINEA PARA EXTRACTORES DE AIRE	unidad	2,00	303.360	606.720	-	0,60	0,60	30,00%	-	122.016	122.016
26,38	SISTEMA DE CANALIZACION CON BANDEJAS PORTACABLES 300*100 mm CON ACCESORIOS	ml	165,00	208.320	34.372.800	-	100,00	100,00	60,61%	-	20.832.000	20.832.000
26,39	EXTRACTORES DE AIRE	unidad	2,00	1.488.000	2.976.000	-	-	0,00	0,00%	-	-	-
27	ARTEFACTOS DE ILUMINACION	GL	1,00		122.779.840		-				-	-
27,1	PROVEER E INSTALAR ARTEFACTO DE ILUMINACIÓN TIPO ESTANCO IP65, SUSPENDIDO O DE ADOSAR PARA UN TUBO LED	unidad	216,00	203.360	43.925.760		-	0,00	0,00%	-	-	-
27,2	PROVEER E INSTALAR ARTEFACTO DE ILUMINACIÓN TIPO ESTANCO IP65, SUSPENDIDO O DE ADOSAR	unidad	4,00	235.600	942.400	-	-	0,00	0,00%	-	-	-
27,3	ILUMINACION TIPO AP LED; IP66, 100 - 240 V 50. CONSU RESPECTIVA FOTOCELDA	unidad	48,00	766.320	36.783.360	8,00	-	8,00	16,67%	6.130.560	-	6.130.560
27,4	BRAZO DE ALUMINIO DE 1.5 METROS DE EXTENSION	unidad	48,00	124.000	5.952.000	8,00	-	8,00	16,67%	992.000	-	992.000
27,5	POSTE DE HORMIGON ARMADO DE 9METROS DE ALTURA	unidad	24,00	1.465.680	35.176.320	4,00	-	4,00	16,67%	5.862.720	-	5.862.720
28	SISTEMA DE CLIMATIZACION				550.560.000		-				-	
28,1	SISTEMA DE CLIMATIZACION (segun proyecto)	gl	1,00	538.160.000	538.160.000	-	0,20	0,20	20,00%	-	107.632.000	107.632.000
28,2	SISTEMA DE VENTILACION MECANICA	gl	1,00	12.400.000	12.400.000	-	-	0,00	0,00%	-	-	-
29	INSTALACION DE SISTEMA DE PREVENCION CONTRA INCENDIO	GL	1,00		214.248.000		-				-	-
29,1	SEÑALES DEBILES-PCI						-					
29,2	PROVISION E INSTALACION DE PANEL DE CONTROL CENTRAL	unidad	1,00	11.160.000	11.160.000	-	0,25	0,25	25,00%	-	2.790.000	2.790.000
29,3	PROVISION E INSTALACION DE DISYUNTOR DIFERENCIAL	unidad	1,00	620.000	620.000	-	0,25	0,25	25,00%	-	155.000	155.000
29,4	PROVISION E INSTALACION DE PULSADOR MANUAL	unidad	4,00	310.000	1.240.000	-	1,00	1,00	25,00%	-	310.000	310.000
29,5	PROVISION E INSTALACION DE ALARMA AUDIO VISUAL	unidad	4,00	310.000	1.240.000	-	1,00	1,00	25,00%	-	310.000	310.000
29,6	PROVISION E INSTALACION DE DETECTOR DE HUMO CALOR	unidad	46,00	372.000	17.112.000	-	11,00	11,00	23,91%	-	4.092.000	4.092.000
29,7	PROVISION E INSTALACION DE DETECTOR TERMOVELOCIMETRO	unidad	2,00	372.000	744.000	-	0,40	0,40	20,00%	-	148.800	148.800
29,8	PROVISION E INSTALACION DE EXTINTOR DE INCENDIO TIPO ABC DE 6 kg	unidad	6,00	310.000	1.860.000	-	-	0,00	0,00%	-	-	-
29,9	PROVISION E INSTALACION DE EXTINTOR DE INCENDIO TIPO BCDE 5 kg	unidad	4,00	930.000	3.720.000	-	-	0,00	0,00%	-	-	-
29,10	PROVISION E INSTALACION DE EXTINTOR DE INCENDIO TIPO B-CLASE K DE 10 kg	unidad	4,00	1.860.000	7.440.000	-	-	0,00	0,00%	-	-	-
29,11	HIDRAULICO					-	-				-	-
29,12	PROVISION E INSTALACION DE CAÑERIAS DE HFGI DN 3" (incluye accesorios)	ml	125,00	188.400	24.800.000	-	-	0,00	0,00%	-	-	-
29,13	PROVISION E INSTALACION DE BIE (con manguera de 20 mts)	unidad	4,00	2.460.000	9.920.000	-	-	0,00	0,00%	-	-	-
29,14	PROVISION E INSTALACION DE BIE	unidad	1,00	2.460.000	2.460.000	-	-	0,00	0,00%	-	-	-

Ricardo Díaz Martínez
Constructora

Arq. Eladio Franco Navoni
ARQUITECTO

PLANILLA DE CERTIFICACIÓN N° 6 - CONTRATO ORIGINAL

Ítem	Descripción de los trabajos	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	CANTIDADES			%	MONTOS		
						ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADO TOTAL	AVANCE	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADO TOTAL
29,15	PROVISION Y MONTAJE DE TANQUE TIPO COPA DE 45 000 lts (incluye fundación)	unidad	1,00	93.000.000	93.000.000	-	-	0,00	0,00%	-	-	-
29,16	PROVISION Y MONTAJE DE SISTEMA DE PRESURIZACION (incluye bomba principal, bomba jockey, tanque Hidroneumatico)	gl	1,00	24.800.000	24.800.000	-	-	0,00	0,00%	-	-	-
29,17	PROVISION Y MONTAJE DE SISTEMA DE RESERVORIO (incluye tanque PVC de 1000 lts y bomba presurizada tipo vifed)	gl	1,00	6.200.000	6.200.000	-	-	0,00	0,00%	-	-	-
29,18	ROCIADORES	unidad	20,00	186.000	3.720.000	-	-	0,00	0,00%	-	-	-
29,19	SEÑALETICA Y RUTAS DE EVACUACION					-	-	-		-	-	-
29,20	CARTEL LUMINOSO DE SALIDA DE EMERGENCIA	unidad	6,00	248.000	1.488.000	-	-	0,00	0,00%	-	-	-
29,21	LUCES DE EMERGENCIA LED	unidad	8,00	248.000	1.984.000	-	-	0,00	0,00%	-	-	-
30	SEÑALES DEBILES				1.437.649.608							
30,1	BANDEJAS Y DUCTOS (según proyecto)	gl	1,00	43.163.273	43.163.273	-	0,25	0,25	25,00%	-	10.790.818	10.790.818
30,2	CABLEADO ESTRUCTURADO (según proyecto)	gl	1,00	146.464.802	146.464.802	-	0,25	0,25	25,00%	-	36.616.201	36.616.201
30,3	PISO TECNICO (según proyecto)	gl	1,00	38.328.982	38.328.982	-	-	0,00	0,00%	-	-	-
30,4	SWITCHES-TELEFONIA IP-UPS (según proyecto)	gl	1,00	688.776.293	688.776.293	-	0,25	0,25	25,00%	-	172.194.573	172.194.573
30,5	VIDEO VIGILANCIA (según proyecto)	gl	1,00	155.022.545	155.022.545	-	0,25	0,25	25,00%	-	38.755.636	38.755.636
30,6	ESTACIONES DE TRABAJO-INFORMATICA (según proyecto)	gl	1,00	308.590.909	308.590.909	-	0,25	0,25	25,00%	-	77.147.727	77.147.727
30,7	SISTEMA DE AUDIO (según proyecto)	gl	1,00	57.300.806	57.300.806	-	0,25	0,25	25,00%	-	14.325.202	14.325.202
31	GASES MEDICINALES											
31,1	SISTEMA DE GASES MEDICINALES (según proyecto)	gl	1,00	347.200.000	347.200.000	-	-	0,00	0,00%	-	-	-
32	MOBILIARIOS				81.220.000		-					
32,1	MOBILIARIO DE MELAMINA CON TAPA DE GRANITO FUIDO LAVADO ANTE UCI	ml	3,00	2.728.000	8.184.000	-	-	0,00	0,00%	-	-	-
32,2	MOBILIARIO DE MELAMINA CON TAPA DE GRANITO PARA SALA DE PROCEDIMIENTOS	ml	18,00	2.728.000	49.104.000	-	-	0,00	0,00%	-	-	-
32,3	MOBILIARIO DE MELAMINA CON TAPA DE GRANITO FUIDO Y ALACENAS PARA SALA DE PROFESORES	ml	5,90	2.728.000	16.095.200	-	-	0,00	0,00%	-	-	-
32,4	MESADA DE GRANITO EN BAÑOS	ml	5,40	992.000	5.356.800	-	-	0,00	0,00%	-	-	-
32,5	MESADA DE MELAMINA EN RECEPCION	ml	2,50	992.000	2.480.000	-	-	0,00	0,00%	-	-	-
33	PINTURAS	GL	1,00		170.783.663	-	-	0,00	0,00%	-	-	-
33,1	PINTURA EXTERIOR DE PAREDES AL LATEX CON BASE DE ENDURIDO	m2	930,46	32.240	29.996.030	-	-					
33,2	PINTURA INTERIOR DE PAREDES AL LATEX CON ENDURIDO	m2	3.556,00	29.760	105.826.560	-	-	0,00	0,00%	-	-	-
33,3	PINTURA DE DINTELES, VIGAS Y LOSAS DE H°A° AL LATEX	m2	455,00	17.360	7.898.800	-	-	0,00	0,00%	-	-	-
33,4	PINTURA DE MAMPOSTERIA VISTA CON SILICONA	m2	438,55	19.840	8.720.672	-	-	0,00	0,00%	-	-	-
33,5	PINTURA CON ESMALTE SINTETICO DE ABERTURAS METALICAS	m2	112,00	24.800	2.777.600	-	-	0,00	0,00%	-	-	-
33,6	PINTURA CON ESMALTE SINTETICO DE ABERTURAS DE MADERA	m2	368,00	24.800	9.126.400	-	-	0,00	0,00%	-	-	-
33,7	PINTURA DE CANALETAS Y BAJADAS CON ESMALTE SINTETICO	ml	140,00	19.840	2.777.600	-	-	0,00	0,00%	-	-	-
33,8	PINTURA SEÑALIZADORES REFLECTIVOS EN ESTACIONAMIENTO	m2	85,00	37.200	3.162.000	-	-	0,00	0,00%	-	-	-
34	PARQUIZACION-PAISAJISMO	GL	1,00		79.446.800	-	-					
34,1	BANCOS DE APOYO	unidad	13,00	992.000	12.896.000	-	-	0,00	0,00%	-	-	-
34,2	BASUREROS DIFERENCIADOS PARA RECICLAJE	unidad	8,00	992.000	7.936.000	-	-	0,00	0,00%	-	-	-
34,3	PROVISION Y COLOCACION DE PASTO EN AREAS VERDES	m2	348,00	18.600	6.472.800	-	-	0,00	0,00%	-	-	-
34,4	ARBORIZACION	unidad	23,00	186.000	4.092.000	-	-	0,00	0,00%	-	-	-
34,5	POSTES DE SEÑALETICA VIAL	unidad	10,00	1.488.000	14.880.000	-	-	0,00	0,00%	-	-	-
34,6	TOPES DE ESTACIONAMIENTO	unidad	125,00	186.000	23.250.000	-	-	0,00	0,00%	-	-	-
34,7	TOTEM IDENTIFICATORIO EN ESTACIONAMIENTO	gl	1,00	3.720.000	3.720.000	-	-	0,00	0,00%	-	-	-
34,8	LETRA CORPOREA EN FACHADA	gl	1,00	6.200.000	6.200.000	-	-	0,00	0,00%	-	-	-
35	TRABAJOS FINALES	GL	1,00		16.120.000	-	-	0,00	0,00%	-	-	-
35,1	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	m2	1.300,00	12.400	16.120.000	-	-	0,00	0,00%	-	-	-
	TOTAL CONTRATADO IVA INCLUIDO G$				6.645.846.346			TOTAL G$		1.492.557.496	845.472.317	2.338.029.813

Ing. Ricardo Diaz Martinez
Director y Representante Legal

Arq. Eladio Franco Navoni
Fiscal de Obras

Arq. Eladio Franco Navoni
ARQUITECTO

cert 6 co 5