ANDE

REGISTRO MENSUAL DE TRABAJOS

CSE/DD/DFR/CM1599/2020/2023/000025

SIGLA/Nº/AÑO

N° SAP: 2865

UNIDAD EMITENTE : **DPTO. FORESTAL**

CONTRATISTA : PLUS INGENIERIA SA

ITEM N° : 1.1 - DEPARTAMENTO FORESTAL

LPN Nº : CM1599/2020

Modalidad : HCP

Mes / Año : FEBRERO /2023

Estado : Controlado

RESUMEN de RDT's

Nro RDT	Fecha	Alim	MTs/A	MTc/A	BTs/A	BTc/A	ACOM	Raleo AP	Descope
RDT/DD/DFR/CM1599/2020/2023/000023	03/02/23		1.777	1.427	1.763	829	4	84	2.723

Sumas Parciales	1.777	1.427	1.763	829	4	84	2.723
Indices HCP	0,0105	0,0100	0,0090	0,0080	0,0070	0,0050	0,0830
Parciales en	18,6585	14,2700	15,8670	6,6320	0,0280	0,4200	226,0090
Precio Original(IVA incluido)	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
Costos Parciales por ítem	8.956.080	6.849.600	7.616.160	3.183.360	13.440	201.600	108.484.320

Suma Total de HCP :	281,8845

Suma Parcial de cada ítem :	135.304.560
Reajuste del Precio Unitario con IVA G. :	72.240
Reajuste :	20.363.337
Multa 5% :	0
Monto a Facturar :	155.667.897

IVA 10% :	14.151.627

Encargado

ING. VERONICA PORTALUPPI
Presidenta
Plus Ingeniería S.A.

Lic. Javier M. Mareco R
Jefatura - DD/DFR2
ANDE

Jefe de Sección

Ing. Sebastián Estigarribia
Jefatura - DD/DFR
ANDE

Jefe de Departamento

Impreso en Fecha/Hora: 17/07/23 8.42 AM

Impreso Por: 4672 - MARECO RIVAS, JAVIER MARTIN

Impreso en IP: 10.2.160.53

Sistema SMOD