CERTIFICADO Nº 1

C.E. Nº 02/21 CONTRATO Nº 44/2021 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE - ID Nº 398204

OBRA: LOTE 6 - CONSTRUCCION DE 1 AULA NIVEL INICIAL.- **FECHA: 23/ 09/ 2021**

UBICACIÓN : ESCUELA BASICA N°1.523 JUANA MARIA DE LARA.-

ÍTEM	TRABAJOS	UNID.	CANT.	P.UNITARO	TOTAL	CANT.	MONTO	SALDO
1	Cartel de Obra 1,80X1,80 con estructura metalica e impresión digital.	un	1,00	880.000	880.000	0,00	0	1,00
2	Replanteo	m²	94,00	3.850	361.900	94,00	361.900	0,00
3	Limpieza y preparación del terreno	m²	94,00	4.300	404.200	94,00	404.200	0,00
4	Destronque de arboi	un	1,00	344.000	344.000	0,00	0	1,00
5	Exc. y Carga de Cimiento c/ P.B.C	m³	21,00	555.000	11.655.000	12,65	7.020.750	8,35
6	Viga de H° A° Cumbrera y dado de H°A°	m³	1,30	2.150.000	2.795.000	1,05	2.257.500	0,25
7	Pilar y zapata de H°A°	m³	0,80	2.100.000	1.680.000	0,34	714.000	0,46
8	Encadenado H°A° inf y sup	m³	3,40	2.150.000	7.310.000	3,40	7.310.000	0,00
9	Mamposteria de Nivelación h=0,50 de 0,60	m²	1,00	257.000	257.000	1,00	257.000	0,00
10	Mamposteria de Nivelación h=0,50 de 0,45	m²	4,70	260.000	1.222.000	4,43	1.151.800	0,27
11	Mamposteria de Nivelación h=0,50 de 0,30	m²	13,00	195.000	2.535.000	8,34	1.626.300	4,66
12	Relleno y Compactación de interiores	m³	28,00	75.000	2.100.000	13,08	981.000	14,92
13	Aislación Asfaltica De Muros Horizontal y de	m²	12,00	31.000	372.000	12,00	372.000	0,00
14	Mamposteria de Elevación de 0,15 Revoque ambas caras	m²	59,00	100.000	5.900.000	32,56	3.256.000	26,44
15	Mamposteria de Elevación de 0,15 visto una cara con ladrillo comùn prensado	m²	30,00	122.000	3.660.000	28,29	3.451.380	1,71
16	Mamposteria de Elevación de 0,30 revoque ambas caras	m²	22,00	177.000	3.894.000	15,22	2.693.940	6,78
17	cara con ladrillo comùn prensado	m²	37,00	192.000	7.104.000	37,00	7.104.000	0,00
18	Sardinel en canteros con ladrillo comùn pren	ml	4,00	94.000	376.000	0,00	0	4,00
19	Envarillado sobre y bajo aberturas c/ 3 varill.	ml	45,00	22.500	1.012.500	45,00	1.012.500	0,00
20	Pilar de mamposteria de 0,45 x 0,45 para Re	ml	14,20	110.000	1.562.000	14,20	1.562.000	0,00
21	Techo de tejas y tejuelones prensados a maquinas, con tirantes de HºAº de 2"x6" y liston de boca	m²	120,00	275.000	33.000.000	0,00	0	120,00
22	Revoques de paredes Interior- exterior a 1 Capa con hidrófugo	m²	258,00	40.000	10.320.000	0,00	0	258,00
23	Revoques de pilares de galeria con hidrofugo de 0,40x0,40	m²	21,00	40.000	840.000	0,00	0	21,00
24	Revoques de cantero con hidrofugo - Exterio	m²	8,00	40.000	320.000	0,00	0	8,00
25	Revoques de viga cumbrera+viga galeria y voladizo de encaden.	m²	22,00	40.000	880.000	0,00	0	22,00
26	Revoques de Nivelación y de panderete encadenado inferior	m²	6,00	40.000	240.000	0,00	0	6,00
27	Contrapiso de Ho de cascotes de 10 cm.	m²	85,00	55.000	4.675.000	0,00	0	85,00
28	Carpeta para piso	m²	85,00	25.000	2.125.000	0,00	0	85,00
29	Piso ceramico PI4 en aula, galeria y SSHH	m²	85,00	91.000	7.735.000	0,00	0	85,00
30	Baldozon para guardaobras y caminero con base contrapiso incl. Borde de nivelac.	m²	40,00	153.000	6.120.000	0,00	0	40,00
31	Zocalo ceramicos	ml	49,00	25.000	1.225.000	0,00	0	49,00
32	Abertura de madera de Marco 0,15 y puerta de 0,70x2,10 placa	un	1,00	950.000	950.000	0,00	0	1,00
33	Abertura de madera de marco y puerta para boxes- baño 0,60x1,20	un	2,00	945.000	1.890.000	0,00	0	2,00
34	Abertura de madera de marco y puerta para discapacitados- baño 0,90x2,10	un	1,00	1.000.000	1.000.000	0,00	0	1,00
35	Ventana metalica tipo Balancin de 1,50x1,70	m²	10,20	400.000	4.080.000	0,00	0	10,20
36	Ventana metalica tipo Balancin de 1.50 x 1,00 p/ SSHH	m²	6,00	400.000	2.400.000	0,00	0	6,00
37	Puerta Metalica de 1,00x2,30	m²	1,00	283.000	283.000	0,00	0	1,00
38	Mocheta de revoque1:3 (cemento-arena) abe	ml	31,00	32.000	992.000	0,00	0	31,00

CIUDAD DEL ESTE
14 OCT 2021
PAGADO

INMACULADA M. RIOS E.
Fiscal de Obra

ARQ. MARLENE AGUILERA
Directora
Dirección Área Urbana

CONSORCIO ITAIPU
ELABORACIÓN, FISCALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS

CERTIFICADO N° 1

C.E. N° 02/21 CONTRATO N° 44/2021 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE - ID N° 398204

OBRA: LOTE 6 - CONSTRUCCION DE 1 AULA NIVEL INICIAL.- **FECHA: 23/ 09/ 2021**

UBICACIÓN : ESCUELA BASICA N°1.523 JUANA MARIA DE LARA.- **HOJA. 2/2**

ÍTEM	TRABAJOS	UNID.	CANT.	P.UNITARO	TOTAL	CANT.	MONTO	SALDO
39	Pintura de paredes al latex acrilico c/base enduido incluye zocalo en sintetico	m²	248,00	30.000	7.440.000	0,00	0	248,00
40	Pintura de ladrillos vistos con resina acrilica incoloro	m²	67,00	18.000	1.206.000	0,00	0	67,00
41	Pintura de aberturas en sintetico (Ventanas y Puerta de acceso)	m²	19,00	33.000	627.000	0,00	0	19,00
42	Pintura de abertura de madera en sintetico	m²	11,00	34.000	374.000	0,00	0	11,00
43	Pintura de tejuelones y tirantes al latex acrilico	m²	120,00	39.000	4.680.000	0,00	0	120,00
44	Pintura de viga cumbrera y viga de galeria con latex y enduido	m²	22,00	30.000	660.000	0,00	0	22,00
45	Pintura de canaletas y bajadas en sintetico	ml	32,00	30.000	960.000	0,00	0	32,00
46	Azulejo h: 1,20	m²	22,00	80.000	1.760.000	0,00	0	22,00
47	Vidrios dobles de 4 mm	m²	16,20	115.000	1.863.000	0,00	0	16,20
48	Rampa para discapacitados	un	1,00	950.000	950.000	0,00	0	1,00
49	Canaleta y caño de bajada	ml.	32,00	40.000	1.280.000	0,00	0	32,00
50	Instalacion electrica	gl	1,00	3.750.000	3.750.000	0,00	0	1,00
51	Artefactos electricos incluye ventiladores	gl	1,00	3.000.000	3.000.000	0,00	0	1,00
52	Agua corriente	gl	1,00	1.200.000	1.200.000	0,00	0	1,00
53	Desague cloacal	gl	1,00	1.200.000	1.200.000	0,00	0	1,00
54	Artefactos sanitarios con mesada, incluye baño de discapacitados	gl	1,00	3.500.000	3.500.000	0,00	0	1,00
55	Accesorios cromados para baño de discapac	gl	1,00	2.000.000	2.000.000	0,00	0	1,00
56	Camara de inspección, camara séptica y pozo absorvente	gl	1,00	5.000.000	5.000.000	0,00	0	1,00
57	Espejo	m²	1,00	200.000	200.000	0,00	0	1,00
58	1,50x1,00	gl	1,00	1.920.000	1.920.000	0,00	0	1,00
59	Mampara de madera 2,00x1,20 c/pintura	gl	1,00	450.000	450.000	0,00	0	1,00
60	Limpieza final	gl	1,00	1.450.000	1.450.000	0,00	0	1,00
TOTAL MONTO - IVA INCLUIDO					**179.969.600**		**41.536.270**	

TOTAL MONTO CERTIFICADO N° 1	41.536.270	23%
DEVOLUCIÓN ANTICIPO 20%	-8.307.254	
RETENCIÓN CAUCIONAL 5%	-2.076.813	
MONTO NETO A PERCIBIR	**31.152.203**	

Son Guaraníes: TREINTA Y UN MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TRES.-

14 OCT 2021

INMACULADA M. RIOS E.
Fiscal de Obra

ARQ. MARLENE AGUILERA
Directora
Dirección Área Urbana

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

CONSORCIO ITAIPU
ELABORACIÓN, FISCALIZACION Y EJECUCIÓN DE OBRAS.

3111(c)

CONSORCIO ITAIPU
de Cristian Ramón Martínez Fernández

ELABORACIÓN, FISCALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS
OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONSTRUCCION N.C.P.
ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERIA N.C.P.
consorcioitaipu@gmail.com

Cnel. Bogado e/ Colón y Ruiz Díaz de Melgarejo — Villarrica
Tel.: (0572) 212 321 - (0984) 700 638 — Guairá - Py

5

TIMBRADO Nº 14812102
Fecha Inicio Vigencia: 27/ 04/ 2021
Fecha fin Vigencia: 30/ 04/ 2022
RUC: 2142222 - 2
FACTURA
Nº 001-002 0001791

Villarrica, 04 de Octubre de 2021 — Cond. de Venta Contado ☐ Crédito ☒

Señor(es): Municipalidad Ciudad del Este. — RUC: 80008881-6

Dirección: — Nota de Remisión Nº:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS EXENTAS	5 %	10 %
	Por Certificado Nº 1 de la Obra: Lote 6: Cons				
	trac. de 1 Aula nivel inicial, Esc. Bás. Nº 1523				
	Juana María de Lara s/ Cont. 44/21 - C.E Nº 02/21				
	Certificado Nº 1 Gs. 41.536.270.				
	Dev. Anticipo 20% Gs. 8.307.254.				
	Ret. Caucional 5% Gs. 2.076.813				
	Neto a Cobrar Gs. 31.152.203.				33.229.016
SUBTOTALES					33.229.016
TOTAL A PAGAR (en letras) Guaraníes Treinta y tres millones, doscientos veinte y nueve mil, diez y seis.					33.229.016.

LIQUIDACION DEL IVA: (5%) — (10%) 3.020.820. Total del IVA: 3.020.820

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
14 OCT 2021
TESORERIA
PAGADO

IMENTA EVOLUCION Samuel Peña M. R.U.C.: 2.552.534 - 4
andarias e/ Carlos A. López y Natalicio Talavera Nº 821 - Vca.
Telefax: (0541) 44 639 Hab. Nº 1655
05 Tal. 50 x 3 del 1776 al 2025

Original: Blanco - Cliente Copia: Color - Arch. Tributario
Tripl. Color - Contabilidad "No Válido para Crédito Fiscal"

Lote 4082526721 , Cons.: 1

4

SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

NUMERO 4270114869885

FECHA 16/09/2021

FORM.427-1

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

DATOS DEL SOLICITANTE

RUC	2142222	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
DV	2	MARTINEZ FERNANDEZ CRISTIAN RAMON

A LA FECHA DE EXPEDICIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO EL CONTRIBUYENTE HA CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES ANTE LA ADMINISTRACIÓN Y SE EMITE EL PRESENTE CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO EN CARÁCTER NORMAL EN VIRTUD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. Nº 194 DE LA LEY Nº 125/91 Y SU MODIFICACIÓN CON LA LEY Nº 2421/04 Y DEMÁS DISPOSICIONES VIGENTES.

VALIDO
HASTA:17/10/2021

NÚMERO DE CONTROL :
903B085C

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN

4271214222903B085C

CIUDAD DEL ESTE
MUNICIPALIDAD
CIUDAD DEL ESTE
14 OCT 2021
TESORERIA
PAGADO

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DIRECCION DE APORTE OBRERO PATRONAL
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO CON EL SEGURO SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

Paraguay de la gente

3

USUARIO EMISION: 2142222

NRO. CERTIFICADO: 297554

FECHA EMISION: 14-09-2021

VENCIMIENTO: 14-10-2021

DATOS DEL EMPLEADOR

Nro. Ruc: 2142222

Nro. Certificado: 297554

Razon Social: MARTINEZ FERNANDEZ CRISTIAN RAMON

Actividad(es): OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONSTRUCCION

Fecha de Inscripcion: 12-08-2013

Cantidad de Asegurados: 5

Nro. Patronal(es): 0201-40-0107 -

CIUDAD DEL ESTE MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
14 OCT 2021
TESORERIA
PAGADO

CONSTE QUE EL(LOS) EMPLEADOR(ES), A LA FECHA DE EMISION DEL PRESENTE CERTIFICADO NO ADEUDA(N) EN CONCEPTO DE APORTE OBRERO PATRONAL

Se expide el presente Certificado sin perjuicio de las facultades de Fiscalizacion y Control otorgadas a la Direccion Aporte Obrero Patronal.
Nota: Cualquier correccion no salvada en el texto invalida el presente certificado. "El presente instrumento solo certifica estar al dia en el pago del aporte Obrero-Patronal del/los personal/es declarado/s, no eximiendo la responsabilidad patronal sobre los no declarados.".

La validez de este documento se puede confirmar, ingresando el número de ruc y certificado a traves de nuestro sitio:
http://servicios.ips.gov.py/constancia/

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

GOBIERNO NACIONAL

Formulario de Informe de Servicios Personales - FIS

Proveedor Adjudicado

CRISTIAN RAMON MARTINEZ FERNANDEZ

RUC

2142222-2

Entidad Contratante

Municipalidad de Ciudad del Este

Descripción del llamado / Contrato

ID: 398204 / OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE CON FONDOS DEL FONACIDE

Monto del contrato

5.300.599.288

Año: 2021 **Periodo:** Octubre

Empleados vinculados al contrato

Nro.	Nombres	Apellidos	Funciones Exclusivas	Remuneración	Relación	Estado
1	BENIGNO	IRALA	Cumplio	1518120	Contratista	Activo
2	OSCAR RAMON	ROLON VILLALBA	Cumplio	1518120	Contratista	Activo
3	FULVIA	VALENZUELA ESPINOLA	Cumplio	1366308	Contratista	Activo
4	PABLO FEDERICO	VILLALBA ALFONSO	Cumplio	1366308	Contratista	Activo
5	HERNANDO JOSE	VILLALBA ALFONSO	Cumplio	1366308	Contratista	Activo

CIUDAD DEL ESTE
MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
14 OCT 2021
TESORERIA
PAGADO

Usuario Impresión: crismar499@

Fecha Impresión: 04/10/2021