Emmanuel Ingeniería
De Cesar A. Presentado.

FONDO DE REPARO

CONTRATISTA: EMMANUEL INGENIERIA DE CESAR A. PRESENTADO .-

MONTO DEL CONTRATO (GS IVA INCLUIDO): 403.102.506.- | **FECHA:** 30 Mayo 2024

OBRA: CONTRATO Nº 17/2023 "REMODELACIÓN DEL TEATRO MAXIMA LUGO Y REMODELACIÓN DE LA VEREDA EXISTENTE.", CON ID N° 435854.-

ítem	*Descripción del Bien*		*Fecha de la Factura*	*MONTO TOTAL DE LA FACTURA*	*FONDO DE REPARO*
1	CERTIFICADO Nº 1	1143	25/01/2024	70.217.628	3.510.881
2	CERTIFICADO Nº 2	1154	29/02/2024	86.670.320	4.333.516
3	CERTIFICADO Nº 3	1162	27/03/2024	166.128.216	8.306.411
4	CERTIFICADO Nº 4	1174	30/04/2024	79.479.143	3.973.957
					-
TOTAL GENERAL					20.124.765

El monto total del Fondo de Reparo es de guaraníes Veinte millones ciento veinticuatro mil setecientos sesenta y cinco.----------

Firma

Emmanuel Ingeniería RUC:4.642.862-3

CESAR A. PRESENTADO
Aclaración de Firma

MUNICIPALIDAD DE VILLETA · Dirección de Obras

Arq. Delia Id
Directora de Obras

Tec. Erick Benitez
Adm. de Contratos