Proyecto: SERVICIO DE SOFTWARE FACTORY PARA LOS OEE EN 4 LOTES- MITIC – PAAD Nro. 01/2022 – Lote 2 – ID DNCP Nro. 410.299 - CONTRATO NRO. 101/2023.

Empresa: Freelancers del Paraguay S.A.

Informe de entregable: INFORME BIMENSUAL N° 3

Fecha: 04/04/2024

En referencia al "Informe Bimensual Nro 3", en el marco de la contratación para el *"SERVICIO DE SOFTWARE FACTORY PARA LOS OEE EN 4 LOTES- MITIC – PAAD Nro. 01/2022 – Lote 2 – ID DNCP Nro. 410.299 CONTRATO NRO. 101/2023"* y con respecto a la NOTA FREELANCERS 17/2024 de 29 de Febrero de 2024, ingresada por mesa de entrada de acuerdo al Expediente N° 2024-12021001-001153 y los ajustes remitidos en fecha 02 de abril de 2024.

De conformidad a los ajustes que fueron solicitados según Nota VMTIC/DGGE Nº 24/2024 de fecha 01 de abril de 2024, se ha realizado la revisión según la documentación presentada adjunta a la NOTA FREELANCER 30/2024 de fecha 02 de abril de 2024 según el Expediente 2024-12021001-001830, se informa cuanto sigue:

Descripción	**Fecha**	**Estado**
OT 1: Sistema de Administración del Portal Paraguay para Funcionarios Públicos.	22/01/2024	Certificado de Recepción Satisfactoria emitida.
OT 2: Integración pasarela de Login – Oauth2.	19/02/2024 19/03/2024	Entrega por parte del proveedor a MITIC mesa de Entrada: N° 2024-12021001-000927, pruebas realizadas con éxito. En etapa de **Verificación, ciclo de pruebas y correcciones** por parte del MITIC. Certificado de Recepción Satisfactoria.
OT 3: Implementación de software para envío de correos masivos.	23/02/2024 15/03/2024	Entrega por parte del proveedor a MITIC Mesa de Entrada: 2024-12021001-001055, pruebas realizadas con éxito. En etapa de **Verificación, ciclo de pruebas y correcciones** por parte del MITIC. Certificado de Recepción Satisfactoria
OT 4: Análisis e Instalación de	12/02/2024	Emisión de la OT, en proceso.

Descripción	Fecha	Estado
herramientas de Plataformas de Gestión de Mapas o (GeoPortales).	26/03/2024	NOTA VMTIC/DGGE Nº 23/2024, comunica que deben realizarse los ajustes conforme a las recomendaciones respectivas. Se adjunta el Informe de entregable: Análisis e Instalación de herramientas de Plataformas de Gestión de Mapas o (GeoPortales).

Conclusión

Conforme a las verificaciones realizadas por el equipo técnico del MITIC, fueron realizados los ajustes requeridos conforme a la Nota VMTIC/DGGE Nº 24/2024 de fecha 01 de abril de 2024, siendo que al momento de la entrega del Informe Bimensual (29 de Febrero de 2024), se contaba con el Certificado de Recepción Satisfactoria de la OT N°1: Sistema de Administración del Portal Paraguay para Funcionarios Públicos.

Las siguientes OTs: OT N° 2: Integración pasarela de Login – Oauth2 y OT N° 3: Implementación de software para envío de correos masivos, si bien cuentan con el Certificado de Recepción Satisfactoria, esas aprobaciones fueron posterior a la fecha de cierre de del Informe Bimensual Nº 3, por lo tanto, el procedimiento de pago respectivo deberá ser procesado con el siguiente Informe Bimensual.

Puede continuar con el proceso administrativo correspondiente, la OT N°1: Sistema de Administración del Portal Paraguay para Funcionarios Públicos, que ha sido aprobada en tiempo y forma.

Observación

--

GRICELDA CAÑETE RIBEIRO

Firmado digitalmente por GRICELDA CAÑETE RIBEIRO
Fecha: 2024.04.04 13:17:20 -04'00'

Gricelda Cañete
Project Manager