ANDE

REGISTRO MENSUAL DE TRABAJOS

CSE/DD/DFR/1729/2022/2024/000001

SIGLA/Nº/AÑO

N° SAP: 6246

UNIDAD EMITENTE : **DPTO. FORESTAL**

CONTRATISTA : MB INGENIERIA DE MARIO ALBERTO BENITEZ BRITEZ

ITEM N° : 1 - Asunción y Departamento Central

LPN Nº : 1729/2022

Modalidad : HCP

Mes / Año : ENERO /2024

Estado : Controlado

RESUMEN de RDT's

Nro RDT	Fecha	Alim	MTs/A	MTc/A	BTs/A	BTc/A	ACOM	Raleo AP	Descope
RDT/DD/DFR/1729/2022/2024/000001	03/01/24		30	829	964	2.097	30	14	973

Sumas Parciales	30	829	964	2.097	30	14	973
Indices HCP	0,0105	0,0100	0,0090	0,0080	0,0070	0,0050	0,0830
Parciales en	0,3150	8,2900	8,6760	16,7760	0,2100	0,0700	80,7590
Precio Original(IVA incluido)	485.000	485.000	485.000	485.000	485.000	485.000	485.000
Costos Parciales por ítem	152.775	4.020.650	4.207.860	8.136.360	101.850	33.950	39.168.115

Suma Total de HCP :	115,0960

Suma Parcial de cada ítem :	55.821.560
Reajuste del Precio Unitario con IVA G. :	0
Reajuste :	0
Multa 5% :	0
Monto a Facturar :	55.821.560

IVA 10% :	5.074.687

Encargado

MB Ingeniería
del Ing. Mario Benítez

Jefe de Sección
Ing. Agr. Erika Galeano
Dpto. Forestal-DD/DFR2

Lic. Javier M. Mareco R.
Jefe de Departamento

Impreso en Fecha/Hora: 19/02/24 4.42 PM

Impreso Por: 4672 - MARECO RIVAS, JAVIER MARTIN

Impreso en IP: 10.2.160.53

Sistema SMOD