CORRESPONDE AL EXPEDIENTE Nº 2199/2023 - CELEXX S.A.

Asunción, 6 DIC. 2023

GERENCIA TÉCNICA

EL DIRECTORIO, en Reunión de fecha 30 de noviembre del año en curso, según consta en el **Acta Nº 39,** ha resuelto: **AUTORIZAR** la emisión del Acta de Recepción Técnica Definitiva de conformidad al Contrato Nº 11/2021 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TERMINALES LTE – AD REFERÉNDUM – PLURIANUAL – ÍTEM N° 2", suscrito con la firma **CELEXX S.A.,** según documentos e informes obrantes en autos.

ING. RODRIGO FERREIRA CÁRDENAS
Presidente del Directorio
COPACO S.A.

Recibido en Gerencia Técnica Copaco S.A.

Foliado del 01 al 12, incluida esta Providencia.

C.c.: Auditoría Interna

Asunción, 11/12/23

	S.G.C.R.A.		Para su atención
	S.G.P.P.E.		Para su informe
	S.G.G.R.C.S.		Para su conocimiento
✓	S.G.P. DPPC		URGENTE
		✓	Para la prosecución de los trámites

OBS. Para su conocimiento y por su intermedio a los fiscales

SEGDOC ID:

Ing. FRANCISCO D. MACHUCA D.
Gerente Técnico
COPACO S.A.

DPPC-SGP-GT.
RECIBIDO POR Inés
12 DIC 2023
HORA 1300

4ª Sección Contratos
S.G.P.
Para su atención
Para su informe
Para su conocimiento
OBS. Remitir copia a los fiscales
15 DIC 2023
FECHA:

Ing. Marco Gallardo
E.D. Dpto. Legal de Gestión de Contratos - SGP - GT
COPACO S.A.

DPPC-SGP-GT.
RECIBIDO POR Inés
FECHA 15 DIC 2023 HORA 1135

NOTA P.D. Nº 105 **06 de diciembre 2023**

Señores
CELEXX S.A.
Avenida Boggiani 5832
Asunción - Paraguay
Presente

Ref.: *Contrato Nº 11/2021 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TERMINALES LTE - AD REFERÉNDUM – PLURIANUAL - ÍTEM N° 2" Expediente N° 2199/2023.*

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, con relación a su nota a través de la cual solicitan la emisión del Acta de Recepción Técnica Definitiva de los suministros mencionados en la referencia.

Al respecto, el Directorio de la Compañía ha autorizado la emisión del Acta de Recepción Técnica Definitiva, en el marco del Contrato Nº 11/2021 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TERMINALES LTE- AD REFERÉNDUM-PLURIANUAL - ÍTEM N° 2", conforme a la copia que se adjunta.

Atentamente.

ING. RODRIGO FERREIRA CÁRDENAS
Presidente del Directorio
COPACO S.A.

Recepción Técnica Copaco S.A.

C.c.:

- *Gerencia Técnica*
- *Auditoría Interna*
- *Gabinete Técnico*
- *Gerencia Administrativa Financiera*

GERENCIA TÉCNICA

ACTA DE RECEPCIÓN TECNICA DEFINITIVA

FECHA: 23 AGO 2023

CONTRATO Nº: 11/2021.

FECHA DEL CONTRATO: 24 DE MARZO DE 2021.-

OBJETO: "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TERMINALES LTE – AD REFERENDUM – PLURIANUAL – ITEM Nº 2".-

CONTRATISTA: CELEXX S.A.-

FECHA DE RECEPCIÓN TÉCNICA PROVISORIA: 09 DE JULIO DE 2021.-

MONTO DEL CONTRATO: GS. 593.000.000 (GUARANÍES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES), IVA INCLUIDO.-

MONTO EJECUTADO: GS. 593.000.000 (GUARANÍES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES), IVA INCLUIDO.-

ATRASOS: 7 (SIETE) DIAS CALENDARIO.-

MULTAS POR ATRASOS: GS. 10.377.500 (GUARANIES DIEZ MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS), IVA INCLUIDO.-

OBSERVACIÓN: El presente Acta de Recepción Técnica Definitiva se emite habiendo concluido las prestaciones y/o servicios a entera satisfacción de la Compañía.-

MARCO DOMANICZKY
REPRESENTATE CELEXX S.A.
CELEXX S.A.

CARLOS S. CORVALAN
Gerente Técnico
Administrador del Contrato
COPACO S.A.