70 (Setenta)

FISCALIZACIÓN
CONSORCIO SDC
MENCIA DE SANABRIA 458
Tel: 021- 303370

CERTIFICADO MENSUAL DE TRABAJO
Certificado N°: 21
Mes/Año: Abril/2022

FECHA DE CONTRATO:	02/07/2020
ORDEN DE INICIO:	13/08/2020
PLAZO CONTRACTUAL:	18 Meses
MONTO CONTRACTUAL (Sin IVA):	Gs 2.769.695.179
MONTO CONTRACTUAL (Con IVA):	Gs 3.046.664.697
PLAZO VIGENTE:	24 Meses
MONTO VIGENTE (Sin IVA):	Gs 3.198.651.470
MONTO VIGENTE (Con IVA):	Gs 3.518.516.617

	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL MES	TOTAL GS.
A	1. Monto total de los trabajos a la fecha	3.098.981.337
	2. Monto total del los trabajos al mes anterior	2.996.912.667
	3. Monto de los trabajos del mes	102.068.670
	4. Monto de las remuneraciones del personal del mes	94.143.170
	5. Monto de los gastos reembolsables del mes	7.925.500
	6. Certificado del mes	102.068.670

	DETALLE DE LA FACTURA	TOTAL GS.
B	1. Monto del certificado del mes (IVA incluido)	102.068.670
	2. Ajuste del mes (IVA incluido)	2.897.699
	3. Regularización de reajuste ()	0
	4. Total básico + ajustes (IVA incluido)	104.966.369
	5. Devolución de anticipo (10%)	0
	6. Retención de garantía (5%)	0
	7. Penalización (según C.E.C.) (IVA incl.)	-5.103.434
	8. Monto líquido de la factura (IVA incluido)	99.862.935
	9. Son guaraníes: Noventa y nueve millones ochocientos sesenta y dos mil novecientos treinta y cinco	

ING. ALCIDES CACERES
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SDC

ING. LUIS ANTONIO RAMON ESPINOLA GIMENEZ
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

69 (Sesenta y nueve)

FISCALIZACIÓN CONSORCIO SDC MENCIA DE SANABRIA 458 Tel: 021- 303370	CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS Certificado N°: 21 Mes/Año: Abril/2022

FECHA DE CONTRATO:	02/07/2020
ORDEN DE INICIO:	13/08/2020
PLAZO CONTRACTUAL:	18 Meses
MONTO CONTRACTUAL (Sin IVA):	Gs 2.769.695.179
MONTO CONTRACTUAL (Con IVA):	Gs 3.046.664.697
PLAZO VIGENTE:	24 Meses
MONTO VIGENTE (Sin IVA):	Gs 3.198.651.470
MONTO VIGENTE (Con IVA):	Gs 3.518.516.617

ESTADISTICOS

	ANTICIPO	TOTAL GS.
I	1. Anticipo 10% Monto Total Obra (I.V.A. incluido)	304.666.470
	2. Devolución del Anticipo acumulada hasta el certif. ant. (IVA inc.)	304.666.470
	3. Devolución del Anticipo del presente certif. (IVA inc.)	0
	4. Devolución del Anticipo acumulada hasta el presente certif. (IVA inc.)	304.666.470
	5. Saldo del Anticipo (IVA inc.)	0
	REMUNERACION DE PERSONALES	**TOTAL GS.**
II	1. Monto del mes	94.143.170
	2. Monto acumulado anterior	2.593.598.091
	3. Monto acumulado	2.687.741.261
	GASTOS REEMBOLSABLES	**TOTAL GS.**
III	1. Monto del mes	7.925.500
	2. Monto acumulado anterior	403.314.575
	3. Monto acumulado	411.240.075
	RETENCIONES	**TOTAL GS.**
IV	1. Retenciones del mes	0
	2. Retenciones acumuladas hasta el mes anterior	0
	3. Devolución de retenciones	0
	4. Retenciones acumuladas	0
	AJUSTES	**TOTAL GS.**
V	1. Ajustes del mes	2.897.699
	2. Regularizacion de reajuste	0
	3. Ajustes acumulados hasta el mes anterior	37.791.425
	4. Ajustes acumulados	40.689.124
	PENALIZACION	**TOTAL GS.**
VI	1. Penalización del mes	5.103.434
	2. Penalizaciones acumuladas hasta el mes anterior	30.916.876
	3. Penalizaciones acumuladas	36.020.310
	RESUMEN	**TOTAL GS.**
VII	1. Monto de los trabajos facturados hasta la fecha	3.098.981.337
	2. Trabajos por administración	0
	3. Acopio de material	0
	4. Saldo del anticipo	0
	5. Ajustes acumulados	40.689.124
	6. Retenciones acumuladas	0
	7. Penalizaciones acumuladas	36.020.310
	8. Monto total pagado hasta la fecha	3.103.650.151

ING. ALCIDES CACERES
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SDC

ING. LUIS ANTONIO RAMON ESPINOLA GIMENEZ
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC