Empresa Contratista: COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRABAJO OBRAS VIALES Y CIVILES, AHORRO, CREDITO Y CONSUMO DE ITAPUA LTDA.

Circunscripcion: JUDICIAL DE ITAPUA

OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES DE LOS JUZGADOS DEL INTERIOR- JUZGADO DE PAZ DE OBLIGADO

CERTIFICADO BASICO N° 1

Item	Descripción de Rubros	Un.	Cant.	P. Unitario	P. Total	Cantidad acumulado anterior	Cantidad Ejecutado en el periodo	Cantidad acumulado actual	% Acumulado anterior	% Ejecutado en el periodo	% Acumulado actual	Certificado acumulado anterior	Certificado actual	Certificado acumulado
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES DE LOS JUZGADOS DEL INTERIOR - JUGADO DE PAZ DE OBLIGADO													
1	Paredes interiores con látex acrilico para interiores, color a definir, previo trabajo de limpieza, lijado y colocación de enduído en las zonas donde sean necesarias.	Metros cuadrados	134,00	15.028	2.013.752	0,00	134,00	134,00	0%	100%	100%	-	2.013.752	2.013.752
2	Paredes exteriores con látex acrilico para exteriores, color a definir, previo trabajo de limpieza.	Metros cuadrados	75,00	15.028	1.127.100	0,00	75,00	75,00	0%	100%	100%	-	1.127.100	1.127.100
3	Tratamiento de pared exterior ladrillo común prensado visto, limpieza con acido muriático, lavado con agua y pintura con silicona acuosa.	Metros cuadrados	162,00	19.238	3.116.556	0,00	162,00	162,00	0%	100%	100%	-	3.116.556	3.116.556
4	Limpieza con hidrolavadora de revestido de piedra natural, limpieza con acido muriático, lavado con agua y pintura con silicona acuosa posterior.	Metros cuadrados	22,00	25.563	562.386	0,00	22,00	22,00	0%	100%	100%	-	562.386	562.386
5	De techo plano - losa de HºAº - revocado, tratamiento previo con enduido plástico y pintura látex.	Metros cuadrados	25,00	15.028	375.700	0,00	25,00	25,00	0%	100%	100%	-	375.700	375.700
6	De muralla, paredes revocadas con látex acrilico.	Metros cuadrados	214,00	15.028	3.215.992	0,00	214,00	214,00	0%	100%	100%	-	3.215.992	3.215.992
7	[illegible] 60x60-40 cm, con tapa de hormigon.	Unidad	3,00	216.062	648.186	0,00	3,00	3,00	0%	100%	100%	-	648.186	648.186
8	Tubo de PVC de 100 mm, incluye la excavacion y colocacion en todo el recorrido necesario.	Metro lineal	30,00	25.705	771.150	0,00	30,00	30,00	0%	100%	100%	-	771.150	771.150
9	Reparación de vereda con canto rodado cargado in situ en color similar al existente.	Metros cuadrados	10,00	71.118	711.180	0,00	10,00	10,00	0%	100%	100%	-	711.180	711.180
10	Limpieza con hidrolavadora y productos adecuados de toda la vereda de canto rodado.	Metros cuadrados	270,00	11.385	3.073.950	0,00	270,00	270,00	0%	100%	100%	-	3.073.950	3.073.950
11	Mantenimiento preventivo de bomba de elevacion de agua de1 HP con el cambio de los accesorios que sean necesarios.	Unidad	1,00	411.125	411.125	0,00	1,00	1,00	0%	100%	100%	-	411.125	411.125
12	Provision y colocación de un inodoro con cisterna baja similar al existente con todos sus accesorios.	Unidad	1,00	872.850	872.850	0,00	1,00	1,00	0%	100%	100%	-	872.850	872.850
13	Provision y colocación de cartel indicador de Juzgado de Paz, (ver descripcion tecnica en el PBC)	Unidad	1,00	1.530.650	1.530.650	0,00	1,00	1,00	0%	100%	100%	-	1.530.650	1.530.650
14	Limpieza general de obras	Unidad Medida Global	1,00	442.750	442.750	0,00	1,00	1,00	0%	100%	100%	-	442.750	442.750
	Precio total de Planilla IVA incluído				**18.873.327**	0,00		0,00	0%	100,00%	100,00%	-	18.873.327	18.873.327

PODER JUDICIAL
REPUBLICA DEL PARAGUAY
OBRAS CIVILES
Circunscripción Judicial de Itapúa

Representante Técnico Circunscripción Judicial

Ing. Marisol Ferreyra
Jefe de Sección

Domingo Z. Esquivel Peralta
Representante Legal

Empresa Contratista Representante Legal

ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA

OBRA: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES DE LOS JUZGADOS DEL INTERIOR" – JUZGADO DE PAZ DE OBLIGADO.

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO, OBRAS VIALES Y CIVILES DE ITAPÚA LTDA.

En la Ciudad de Encarnación departamento de Itapúa, República del Paraguay, a los 23 (veintitres) días del mes de Noviembre del año 2020, se reúnen en el Juzgado de Paz de Obligado las siguientes personas: la Ing. Rosa Marisol Ferreyra, Fiscal de Obras de la Circunscripción Judicial de Itapúa y el Representante Legal de la empresa contratista, y el Presidente de la **Cooperativa de Trabajo, Obras Viales y Civiles de Itapúa Ltda**, el Sr. Domingo Esquivel para suscribir la Recepción Definitiva de los trabajos de: **"Servicio de Mantenimiento de Obras Civiles de los Juzgados del Interior-Juzgado de Paz de Obligado", Contrato Nº 12/2020**.

Dando cumplimiento al Contrato Nº 12/2020 de fecha 31 de agosto de 2020, se labra el Acta de Recepción Definitiva de los trabajos del lote Nº 07 correspondiente al **"Juzgado de Paz de Obligado"** y en atención a la visita de obra del día de la fecha, donde se constató que la obra se encuentra terminada, no visualizándose vicios ocultos en la misma; se da por finalizado el acto, firmando la presente Acta las personas citadas precedentemente, en tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

Domingo Z. Esquivel Peralta
Representante Legal

PODER JUDICIAL
REPUBLICA DEL PARAGUAY
OBRAS CIVILES
Circunscripción Judicial de Itapúa

Ing. Marisol Ferreyra
Jefe de Sección

Sr. Domingo Esquivel
Presidente
Cooperativa de Trabajo, Obras Viales y Civiles de Itapúa Ltda.

Ing. Civil Rosa Marisol Ferreyra
Jefe de Sección de Obras Civiles C.J.I
Fiscal de Obra

COOPERATIVA DE TRABAJO OBRAS VIALES Y CIVILES DE ITAPUA LTDA.
RUC: 80027953-7
Resolución INCOOP Nº 409/2004
Comisión de Administración