**ANEXO 001 - A**

**Presentación de Pedido de Pago**

Asunción, 10 de diciembre de 2018

Señor
**Dr. Arnoldo Wiens Durksen**
Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones
Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones
Presente

REF.: LLAMADO MOPC N° 83/2017 "MEJORAMIENTO SEGURIDAD VIAL EN TRES VIADUCTOS UBICADOS EN LA AVDA. MADAME LYNCH - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA"

**Asunto:** Certificado de Obra N° 1 - NOVIEMBRE/2018, Pedido de Pago.

De mi consideración:

Me dirijo a Usted, a fin de solicitar el pago del **CERTIFICADO N° 1** correspondiente al mes de Noviembre del 2018, presentado por Concret Mix S. A., según la Nota N° 01/2018 recibida en fecha 10 de diciembre de 2.018,

El Monto a ser pagado con Fondo Local, es de Gs. **1.552.517.290** (Guaraníes: Un mil quinientos cincuenta y dos millones quinientos diecisiete mil doscientos noventa.-) I.V.A incluido.

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

| OBJETO DEL INFORME | PEDIDO DE PAGO |
|---|---|
| DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | LLAMADO MOPC N° 83/2017 "MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD VIAL EN TRES VIADUCTOS UBICADOS EN LA AVDA. MADAME LYNCH - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA" |
| CONTRATISTA | Concret Mix S.A. |
| MONTO | 1.552.517.290 |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | Fondo Local - Subgrupo 520 |
| % DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO | 11,67% |
| FECHA DE CONTRATO | 16/7/2018 |
| RESOLUCIÓN MINISTERIAL | N° 848 del 29 de mayo del 2018 |
| PLAZO DE EJECUCIÓN | 12 meses |
| ORDEN DE INICIO | 18 de octubre de 2018 |

Manifiesto en carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencias, debidamente aprobados por el MOPC, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y la Empresa Contratista y que los datos y valores expuestos han sido verificados y constituyen el avance fisico real de la obra, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el anexo que forma parte de la presente nota en original y una copia autenticada debidamente foliadas.

Sin otro particular, le saludo atentamente

Certifico que la presente fotocopia es fiel al original que tuve a la vista. Conste

*Lilia Irecki Ballasch Guerra*
Notaria y Escribana Publica - Reg. Nº 538
Avda. Artigas Nº 1349 c/ Gral. Santos
Fonofax: 205 797 - Asunción - Paraguay

Ing. José R. Gómez
Fiscal de Obra
DV - M.O.P.C.

Folio Nº: 001 (Uno)

Concret Mix S.A.

Explotación de Piedra Basáltica
Hormigón Prefabricado
Tubos y Columnas de Hormigón
Obras de Ingeniería

Casa Central: Edificio Artigas - 3° Piso
Avenida Artigas 1921
Tele Fax : 281 245 / 299 208
e-mail : concret.mix@gmail.com
Asunción - Paraguay

Asunción, 10 de diciembre de 2018

**Señor**
**Ing. José Gómez**
**Fiscal de Obra**
**Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones**
**Presente**

**REF.:** Llamado MOPC N° 83/2017 "Mejoramiento de Seguridad Vial en Tres Viaductos Ubicados en la Avda. Madame Lynch - Ad Referéndum a la Reprogramación Presupuestaria"

**ASUNTO:** Solicitud de pago de Factura cargo Fondo Local, Certificado de Obra N° 1. Noviembre/2.018

**ANEXO:** Un original y una copia, Certificado de Obra N° 1

Nota OFT. N° 01/18

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Ud. con el objeto de solicitar el pago de la factura por el valor de **Gs. 1.552.517.290** (Guaraníes Un mil quinientos cincuenta y dos millones quinientos diecisiete mil doscientos noventa), I.V.A. incluido, del FONDO LOCAL, amparado por el Certificado N° 1 (Noviembre/2018), remitido en anexo y de conformidad a lo establecido en las Condiciones Generales de Contrato (C.G.C.)

Sin otro particular por el momento, hacemos propicia la ocasión para saludarle muy atentamente.

**Representante Legal**
**Concret Mix S.A.**

Certifico que la presente fotocopia es fiel
al original que tuve a la vista. Conste

*Lilia Irecht Ballasch Guena*
Notaria y Escribana Publica - Reg. Nº 538
Avda. Artigas Nº 1349 c/ Gral. Santos
Fonofax: 205 797 - Asuncion - Paraguay

# CONCRET-MIX S.A.

Explotación de Piedras Basálticas - Hormigón Prefabricado - Obras Viales
Producción - Venta de Productos Calcáreos - Puertos

Casa Central: Edif. Artigas - 3º Piso
División Vial y Eléctrica
Avda. Artigas 1921 - Teléf.: 293 317 / 19 / 281 245 / 299-208
Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 13016443
Fecha Inicio Vigencia 09/Octubre/2018
Fecha Fin Vigencia 31/Octubre/2019
RUC: 80003241 - 1

# FACTURA

Nº 001-002 Nº 003311

**Fecha:** ASUNCION, 13 DE DICIEMBRE DE 2018 **Cond. de Venta:** CREDITO.=

**RUC:** 80004239-5 **Nota de Remisión Nº:**

**Nombre o Razón Social:** MOPC

| Art. Cód. | Cantidad | Descripción | Precio Unitario | VALOR DE VENTA Exentas | 5% | 10% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CONTRATO Nº 193/2018 Llamado MOPC | | | | |
| | | Nº 88/2017 "Mejoramiento de seguridad vial | | | | |
| | | En tres viaductos ubicados en la Avda. | | | | |
| | | Madame Lynch - Ad Referendum a la | | | | |
| | | Reprogramación Presupuestaria" | | | | |
| | | Certificado Nº 1- Mes de Noviembre 2018 | | | | |
| | | B.1 Monto de los trabajos del presente certificado | 1.940.946.613 | | | 1.552.517.290 |
| | | B.2 Monto total de ajustes del presente certificado | | - | | |
| | | B.3 Sub Total | | 1.940.946.613 | | |
| | | B.4 Devolucion del Anticipo | | 388.129.323 | | |
| | | B.5 Penalizaciones, Bonificaciones y Retenciones | | - | | |
| | | B.7 Monto Liquid.de factura del presente certificado | | 1.552.517.290 | | |
| | | Monto Total (IVA Incluido) | | 1.552.517.290 | | |
| | | B.8 Retencion de Garantia (Fondo de Reparo) | 97.032.331 | | | |
| | | SUB-TOTAL | | 0 | 0 | 1.552.517.290 |
| | | TOTAL A PAGAR | | | | 1.552.517.290 |

GUARANIES: MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA*****

Liquidación del IVA: (5%) 0 (10%) 141.137.026 TOTAL IVA: 141.137.026

*Gráfica Numeral - Enka Arnold* - RUC: 2007270-8 - Habilitación Nº 1266 - Punta Brava Nº 541 e/ Calle 9 Stma. Trinidad - Tel.Fax: 664 860 - 10 Blocks 50x4 - 3.251 al 3.750 - 09/Octubre 2018

ORIGINAL BLANCO: Cliente - DUPLICADO ROSA: Contabilidad
TRIPLICADO VERDE: No válido para Crédito Fiscal - CUADRUPLICADO AMARILLO: Archivo

Certifico que la presente fotocopia es fiel al original que tuve a la vista. Conste

*Lilia Irecho Ballasch Guerra*
Notaria y Escribana Pública - Reg. Nº 539
Avda. Artigas Nº 1349 c/ Gral. Santos
Fonofax: 205 797 - Asunción - Paraguay

| CONTRATISTA<br>CONCRET MIX S.A<br>Dirección: Av. Artigas 1921 - 3° Piso<br>RUC: 80003241-1 | CONTRATANTE<br>MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES - DIRECCIÓN DE VIALIDAD<br>RUC Nº: 80004239-5<br>LLAMADO MOPC N° 83/2017 "MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD VIAL EN TRES VIADUCTOS UBICADOS EN LA AVDA. MADAME LYNCH - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA" | FISCALIZACION y SUPERVISION<br>UNIDAD NACIONAL EJECUTORA - MOPC<br>Oliva 411 esquina Alberdi - 3° Piso<br>Edificio M.O.P.C.<br>Teléfono: 4149639 | CERTIFICADO MENSUAL DE TRABAJO<br>Nº 1 [illegible]<br>MES: [illegible] AÑO: 2018 |
|---|---|---|---|

| DATOS DEL CONTRATO | | PLAZOS | PORCENTAJES DE AVANCES DE OBRA | |
|---|---|---|---|---|
| Resolución de Adjudicación N° 848/2018.-<br>Contrato: SG MINISTRO Nº: 196/2018.- | Monto Original con I.V.A.: 16.628.593.014 Gs.<br>Monto Original sin I.V.A.: 15.116.902.740 Gs. | Fecha de Contrato: 16/07/2018<br>Inicio Plazo Contractual: 18/10/18<br>Contractual Original: 12 meses | Ejecutado: | en el Mes: 11,67%<br>Acumulado: 11,67% |
| | | | Corregido por Lluvias: | Acumulado: 11,85% |
| | | | Previsto: | en el Mes: 0,29%<br>Acumulado: 0,29% |

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD CONTRACTUAL | CANTIDADES CERTIFICADAS | | | | PRECIO UNITARIO | MONTO CONTRACTUAL | MONTOS CERTIFICADOS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO | SALDO | | | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO | SALDO |
| 1 | Provision y Colocacion Pretil de Contencion Vehicular Tipo H4b, A o B, DD ≤ 1,2 m | m | 2.812,00 | | 431,32 | 431,32 | 2.380,68 | 3.546.412 | 9.972.510.544 | | 1.529.638.424 | 1.529.638.424 | 8442872120 |
| 2 | Remoción de Baranda Existente | m | 2.722,00 | | | | 2.722,00 | 70.951 | 193.128.622 | | | | 193.128.622 |
| 3 | Adecuación y Pintura de Barandas Pasarelas | m | 90,00 | | | | 90,00 | 286.575 | 25.791.750 | | | | 25.791.750 |
| 4 | Adecuación Vereda/Losa tablero existente | m | 2.812,00 | | 208,25 | 208,25 | 2.603,75 | 1.883.104 | 5.295.288.448 | | 392.156.408 | 392.156.408 | 4.903.132.040 |
| 5 | Provisión y Colocación de Atenuador de Impacto 80km/h | un | 6,00 | | | | 6,00 | 80.877.412 | 485.264.472 | | | | 485.264.472 |
| 6 | Remoción de Postes de Iluminación | un | 83,00 | | 3,00 | 3,00 | 80,00 | 2.207.646 | 183.234.618 | | 6.622.938 | 6.622.938 | 176.611.680 |
| 7 | Instalación y Servicios Especializados | mes | 12,00 | | 0,31 | 0,31 | 11,69 | 39.447.880 | 473.374.560 | | 12.228.843 | 12.228.843 | 461145717 |
| MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS (I.V.A. INC.) | | | | | | | | | 16.628.593.014 | | 1.940.646.613 | 1.940.646.613 | 14.687.946.401 |

HOJA 01 DE 03

Ing. Sergio E. Escobar
Jefe de Obra
Concret Mix S.A.

Ing. José R. Gómez
Fiscal de Obra
DV - M.O.P.C.

Certifico que la presente fotocopia es fiel al original que tuve a la vista. Conste
Lilia Irechi Ballasch Guerra
Notaria y Escribana Pública - Reg. Nº 538
Avda. Artigas Nº 1349 c/ Gral. Santos
Fonofax: 205 797 - Asunción - Paraguay

Folio Nº: 010 (Diez)

| CONTRATISTA<br>CONCRET MIX S.A.<br>Dirección: Av. Artigas 1921 - 3° Piso<br>RUC: 80003241-1 | CONTRATANTE<br>MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES - DIRECCIÓN DE VIALIDAD<br>RUC Nº: 80004239-5<br>LLAMADO MOPC Nº 83/2017 "MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD VIAL EN TRES VIADUCTOS UBICADOS EN LA AVDA. MADAME LYNCH - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA" | FISCALIZACIÓN y SUPERVISIÓN<br>UNIDAD NACIONAL EJECUTORA - MOPC<br>Oliva 411 esquina Alberdi - 3° Piso<br>Edificio M.O.P.C.<br>Teléfono: 4149639 | CERTIFICADO MENSUAL DE TRABAJO<br>Nº 1 (Uno)<br>MES: Noviembre AÑO: 2018 |
|---|---|---|---|
| DATOS DEL CONTRATO | | PLAZOS | PORCENTAJES DE AVANCES DE OBRA |
| Resolución de Adjudicación Nº 848/2018.-<br>Contrato: SG MINISTRO Nº: 196/2018.- | Monto Original con I.V.A.: 16.628.593.014 Gs.<br>Monto Original sin I.V.A.: 15.116.902.740 Gs. | Fecha de Contrato: 16/07/2018<br>Inicio Plazo Contractual: 18/10/18 | Ejecutado: en el Mes: 11,67% Acumulado: 11,67%<br>Corregido por Lluvias: Acumulado: 11,85%<br>Previsto: en el Mes: 0,29% Acumulado: 0,29% |

| A | CERTIFICADOS | | MONTO GS. |
|---|---|---|---|
| A.1 | Monto Total Certificado al presente mes | | 1.940.646.613 |
| A.2 | Monto Total Certificados anteriores | A.2= A.1 del Certificado Anterior | |
| A.3 | Monto de los trabajos del mes | A.3= A.1 - A.2 | 1.940.646.613 |
| A.4 | Acopio de Materiales | | 0 |
| A.5 | Monto de los trabajos del presente Certifiado | A.5= A.3 + A.4 | 1.940.646.613 |

| B | DETALLES DE FACTURA | | | MONTO GS. |
|---|---|---|---|---|
| B.1 | Monto de los trabajos del presente Certificado | | B.1= A.3 | 1.940.646.613 |
| B.2 | Monto de los ajustes del presente Certificado | | B.2= G.1 | 0 |
| B.3 | SUB TOTAL | | B.3= B.1 + B.2 | 1.940.646.613 |
| B.4 | Devolución en concepto de Anticipo | Cláusula 15.4.1 de las C.E.C. | B.4= 0,20 x B.1 | 388.129.323 |
| B.5 | Penalidades de avance | Cláusula 25.1 de las C.E.C. | B.5= 0,0005 x 14.015.737.845 (monto contrato con I.V.A.) | 0 |
| B.6 | Penalidades de presentaicón de Certificado (Tiempo y Forma) | Cláusula 25.1 de las C.E.C. | B.6= 0,0005 x 14.015.737.845 (monto contrato con I.V.A.) | 0 |
| B.7 | MONTO LÍQUIDO DE LA FACTURA con I.V.A. | | B.7= B.3 - B.4 - B.5 - B.6 | 1.552.517.290 |
| Son Guaraníes: Un mil quinientos cincuenta y dos millones quinientos diecisiete mil doscientos noventa.- | | | | |
| B.8 | Retención de Garantía - Fondo de Reparo | Cláusula 6.2 de las C.G.C. | B.8= 0,05 x B.3 | 97.032.331 |

| C | ANTICIPO | | |
|---|---|---|---|
| C.1 | Anticipo sobre el Monto Contractual | | 500.000.000 |
| C.2 | Devolución del Anticipo del mes (20% del monto del Certificado) | C.2= B.4 | 388.129.323 |
| C.3 | Devolución del Anticipo acumulado hasta el mes anterior | C.3= C.4 del certificado anterior | 0 |
| C.4 | Devolución del Anticipo acumulado hasta el presente mes | C.4= C.2 + C.3 | 388.129.323 |
| C.5 | SALDO DEL ANTICIPO | C.5= C.1 - C.4 | 111.870.677 |

| D | ACOPIO | | MONTO GS. |
|---|---|---|---|
| D.1 | Monto del mes | | |
| D.2 | Monto acumulado al mes anterior | D.2= D.3 del Certificado Anterior | |
| D.3 | Monto total acumulado | D.3= D.1 + D.2 | 0 |

HOJA 02 DE 03

Ing. Sergio L. Escobar
Jefe de Obra
Concret Mix S.A.

Ing. José R. Gómez
Fiscal de Obra
DV - M.O.P.C.

Certifico que la presente fotocopia es fiel al original que tuve a la vista. Conste
Lilia Techi Bullusch Guerra
Notaria y Escribana Pública - Reg. Nº 538
Avda. Artigas Nº 1349 c/ Gral. Santos
Fonotax: 205 797 - Asunción - Paraguay

Folio Nº: 011 (Once)

| CONTRATISTA | CONTRATANTE | FISCALIZACIÓN y SUPERVISIÓN | CERTIFICADO MENSUAL DE TRABAJO |
|---|---|---|---|
| CONCRET MIX S.A.<br>Dirección: Av. Artigas 1921 - 3° Piso<br>RUC: 80003241-1 | MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES - DIRECCIÓN DE VIALIDAD<br>RUC N°: 80004239-5<br>LLAMADO MOPC N° 63/2017 "MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD VIAL EN TRES VIADUCTOS UBICADOS EN LA AVDA. MADAME LYNCH - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA" | UNIDAD NACIONAL EJECUTORA - MOPC<br>Oliva 411 esquina Alberdi - 3° Piso<br>Edificio M.O.P.C.<br>Teléfono: 4149639 | N° 1 (Uno)<br>MES: Noviembre AÑO: 2018 |

| DATOS DEL CONTRATO | | PLAZOS | PORCENTAJES DE AVANCES DE OBRA | |
|---|---|---|---|---|
| Resolución de Adjudicación N° 848/2018.- | Monto Original con I.V.A.: 16.628.593.014 Gs. | Fecha de Contrato: 16/07/2018 | Ejecutado: | en el Mes: 11,67%<br>Acumulado: 11,67% |
| Contrato: SG MINISTRO N°: 198/2018.- | Monto Original sin I.V.A.: 15.118.902.740 Gs. | Inicio Plazo Contractual: 18/10/18 | Corregido por Lluvias: | Acumulado: 11,85% |
| | | | Previsto: | en el Mes: 0,29%<br>Acumulado: 0,29% |

| E | PENALIDADES | | MONTO GS. |
|---|---|---|---|
| E.1 | Monto del mes | E.1= B.5 + B.6 | 0 |
| E.2 | Monto acumulado al mes anterior | E.2= E.3 del Certificado Anterior | |
| E.3 | Monto total acumulado | E.3= E.1 + E.2 | 0 |

| F | RETENCIONES | | MONTO GS. |
|---|---|---|---|
| F.1 | Monto del mes | F.1= B.8 | 97.032.331 |
| F.2 | Monto acumulado al mes anterior | F.2= F.3 del Certificado Anterior | |
| F.3 | Monto total acumulado | F.3= F.1 + F.2 | 97.032.331 |

| G | AJUSTES | | MONTO GS. |
|---|---|---|---|
| G.1 | Monto del mes | G.1= B.2 | 0 |
| G.2 | Monto acumulado al mes anterior | G.2= G.3 del Certificado Anterior | |
| G.3 | Monto total acumulado | G.3= G.1 + G.2 | 0 |

| H | RESUMEN | | |
|---|---|---|---|
| H.1 | Estimación total de los trabajos a la fecha | | 19.574.440.842 |
| H.2 | Saldo del Anticipo | H.1= A.1 | 1.940.646.613 |
| H.3 | Acopio de Material | H.2= C.5 | 111.870.677 |
| H.4 | Ajustes Acumulados | H.3= D.3 | 0 |
| H.5 | Retenciones Acumuladas | H.4= G.3 | 0 |
| H.6 | Penalidades acumuladas | H.5= F.3 | 97.032.331 |
| H.7 | MONTO TOTAL PAGADO A LA FECHA | H.6= E.3 | 0 |
| Son Guaraníes: Un mil novecientos cincuenta y cinco millones cuatrocientos ochenta y cuatro mil novecientos cincuenta y nueve.- | | H.7= H.1 + H.2 + H.3 + H.4 + H.5 + H.6 | 1.955.484.959 |



Ing. Sergio L. Escobar
Jefe de Obra
Concret Mix S.A.

Ing. José R. Gómez
Fiscal de Obra
DV - M.O.P.C.

Certifico que la presente fotocopia es fiel al original que tuve a la vista. Conste
Silvia Jacinta Bullrich Lucena
Escribana Pública - Reg. N° 538
Avda. Artigas N° 1338 e/ Gral. Santos
Fax/Tlfx 205 797 - Asunción - Paraguay

Folio Nº: 012 (Doce)