MUNICIPALIDAD DE SAN ESTANISLAO
Administración: "Santaní para Todos" 2015-2020
San Estanislao - San Pedro
Tel.: 0343-420254 – RUC: 80005553-5
E-mail: municipalidadsanestanislao@gmail.com

Acta de Inicio

En la ciudad de San Estanislao, Departamento San Pedro, a los 03 días del mes de Mayo del año 2021; siendo las 8:00 horas, se reúnen en la Municipalidad de San Estanislao a fin de dar cumplimiento a los Términos del Contrato N° 21/2021; **REFERENCIA: "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN EL BARRIO CORONEL VICENTE MONGELOS" I.D. N° 396919,** suscrito en fecha 14/04/2021 entre la MUNICIPALIDAD DE SAN ESTANISLAO, representado por el Fiscal de obra Ing. Marcelo J. Ramírez Gamarra y la Empresa MARIAS GROUP S.A. representado por el Señor SIMON CANDIA ROLON.-

Luego se procedió a la inspección por las zonas donde deberá realizarse los trabajos y se da el inicio a los mismos.-

MARIAS GROUP S.A.
Contratista
Marias Group S.A.
RUC N° 80099836-7

LIC. AGUSTÍN OVANDO ESPÍNOLA
Intendente Municipal

Fiscal de Obras

Ing. Marcelo J. Ramírez Gamarra
Reg. Prof. N° 2321
RUC: N° 1192707-0