TAPERÃ CONSTRUCCIONES												
OBRA: construccion de adoquinado en el departamento de Amambay. I.D.NRO.431609.CERTICADO NRO.3												
GOBERNACION DEL XIII DEPARTAMENTO DE AMAMBAY – PLANILLA DE CERTIFICACION – FECHA: 30/03/2024												
items	Descripción de Rubros	Cantidad total original	Unidad de medida	Precio unitario	Precio total Original	Cantidad certificada anterior	Cantidad certificada actual	Cantidad total ejecutada	Precio certificado anterior	Precio total acumulado	Precio certificación actual	Avance %
1.1	Replanteo y marcación	8.313	m2	2.500	22.032.500	6.000	2.813	8.813	15.000.000	22.032.500	7.032.500	100%
1.2	Preparación de caja y perfilado de terreno	8.313	m3	5.000	44.065.000	3.728	5.085	8.813	18.640.000	44.065.000	25.425.000	100%
1.3	Cordón de Ho pre-fabricado (10 x 30 x 100)	2.771	ml	44.000	121.924.000	2.200	571	2.771	96.800.000	121.924.000	25.124.000	100%
1.4	Refuerzo lateral de cordones con c/ tierra apisonada	397	m3	58.000	23.026.000	300	97	397	17.400.000	23.026.000	5.626.000	100%
1.5	Colchón de arena	1.763	m3	65.000	114.595.000	1.450	200	1.650	94.250.000	107.250.000	13.000.000	94%
1.6	Relleno y compactacion del terreno	1.058	m3	60.000	63.480.000	800	150	950	48.000.000	57.000.000	9.000.000	89%
1.7	fabricacion y colocacion de adoquin	8.313	m2	123.000	1.083.999.000	6.437	1.376	7.813	791.751.000	960.999.000	169.248.000	88%
1.8	apisonado con medio mecanico	8.313	m2	11.500	101.349.500	6.437	1.376	7.813	74.025.500	89.849.500	15.824.000	88%
1.9	Cartel metalico con soporte	2	unidad	2.000.000	4.000.000	1	1	2	2.000.000	4.000.000	2.000.000	100%
1.10	Limpieza final	1	gl	4.500.000	4.500.000	0			28.237	28.237	0	0.6%
	Monto total				**1.582.971.000**				**1.157.894.737**	**1.430.174.237**	**272.279.500**	

GUARANÍES: doscientos cincuenta y ocho millones seiscientos sesenta y cinco mil quiniestos veinticinco.

RETENCIÓN POR FONDE DE REPARO	13.613.975
NETO A COBRAR	258.665.525

Contratista

TAPERÃ CONSTRUCCIONES
de José Domingo Gonzales Peña
RUC: 435139 - 8
Tel.: 0336.271366
M.J. Martínez esq. Lomas Valentinas
Pedro Juan Caballero - Concepción - Py.

Ing. Raúl Antonio Cantaluppi Alegre
Reg. N° 142
Secretario de Obras
Gobernación de Amambay

Ing. Civil Felix Gómez Sorona
Reg. Prof. M.O.P.C. 2478
Fiscal de Obras
Gobernación de Amambay