# MUNICIPALIDAD DE SAN ESTANISLAO

*Administración: "Santani para Todos" 2021-2026*

**San Estanislao - San Pedro**

**Tel.:** 0343-420254 – RUC: 80005553-5

**E-mail:** municipalidadsanestanislao@gmail.com


## MEMORANDUM

Para: **Lic. Agustín Ovando Espínola.**
**Intendente Municipal de San Estanislao.**

De: Ing. Marcelo J. Ramírez Gamarra

Motivo: **INFORME DE CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL EN LA ESCUELA BASICA N° 6621 VIRGEN DE CAACUPE – I.D. Nº I.D. Nº 436852 – C.D. Nº: 29/2023.-**

Fecha: 15 de noviembre 2023.-

---

Por la presente se le informa a usted y por su intermedio a donde corresponda, acerca de los trabajos de; **REFERENCIA: "CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL EN LA ESCUELA BASICA N° 6621 VIRGEN DE CAACUPE" con I.D. Nº 436852.-**

Haciendo una inspección "in Situ "de los trabajos mencionados, se ha podido constatar avance en obra descriptas en el Certificado N° 02.-

Es mi informe,

Fiscal de Obras
Ing. Marcelo J. Ramírez Camarra
Reg. Prof. Nº 2321
RUC: Nº 1192707-0

MUNICIPALIDAD DE SAN ESTANISLAO
INTENDENTE

Lic. Agustín Ovando Espínola
Intendente

MUNICIPALIDAD DE SAN ESTANISLAO
*Administración: "Santani para Todos" 2021-2026*
**San Estanislao - San Pedro**
**Tel.:** 0343-420254 – RUC: 80005553-5
E-mail: municipalidadsanestanislao@gmail.com

**REFERENCIA: "CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL EN LA ESCUELA BASICA N° 6621 VIRGEN DE CAACUPE" - C.D. N° 29/2023.-**

CERTIFICADO N° 02 15/11/2023 I.D. N° 436852

| Nº | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | CANTIDADES | | | EN MONTOS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Acumulado Anterior | Presente Certificado | Acumulado Actual | Acumulado Anterior | Presente Certificado | Acumulado Actual |
| 1 | REPLANTEO Y MARCACION DE LA OBRA | ML | 226,6 | 10.000 | 2.266.000 | 226,6 | 0 | 226,6 | 2266000 | 0 | 2.266.000 |
| 2 | EXCAVACION Y CARFA DE CIMIENTO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA 0.50 X 0.40 MTS. | M3 | 43,5 | 650.000 | 28.275.000 | 43,5 | 0 | 43,5 | 28275000 | 0 | 28.275.000 |
| 3 | AISLACION HORIZONTAL CON HIDROFUGO Y ASFALTO | ML | 217,3 | 35.000 | 7.605.500 | 217,3 | 0 | 217,3 | 7605500 | 0 | 7.605.500 |
| 4 | MAMPOSTERIA DE NIVELACION DE 0.30 MTS. CON LADRILLO COMUN | M2 | 43,5 | 170.000 | 7.395.000 | 43,5 | 0 | 43,5 | 7395000 | 0 | 7.395.000 |
| 5 | COLUMNAS DE HORMIGON 0,20X0,20 CON ZAPATA DE HORMIGON | UN | 12 | 800.000 | 9.600.000 | 12 | 0 | 12 | 9600000 | 0 | 9.600.000 |
| 6 | PROVISION Y ELEVACION DE POSTES DE HºAº CADA 2.50MTS. | UN | 80 | 70.000 | 5.600.000 | 80 | 0 | 80 | 5600000 | 0 | 5.600.000 |
| 7 | TEJIDO DE ALAMBRE MALLA 2 ROMBOIDAL CALIBRE 14 ALTURA 2.00 MTS. CON TENSORES DE ALAMBRE LISO: TRES HILADAS ALAMBRE DE PUA | M2 | 439 | 44.000 | 19.316.000 | 0 | 439 | 439 | 0 | 19.316.000 | 19.316.000 |
| 8 | PORTON METALICO | M2 | 13 | 650.000 | 8.450.000 | 0 | 13 | 13 | 0 | 8.450.000 | 8.450.000 |
| 9 | TUBO DE H°A° DE 1,00 | UN | 3 | 1.200.000 | 3.600.000 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3.600.000 | 3.600.000 |
| 10 | PIEDRA BRUTA COLOCADA | M3 | 2 | 700.000 | 1.400.000 | 2 | 0 | 2 | 1400000 | 0 | 1.400.000 |
| 11 | CARTEL INSTITUCIONAL | GL | 1 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 12 | CARTEL DE OBRA | UN | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 13 | LIMPIEZA FINAL Y RETIRO DE ESCOMBROS | GL | 1 | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| **Precio Total** | | | | | **101.007.500** | | | | **62.141.500** | **38.866.000** | **101.007.500** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Certificación anterior | | | | 62.141.500 |
| | Certificación acumulada | | | | 101.007.500 |
| | **Certificación actual** | | | | **38.866.000** |
| | Retención por fondo de reparo 5 % | | | | 1.943.300 |
| | **Total Neto a cobrar (sin deducciones impositivas)** | | | | **36.922.700** |

*Ing. Marcelo J Ramírez Camarra*
*Reg. Prof. Nº 2321*
*RUC: Nº 1192707-0*

SAN EDITO
Consultora
RUC: 52-1

*Lic. Agustín Ovando Espínola*
Intendente

MUNICIPALIDAD DE SAN ESTANISLAO
INTENDENCIA