Construcciones Civiles y Viales
Equipamientos en Gral.
RUC N° 80091930-0
Calle Sgto. Pereira c/ Avda. Gral. Bernardino Caballero
Barrio San José – Ybycuí – Py

LDS S.A
LEGION DE SERVICIOS

Señores
Municipalidad de Itacurubi de la Cordillera – Dpto. de Cordillera
Dirección de Administración y Finanzas – Intendencia Municipal

Presente

Por la presente nota en representación de la firma Legión de Servicios Sociedad Anónima – RUC N° 80091930-0, me dirijo a Uds., a fin de solicitar el pago del Certificado de Obra N° 03 – Adenda N° 01 de Contrato de la obra denominada "CONTRATACION POR VIA DE LA EXCEPCION N° 02/22 MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN DISTINTAS COMPAÑÍAS DEL DISTRITO DE ITACURUBI DE LA CORDILLERA", según el avance del mismo.

Adjunto las documentaciones al respecto.

Sin otro motivo en particular y en espera de una respuesta favorable a lo peticionado, me despido.

Atentamente,

LDS S.A Legión de Servicios S.A
RUC N° 80091930-0
Construcciones Civiles y Viales

Lic. Gustavo Caballero
Representante Legal
Legión de Servicios S.A

0981995531
legiondeserviciossa@gmail.com – ldssa.licitaciones@gmail.com

Nuestros Servicios a Tú Servicio…

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE ITACURUBI DE LA CORDILLERA

CERTIFICADO Nº 3 - ADENDA N° 01 DE CONTRATO

CONTRATISTA: LEGION DE SERVICIOS SA

MONTO DEL CONTRATO : 153.947.546 **Contrato Nº:** ___/2022

"MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN DISTINTAS COMPAÑÍAS DEL DISTRITO DE ITACURUBI DE LA CORDILLERA "

RESUMEN GENERAL DE CERTIFICACIÓN

PERIODO: jul-22 **FECHA:** __/___/_____

Nº	DESCRIPCIÓN	MONTO DEL CONTRATO	% Realizado	MONTO BRUTO DE CERTIFICACIÓN (Gs.)		
				ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1	"MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN DISTINTAS COMPAÑÍAS DEL DISTRITO DE ITACURUBI DE LA CORDILLERA "	22.695.000	100,00%	0	22.695.000	22.695.000
TOTAL CON IVA		22.695.000	100,00%	0	22.695.000	22.695.000
VALOR CERTIFICADOS				0	*22.695.000*	*22.695.000*
ANTICIPO RECIBIO						*0*
FONDO DE REPARO: 5%						*1.134.750*
MONTO NETO DEL CERTIFICADO BÁSICO Nº 02						21.560.250

Porcentaje de ejecución Actual	100,00%
Porcentaje de avance Financiero	100,00%
Monto Actual	21.560.250

Fiscalización de obras
Municipalidad de Itacurubi de la Cordillera

Miguel Abelón Vera
Fiscal de Obras

Lic. Gustavo D. Caballero
LEGION DE SERVICIOS SA
CONTRATISTA

LDS S.A Legión de Servicios S.A.
RUC N° 80091930-0
Construcciones Civiles y Viales

Escaneado con CamScanner

CONTRATISTA:	CONTRATACION POR VIA DE LA EXCEPCION N° 02/22 "MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN DISTINTAS COMPAÑÍAS DEL DISTRITO DE ITACURUBI DE LA CORDILLERA "	AVANCE DEL MES:	100%
LEGIÓN DE SERVICIOS S.A		AVANCE DE OBRA:	100%
		FISCALIZACION:	
FECHA: 01/07/2022	CERTIFICADO BASICO GENERAL N° 3 - ADENDA N° 01 DE CONTRATO	Arq. Miguel Abdon	

N°	DESCRIPCION	CONTRATO				CERTIFICADOS			Montos en Guaraníes		
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEGÚN CONTRATO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	ACUMULADO ANTERIOR	CERTIFICADO ACTUAL	ACUMULADO ACTUAL
	"MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN DISTINTAS COMPAÑÍAS DEL DISTRITO DE ITACURUBI DE LA CORDILLERA "										
1	CARTEL DE OBRAS	Unidad		878.657	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
2	CANAL DE DESAGUE O CUNETA	Metro lineal	5.000	1.495	7.475.000	0,00	1.000,00	5.000,00	0	7.475.000	7.475.000
3	CONFORMACION DE CAMINO	Unidad Medida Global	1	1.095.000	1.095.000	0,00	1,00	1,00	0	1.095.000	1.095.000
4	RIPIADO	Metros cuadrados	25.000	565	14.125.000	0,00	25.000,00	25.000,00	0	14.125.000	14.125.000
5	LIMPIEZA FINAL	Unidad Medida Global		773.865	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
MONTO TOTAL					22.695.000				0	22.695.000	22.695.000

LDS S.A Legión de Servicios S.A
RUC N° 80091930-0
Construcciones Civiles y Viales

Representante Legal
Legión de Servicios S.A.

Miguel Abdón Vera
Fiscal de Obras

Escaneado con CamScanner