MUNICIPALIDAD DE CORONEL OVIEDO

Gobierno Municipal
ABOG. MARCOS BENÍTEZ
2021-2025

ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA Nº 28/2022

- **CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y PUENTE CON TUBOS DE Hº Aº Y ALCANTARILLADOS – ASENTAMIENTO 6 DE ENERO.**

A los 01 (Uno) días del mes de Setiembre del año 2.022, se reúnen en representación de la Municipalidad de Coronel Oviedo, el Director de Construcción y Conservación de Obras Municipales Abg. Pedro Molinas, y el **Sr. Feliciano Rojas**, en representación de Empresa Constructora "San Fernando", atendiendo lo solicitado por la Empresa; nos reunimos en la obra:

- **CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y PUENTE CON TUBOS DE Hº Aº Y ALCANTARILLADOS – ASENTAMIENTO 6 DE ENERO.**

Donde se procedió a realizar la verificación correspondiente para inspeccionar el área del trabajo presupuestado y recibir la Obra, que según la Inspección Ocular y medición practicada, y transcurrido del plazo de resguardo (30 días) de acuerdo a las condiciones establecidas en el Contrato de Trabajo.

Según lo constatado, la Obra se encuentra construida y conservada en buen estado, en un 100%, de acuerdo a los planos y planilla aprobados.

- Hecha la verificación técnica del trabajo, se puede realizar la Recepción Definitiva de la Obra, de "**CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y PUENTE.**", ubicada en el Distrito de Coronel Oviedo.

En conformidad de las partes, se firma el acta en 3 (tres) copias del mismo tenor y a un solo efecto.

Feliciano Rojas Barrios

Feliciano Rojas
Contratista

Construcciones y Herrería "San Fernando" de Feliciano Rojas Barrios
Ruc: 2802544 - 0
0981 627 981
Coronel Oviedo - Paraguay

MUNICIPALIDAD DE CORONEL OVIEDO
Dirección y Conservación de Obras
Coronel Oviedo

Abg. Pedro Molinas
Dtor. de C. y C. de Obras