Aduana
Paraguay

DPTO DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS

ORDEN DE SERVICIO N°: *204/2020*

CONTRATO N°: *37/2019*

FECHA DE INICIO: *26/05/2020*

OBJETO: REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.

Trabajo realizado según Orden de Servicio N° 204. Instalación Lumínica, mampara y cambio de cerradura – Coordinación Administrativa de Investigación Aduanera (CAIA)

CONTRATISTA: *D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION*

FECHA DE ENTREGA: *07/06/2020*

FECHA DE CULMINACION: *05/06/2020*

DIAS DE ATRASO: *0*

MONTO DEL TRABAJO: *Gs 9.093.372.-*

OBSERVACION:

La presente Acta de Recepción DEFINITIVA se realiza en presencia de la Empresa Contratista D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L del Arq. Dardo Nicolás González Ramos y el Fiscal de Obras designado por la Institución para corroborar que los trabajos realizados fueron ejecutados en buena forma.

Dejamos constancia que la contratista asistirá a la Contratante en caso de que se detecten falencias en los trabajos por un término de tres meses contados a partir de la firma de la presente Acta.

Sin nada más que mencionar se firma en tres ejemplares para los fines que hubiera lugar, siendo el día 8 de junio del 2020.

Arq. Jorge Martínez
Fiscal de Obras
Dpto. de Obras e Infraestructuras
Arq. Jorge Martínez
Fiscal de Obras
DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS

D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SRL
RUC 80062328-2
Arq. Dardo Nicolás González Ramos
Representante Legal
D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCION S.R.L