DINAC	**Certificado de Conformidad N° 2** **"Certificado de Conformidad"** **FISCAL/ADMINISTRADOR CONTRATO"**	GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI
Código: FL-SDAF-09	**Revisión: 00**	Página 1 de 3

ID: 468.573	
Número del Llamado: LPN N° 20/2025	**Numero de Contrato:**102/2025
Nombre del Llamado: MATENIMIENTO DE DEPOSITO DE CARGAS AREAS DEL AISP.	
Proveedor: DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER	
Ubicación: AISP	**Monto Contrato:** Gs. 726.357.514.- **Monto certificado: Gs.** 66.406.020.-
Periodo: 16/11/25 al 15/12/2025	
Datos de los Actuantes	
Fiscal: Daniel Estigarribia	s/Ref.N°1534/2025
Fiscal: Joel Cabrera	s/Ref.N°1534/2025

En mi carácter de Fiscal del llamado de referencia, certifico la provisión del bien o prestación del servicio detallado en el Anexo adjunto, los cuales cumplen con las especificaciones técnicas establecidas.

Para que conste y surta los efectos correspondientes, se firma al pie en dos ejemplares, de un mismo tenor a los **15** días del mes de **diciembre** del año **2025.**

Certifican

DANIEL ESTIGARRIBIA **FISCAL**	**JOEL CABRERA** **FISCAL**	**ARQ. BEATRIZ GIUZIO** **ADMINISTRADOR CONTRATO**

Observaciones:

V° B°

Dirección Nacional de Aeronáutica Civil
Departamento de Fiscalización GA-SDAF
Mesa de Entrada
Fecha 27 JUL 2026 Hora: 13:17
Encargado Ing. Camilo Fernández
Dpto. Fiscalización - GA - SDAF
DINAC

Detalle del Bien o Servicio proveído				
LOTE	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
	1	Demolicion de contrapiso y piso con aislacion existente. Incluye retiro de escombro	m2	0
	2	Provision de carpeta	m2	0
	3	Mano de obra de carpeta	m2	0
	4	Provision de membrana liquida y tela bidim para aislacion de losa	m2	0
	5	Mano de obra de membrana liquida y tela bidim para aislacion de losa	m2	0
	6	Remocion de revoque en zonas deterioradas	m2	290
	7	Provision de revoque interior con hidrofugo	m2	290
	8	Mano de obra - Revoque con hidrófugo	m2	290
	9	Provision de pintura latex para interior con enduido	m2	0
	10	Mano de obra de pintura latex para interior con enduido	m2	0
	11	Mantenimiento de canaleta embutida bajada	Metro lineal	0
	12	Remocion de canaleta embutida bajada	Metro lineal	120
	13	Provision de Canaleta embutida bajada	Metro lineal	120
	14	Mano de obra - instalacion de Canaleta embutida + bajada	Metro lineal	120
	15	Mantenimiento de registro pluviales	Metro lineal	120
	16	Remocion de revoque en zona de humedad	m2	290
	17	Provision de revoque interior con hidrofugo	m2	290
	18	Mano de obra - Revoque con hidrófugo	m2	290
	19	Provision de pintura latex para interior con enduido	m2	0
	20	Mano de obra de pintura latex para interior con enduido	m2	0
	21	Provision de pintura latex para exterior	m2	0
	22	Mano de obra de pintura latex para exterior	m2	0
	23	Restauracion y pintura de porton corredizo existente	m2	0
	24	Bandeja de montaje de instalacion con tapa de 50 cm de ancho x 8 cm de alto. Incluye accesorios para montaje e instalacion.	Metro lineal	0
	25	Bandeja de 5 cm de ancho con accesorios de montaje e instalacion	Metro lineal	0
	26	Conductor nyy 4x2 mm2	Metro lineal	0
	27	Llave externa de un punto	Unidad	0
	28	Toma tipo nema - toma schuko	Unidad	0
	29	Mano de obra para instalacion para puntos y tomas	Unidad	0
	30	Adecuacion de cañerias y cables de instalacion electrica existente	Metro lineal	0
	31	Provision y colocacion de Tablero seccionel plastico	Unidad	0
	32	Proveer e instalar disyuntor Termomatnético tripolar de 80A hasta 100A (llave dentro deltablero)	Unidad	0

Daniel Estigarribia
Gerente de Fiscalización de Obras
SDI - DINAC

Joel Cabrera
Fiscal de Obras
DINAC

	33	Provision de Mamparas de tabique tipo eucatex bianco mas vidrio 50%.	m2	0
	34	Mano de Obra - Instalacion de mamparas de tabique tipo eucatex blanco mas vidrio 50%.	m2	0
	35	Demalicion sin recuperacion de mamposteria	m2	0
	36	Dintel sobre abertura	Metro lineal	0
	37	Mano de obra de Dintel sobre abertura	Metro lineal	0
	38	Provision Marco de Madera para puerta tipo placa de 0.80x2.10 m, incluye accesorios	Unidad	0
	39	Instalacion de Marco de Madera para puerta tipo placa de 0.80x2.10 m, incluye accesorios	Unidad	0
	40	Provision Puerta de Madera tipo placa de 0.80x2.10 m, incluye accesorios	Unidad	0
	41	Instalacion de Puerta de Madera tipo placa de 0.80x2.10 m, incluye accesorios	Unidad	0
	42	Provision de pintura para aberturas	m2	0
	43	Mano de obra de pintura para aberturas	m2	0
	44	Provision de Ventana de Blindex 1 x 1 con sus accesorios	m2	0
	45	Provision de materiales para cielorraso tecnico desmontable en placas de yeso de 60x60 con estructura de aluminio	m2	0
	46	Mano de obra de instalacion de cielorraso tecnico desmontable en placas de yeso de 60x60 con estructura de aluminio	m2	0
	47	Conductor nyy 4x2 mm2	Metro lineal	0
	48	Llave de un punto	Unidad	0
	49	Mano de obra para instalacion para puntos y tomas	Unidad	0
	50	Provision de panel de adosar de 40w - 60x60 cm , luz blanca.	Unidad	0
	51	Mano de obra de instalacion de panel de adosar de 40w - 60x60 cm , luz blanca.	Unidad	0
	Certifican			

DANIEL ESTIGARRIBIA **FISCAL**	**JOEL CABRERA** **FISCAL**	**ARQ. BEATRIZ GUIZIO** **ADMINISTRADOR CONTRATO**

Ing. Diego Szklarkiervicz
E-mail: diegoszk@hotmail.com
RUC: 1.398.623-6

Tte. Frutos N° 1544
Telefono: 0972-127708
Asuncion-Paraguay

Licitación: 468573 - MANTENIMIENTO DE DEPOSITOS DE CARGAS AREAS DEL AISP

Grupo 1 - MANTENIMIENTO DE DEPOSITOS DE CARGAS AREAS DEL AISP

ACTA DE MEDICION N° 2

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO Nº 1

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Actual
1	Demolicion de contrapiso y piso con aislacion existente. Incluye retiro de escombro	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	900.00	0
2	Provision de carpeta	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	900.00	0
3	Mano de obra de carpeta	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	900.00	0
4	Provision de membrana liquida y tela bidim para aislacion de losa	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	900.00	0
5	Mano de obra de membrana liquida y tela bidim para aislacion de losa	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	900.00	0
6	Remocion de revoque en zonas deterioradas	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	300.00	290
7	Provision de revoque interior con hidrofugo	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	300.00	290
8	Mano de obra - Revoque con hidrófugo	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	300.00	290
9	Provision de pintura latex para interior con enduido	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	900.00	0
10	Mano de obra de pintura latex para interior con enduido	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	900.00	0
11	Mantenimiento de canaleta embutida bajada	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	50.00	0
12	Remocion de canaleta embutida bajada	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	535.00	120
13	Provision de Canaleta embutida bajada	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	535.00	120
14	Mano de obra - instalaci[illegible] de Canaleta embutida + bajada	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	535.00	120
15	Mantenimiento de registro pluviales	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	270.00	120
16	Remocion de revoque en zona de humedad	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	300.00	290
17	Provision de revoque interior con hidrofugo	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	300.00	290
18	Mano de obra - Revoque con hidrófugo	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	300.00	290
19	Provision de pintura latex para interior con enduido	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	400.00	0
20	Mano de obra de pintura latex para interior con enduido	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	400.00	0

DIEGO SZKLARKIERVICZ
Ingeniero Civil
Reg. Profesional [illegible]

Joel Cabrera
Fiscal de Obras
DINAC

Daniel Rodríguez Ibita
Gerente de Fiscalización de Obra
SDI - DINAC

21	Provision de pintura latex para exterior	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	2.000.00	0
22	Mano de obra de pintura latex para exterior	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	2.000.00	0
23	Restauracion y pintura de porton corredizo existente	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	300.00	0
24	Bandeja de montaje de instalacion con tapa de 50 cm de ancho x 8 cm de alto. Incluye accesorios para montaje e instalacion.	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	500.00	0
25	Bandeja de 5 cm de ancho con accesorios de montaje e instalacion	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	500.00	0
26	Conductor nyy 4x2 mm2	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	200.00	0
27	Llave externa de un punto	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	44.00	0
28	Toma tipo nema - toma schuko	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	44.00	0
29	Mano de obra para instalacion para puntos y tomas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	90.00	0
30	Adecuacion de cañerias y cables de instalacion electrica existente	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	400.00	0
31	Provisi撑 y colocaci撑 de Tablero seccionel plastico	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	18.00	0
32	Proveer e instalar disyuntor Termomatnético tripolar de 80A hasta 100A (llave dentro deltablero)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	18.00	0
33	Provisi撑 de Mamparas de tabique tipo eucatex blanco mas vidrio 50%.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	21.00	0
34	Mano de Obra - Instalacion de mamparas de tabique tipo eucatex blanco mas vidrio 50%.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	21.00	0
35	Demalicion sin recuperacion de mamposteria	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	2.70	0
36	Dintel sobre abertura	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	2.70	0
37	Mano de obra de Dintel sobre abertura	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	2.70	0
38	Provisi撑 Marco de Madera para puerta tipo placa de 0.80x2.10 m, incluye accesorios	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	0
39	Instalacion de Marco de Madera para puerta tipo placa de 0.80x2.10 m, incluye accesorios	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	0
40	Provisi撑 Puerta de Madera tipo placa de 0.80x2.10 m, incluye accesorios	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	0
41	Instalacion de Puerta de Madera tipo placa de 0.80x2.10 m, incluye accesorios	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	0
42	Provision de pintura para aberturas	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	3.00	0
43	Mano de obra de pintura para aberturas	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	3.00	0
44	Provision de Ventana de Blindex 1 x 1 con sus accesorios	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	0
45	Provision de materiales para cielorraso tecnico desmontable en placas de yeso de 60x60 con estructura de aluminio	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	12.60	0

DIEGO SZARANIEWICZ
Ingeniero Civil
Reg. Prof. Nº 4-[illegible]

Joel Cabrera
Fiscal de Obras
DINAC

Daniel Estigarribia
Gerente de Fiscalización de Obras
SDI - DINAC

46	Mano de obra de instalacion de cielorraso tecnico desmontable en placas de yeso de 60x60 con estructura de aluminio	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	12.60	0
47	Conductor nyy 4x2 mm2	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	10.00	0
48	Llave de un punto	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	3.00	0
49	Mano de obra para instalacion para puntos y tomas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	3.00	0
50	Provision de panel de adosar de 40w - 60x60 cm , luz blanca.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	2.00	0
51	Mano de obra de instalacion de panel de adosar de 40w - 60x60 cm , luz blanca.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	2.00	0

DIEGO SZKLARKIERVICZ

Ing. Diego Szklarkiervicz

Contratista

Joel Cabrera
Fiscal de Obras
DINAC

Dabal Lugarcima
Gerente de Fiscalización de Obra
SDI - DINAC

Ing. Diego Szklarkiervicz
E-mail: diegoszk@hotmail.com
RUC: 1.398.623-6

Tte. Frutos N° 1544
Telefono: 0972-127708
Asuncion-Paraguay

Licitación: 468573 - MANTENIMIENTO DE DEPOSITOS DE CARGAS AREAS DEL AISP

Grupo 1 - MANTENIMIENTO DE DEPOSITOS DE CARGAS AREAS DEL AISP

CERTIFICADO N° 2						FECHA: 15 de Diciembre de 2025						
PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO Nº 1						Cantidades			Montos (Gs.)			%
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	Avance de obra
1	Demolicion de contrapiso y piso con aislacion existente. Incluye retiro de escombro	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	900.00	7.770	6.993.000	750	0	750.00	5827500	0	5.827.500	83%
2	Provision de carpeta	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	900.00	11.100	9.990.000	750	0	750.00	8325000	0	8.325.000	83%
3	Mano de obra de carpeta	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	900.00	16.650	14.985.000	750	0	750.00	12487500	0	12.487.500	83%
4	Provision de membrana liquida y tela bidim para aislacion de losa	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	900.00	62.298	56.068.200	750	0	750.00	46723500	0	46.723.500	83%
5	Mano de obra de membrana liquida y tela bidim para aislacion de losa	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	900.00	18.840	16.956.000	750	0	750.00	14130000	0	14.130.000	83%
6	Remocion de revoque en zonas deterioradas	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	300.00	7.958	2.387.400	0	290	290.00	0	2.307.820	2.307.820	97%
7	Provision de revoque interior con hidrofugo	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	300.00	19.869	5.960.700	0	290	290.00	0	5.762.010	5.762.010	97%
8	Mano de obra - Revoque con hidrófugo	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	300.00	24.836	7.450.800	0	290	290.00	0	7.202.440	7.202.440	97%
9	Provision de pintura latex para interior con enduido	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	900.00	19.155	17.239.500	0	0	0.00	0	0	0	0%
10	Mano de obra de pintura latex para interior con enduido	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	900.00	30.961	27.864.900	0	0	0.00	0	0	0	0%
11	Mantenimiento de canaleta embutida bajada	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	50.00	43.050	2.152.500	0	0	0.00	0	0	0	0%
12	Remocion de canaleta embutida bajada	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	535.00	44.500	23.807.500	0	120	120.00	0	5.340.000	5.340.000	22%
13	Provision de Canaleta embutida bajada	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	535.00	150.000	80.250.000	0	120	120.00	0	18.000.000	18.000.000	22%
14	Mano de obra - instalaci[illegible] de Canaleta embutida + bajada	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	535.00	77.050	41.221.750	0	120	120.00	0	9.246.000	9.246.000	22%

DIEGO SZKLARKIERVICZ
Ingeniero Civil
Reg. Prof. Nº 1398623

Joel Cabrera
Fiscal de Obras
DINAC

Daniel Iriarrtibia
Gerente de Fiscalización de Obras
SDI - DINAC

15	Mantenimiento de registro pluviales	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	270.00	27.750	7.492.500	0	120	120.00	0	3.330.000	3.330.000	44%
16	Remocion de revoque en zona de humedad	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	300.00	7.770	2.331.000	0	290	290.00	0	2.253.300	2.253.300	97%
17	Provision de revoque interior con hidrofugo	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	300.00	19.869	5.960.700	0	290	290.00	0	5.762.010	5.762.010	97%
18	Mano de obra - Revoque con hidrófugo	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	300.00	24.836	7.450.800	0	290	290.00	0	7.202.440	7.202.440	97%
19	Provision de pintura latex para interior con enduido	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	400.00	19.155	7.662.000	0	0	0.00	0	0	0	0%
20	Mano de obra de pintura latex para interior con enduido	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	400.00	30.961	12.384.400	0	0	0.00	0	0	0	0%
21	Provision de pintura latex para exterior	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	2.000.00	19.155	38.310.000	0	0	0.00	0	0	0	0%
22	Mano de obra de pintura latex para exterior	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	2.000.00	24.807	49.614.000	0	0	0.00	0	0	0	0%
23	Restauracion y pintura de porton corredizo existente	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	300.00	85.125	25.537.500	0	0	0.00	0	0	0	0%
24	Bandeja de montaje de instalacion con tapa de 50 cm de ancho x 8 cm de alto. Incluye accesorios para montaje e instalacion.	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	500.00	210.000	105.000.000	0	0	0.00	0	0	0	0%
25	Bandeja de 5 cm de ancho con accesorios de montaje e instalacion	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	500.00	174.825	87.412.500	0	0	0.00	0	0	0	0%
26	Conductor nyy 4x2 mm2	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	200.00	19.321	3.864.200	0	0	0.00	0	0	0	0%
27	Llave externa de un punto	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	44.00	38.642	1.700.248	0	0	0.00	0	0	0	0%
28	Toma tipo nema - toma schuko	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	44.00	38.642	1.700.248	0	0	0.00	0	0	0	0%
29	Mano de obra para instalacion para puntos y tomas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	90.00	86.661	7.799.490	0	0	0.00	0	0	0	0%
30	Adecuacion de cañerias y cables de instalacion electrica existente	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	400.00	25.375	10.150.000	0	0	0.00	0	0	0	0%
31	Provisión y colocación de Tablero seccionel plastico	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	18.00	240.525	4.329.450	0	0	0.00	0	0	0	0%
32	Proveer e instalar disyuntor Termomatnético tripolar de 80A hasta 100A (llave dentro deltablero)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	18.00	1.097.138	19.748.484	0	0	0.00	0	0	0	0%
33	Provisión de Mamparas de tabique tipo eucatex blanco mas vidrio 50%.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	21.00	369.113	7.751.373	0	0	0.00	0	0	0	0%
34	Mano de Obra - Instalacion de mamparas de tabique tipo eucatex blanco mas vidrio 50%.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	21.00	60.315	1.266.615	0	0	0.00	0	0	0	0%

DIEGO SKLARKIEWICZ
Ingeniero Civil
Reg. Prof. Nº 1398623

Joel Cabrera
Fiscal de Obras
DINAC

Gerente de Fiscalización de Obras
SDI - DINAC

35	Demalicion sin recuperacion de mamposteria	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	2.70	16.650	44.955	0	0	0.00	0	0	0	0%
36	Dintel sobre abertura	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	2.70	16.320	44.064	0	0	0.00	0	0	0	0%
37	Mano de obra de Dintel sobre abertura	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	2.70	5.650	15.255	0	0	0.00	0	0	0	0%
38	Provisi撑 Marco de Madera para puerta tipo placa de 0.80x2.10 m, incluye accesorios	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	331.549	331.549	0	0	0.00	0	0	0	0%
39	Instalacion de Marco de Madera para puerta tipo placa de 0.80x2.10 m, incluye accesorios	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	123.960	123.960	0	0	0.00	0	0	0	0%
40	Provisi撑 Puerta de Madera tipo placa de 0.80x2.10 m, incluye accesorios	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	357.458	357.458	0	0	0.00	0	0	0	0%
41	Instalacion de Puerta de Madera tipo placa de 0.80x2.10 m, incluye accesorios	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	102.308	102.308	0	0	0.00	0	0	0	0%
42	Provision de pintura para aberturas	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	3.00	15.622	46.866	0	0	0.00	0	0	0	0%
43	Mano de obra de pintura para aberturas	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	3.00	22.890	68.670	0	0	0.00	0	0	0	0%
44	Provision de Ventana de Blindex 1 x 1 con sus accesorios	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.00	648.488	648.488	0	0	0.00	0	0	0	0%
45	Provision de materiales para cielorraso tecnico desmontable en placas de yeso de 60x60 con estructura de aluminio	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	12.60	103.980	1.310.148	0	0	0.00	0	0	0	0%
46	Mano de obra de instalacion de cielorraso tecnico desmontable en placas de yeso de 60x60 con estructura de aluminio	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	12.60	111.750	1.408.050	0	0	0.00	0	0	0	0%
47	Conductor nyy 4x2 mm2	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	10.00	19.321	193.210	0	0	0.00	0	0	0	0%
48	Llave de un punto	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	3.00	38.642	115.926	0	0	0.00	0	0	0	0%
49	Mano de obra para instalacion para puntos y tomas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	3.00	86.661	259.983	0	0	0.00	0	0	0	0%
50	Provision de panel de adosar de 40w - 60x60 cm , luz blanca.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	2.00	187.728	375.456	0	0	0.00	0	0	0	0%
51	Mano de obra de instalacion de panel de adosar de 40w - 60x60 cm , luz blanca.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	2.00	59.205	118.410	0	0	0.00	0	0	0	0%
					726.357.514				**87.493.500**	**66.406.020**	**153.899.520**	
						Devolución del Anticipo Financiero 20%=				**13.281.204**		
						Total a Pagar=				**53.124.816**		

DIEGO SZKLARKIERVICZ
Ingeniero Civil
Reg. Prof. Nº 1398623

Ing. Diego Szklarkiervicz
Contratista

Joel Cabrera
Fiscal de obras
Fiscal de Obras
DINAC

DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL
GERENCIA DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS

Rafael Estigarribia
Gerente de Fiscalización de Obras
SDI - DINAC