ACTA DE RECEPCION DE OBRAS.
DS – OS 0300/2021

En la ciudad de Asunción a los 28 días del mes de mayo del año 2021, se reúnen en el sitio de obras, el Fiscal de Obras por la Subsecretaria de Estado de Tributación, el Arq. José Chirife y el Arq. Oscar Benítez, en representación de la empresa adjudicada del contrato MH-SET N° 24/2019 *"Reparaciones varias para la Subsecretaria de Estado de Tributación del Ministerio de Hacienda"*, para proceder al acto de Recepción de los trabajos de Obras correspondientes a la Orden de Servicio N° 0300/2021

En prueba de conformidad de todo lo actuado firman la presente acta en tres copias de un mismo tenor y a un solo efecto.

DETALLES DE LA RECEPCION DE OBRAS.

CONTRATO N°.....24/2019
MONTO DE ORDEN DE SERVICIOS.....3.982.500 guaraníes.
MONTO SEGÚN ACTA DE MEDICION FINAL.....3.982.500 guaraníes.
PLAZO DE EJECUCION DE OBRAS SEGÚN CONTRATO.....10 Días.
PLAZO DE EJECUCION DE OBRAS DEGUN CRONOGRAMA.....9 Días.

Arq. José Chirife
Fiscal de Obras
Subsecretaria de Estado de Tributación
Ministerio de Hacienda

Arq. Oscar Benítez
Representante Técnico Contratista
AYALA PERDOMO INGENIERIA.
Contrato MH-SET 24/2019.

AYALA PERDOMO INGENIERÍA
RUC: 1514327-9
Fdo. de la Mora 252 c/ G. R. de Francia
Tel. 931.867 - Villa Elisa