FORMULARIO Nº 14

PROGRAMA DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

En nombre y representación de la **Firma CONSTRUCTORA RF DE FERNANDO ROTELA**, teniendo en cuenta el programa de trabajos, la obra tendrá la siguiente inversión del anticipo calculado con base a la programación y el plazo solicitados, discriminando por actividad y meses.

ID N°437.341

Objeto del Contrato: **CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL - ACADEMIA DE FUTBOL PIRAYÚ**

Contratante: **MUNICIPALIDAD DE PIRAYÚ**

Contratista: CONSTRUCTORA RF DE FERNANDO ROTELA

Monto del Contrato: ***GS. 167.366.125***

Valor del Anticipo*: 16.736.613*

Corresponde al: *10 %.*

Plazo de ejecución de las obras: *60 días calendario.*

DATOS ESPECÍFICOS							
		Valores en Guaraníes					
ITEM	DESCRIPCION	MES 1	MES 2	MES 3		VALOR TOTAL Gs.	VALOR TOTAL EN PORCENTAJE %
1	*1 MANO DE OBRA.*					3.347.322	20%
	OFICIALES	3.347.322					
2	***[MATERIALES]***					8.368.307	50%
	80 BOLSA CEMENTO	4.800.000					
	2 CARGA ARENA LAVADA	568.307					
	7 CARGA PIEDRA BRUTA	3.000.000					
3 4	*ALQUILER DE EQUIPOS* HERRAMIENTAS					5.020.984	30%
	HORMIGONERA	3.520.984					
	PALA	1.500.000					
TOTAL						**16.736.613**	100%

Nota: Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor del anticipo a ser recibido por el contratista.

El proponente colocará los gastos que considere más pertinente a financiar con el anticipo.

MUNICIPALIDAD DE PIRAYÚ * INTENDENCIA MUNICIPAL *

Intendente Municipal

CONSTRUCTORA R.F. RUC. 4460863 - 2

Arq. Katerine Solis
Fiscal de Obras
Municipalidad de Pirayú

El manejo del anticipo se encuentra garantizado por la *Póliza de Seguro* N° *1506000362*, vigente desde el *10/11/2023* hasta el *10/01/2024* emitida por ***INTERCONTINENTAL DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.***

Elaboró	Revisó	Aprobó
	Arq. Katerine Solis Fiscal de Obras Municipalidad de Piravé	
Firma y Aclaración	***Firma y cargo***	***Firma y cargo***
Contratista o Representante Legal	***Responsable Contratante***	***Responsable Contratante***

CONSTRUCTORA R.F. RUC: 4460863 - 2