INSTITUCIONES EDUCATIVAS
ACTA PROVISORIO

En la ciudad de Pedro Juan Caballero, en las instalaciones de la Secretaria de Obras de la Gobernación de Amambay, siendo las 12:00 horas del 10 de diciembre del año 2.019 se reúnen por una parte el **SR. CARLOS E. ORTIZ,** Secretario de Obras de la Gobernación de Amambay, el fiscal de Obras **ING. FELIX GOMEZ CORONEL** y por otra parte el **ING. LUIS ALBERTO GONZALEZ SANCHEZ** en representación de la empresa unipersonal **"LUIS ALBERTO GONZALEZ SANCHEZ"** a fin de dar la recepción provisoria a los trabajos estipulados en el **Contrato N° 26/2.019 CONSTRUCCIÓN Y REFORMA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS – LPN N° 07/2.019 – ID N° 370446.**

Según informe realizado tras el recorrido de verificación por las Instituciones Educativas en la ciudad de Pedro Juan Caballero, se dan las siguientes observaciones:

1- **Esc. Básica N ° 4.776 Rebeca Fortunata Alen – Reacondicionamiento de 1 (un) aula para nivel inicial:**
- Terminación de pintura de paredes.
- Terminación de colocación de artefactos sanitarios.
- Limpieza final.

2- **Esc. Básica N ° 1.302 Braulio Mendoza Areco – Refacción general de 1 (un) pabellón:**
- Terminación de cielorraso de PVC.
- Limpieza Final.

3- **Esc. Básica N ° 5.678 San Alfonso – Construcción de 1 (un) Sanitario Diferenciado e Inclusivo.**
- Colocación de artefactos sanitarios faltantes.
- Terminación de revestimientos.
- Terminación de pintura de aberturas.
- Limpieza final.

4- **Esc. Básica N ° Elisa Alicia Lynch – Construcción de 1 (un) Sanitario Diferenciado e Inclusivo:**
- Terminación de pintura de paredes y aberturas.
- Terminación de guarda obra.
- Colocación de artefactos eléctricos faltantes.
- Limpieza final.

ING. CIVIL FELIX GOMEZ
REG. PROF. N° [illegible]
FISCAL DE OBRAS
GOBERNACIÓN DE AMAMBAY

LUIS A. GONZÁLEZ S
Ingeniero Civil
Registro N° 1265

Carlos E. Ortiz Rivas
Secretario de Obras
Gobernación XIII Dpto. de Amambay

Se deja constancia que las siguientes prestaciones citadas mas arriba y previstas en el Contrato no han sido ejecutadas aún por el Contratista, no obstante, a pedido de la Gobernación se procede a efectuar la recepción provisoria, con reserva de que el contratista se comprometa a ejecutar tales prestaciones en un plazo no superior a 5 (cinco) días. La constatación de la ejecución de dichas prestaciones se registrará en un acta preparada en las mismas condiciones que esta recepción provisoria.

Este Acta de Recepción Provisoria, no exonera al Contratista de la obligación de su conservación, mantenimiento y reparación hasta la finalización integral de los trabajos y su entrega mediante Acta de Recepción Definitiva, documento en el cual se mantendrán las responsabilidades futuras del Contratista contempladas en las leyes y normas vigentes de la República sobre seguridad, vicios ocultos y otros aspectos de la obra, de acuerdo a exigencias señaladas en el Contrato Referencial.

No habiendo otro punto que tratar y en prueba de conformidad firman las partes el presente documento en 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor para un solo efecto siendo las 13:00 horas

ING. LUIS A. GONZALEZ SANCHES
Representante Legal

LUIS A. GONZÁLEZ S
Ingeniero Civil
Registro N° 1265

SR. CARLOS E. ORTIZ RIVAS
Secretario de Obras
Gobernación del XIII° Departamento, Amambay.

ING. FELIX GOMEZ CORONEL
Fiscal de Obras.