ACTA DE RECEPCION PROVISORIA Nº19/2022

"CONSTRUCCION DE CANALIZACION CAMINO A CALLE GIMENEZ"

A los 21 (Veintiuno) días del mes de Junio del año 2022, se reúnen en representación de la **Municipalidad de Coronel Oviedo, el Director de Construcción y Conservación de Obras Municipales, Abg. Pedro Molinas y el Sr. Alcides Fabián Figueredo (Contratista),** atendiendo lo solicitado por la Empresa; nos reunimos en el lugar:

- **CONSTRUCCION DE CANALIZACION CAMINO A CALLE GIMENEZ.**

Donde se procedió a realizar la verificación correspondiente para inspeccionar el área del trabajo presupuestado y recibir la Obra, que según la Inspección Ocular y medición practicada, y transcurrido del plazo de resguardo (30 días) de acuerdo a las condiciones establecidas en el Contrato de Trabajo.

Según lo constatado, la Obra se encuentra construida y conservada en buen estado, en un 100%, de acuerdo a los planos y planilla aprobados.

Hecha la verificación técnica del trabajo, se puede realizar la Recepción Definitiva de la Obra, de "**CONSTRUCCION DE CANALIZACION**", ubicada en el Distrito de Coronel Oviedo.

En conformidad de las partes, se firma el acta en 3 (tres) copias del mismo tenor y a un solo efecto.-

PROLOGIC
Proveedora de Logística Constructiva
RUC.3826888-4 *Cel:(0975) 961 963
Coronel Oviedo

MUNICIPALIDAD DE CORONEL OVIEDO
Dirección y Conservación de Obras
Coronel Oviedo

.....	.....
Alcides Fabián Figueredo	**Abg. Pedro Molinas**
CONTRATISTA	**Dtor. De C. y C. de Obras**