78 (Setenta y ocho)

FISCALIZACIÓN CONSORCIO SDC MENCIA DE SANABRIA 458 Tel: 021- 303370	CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS **Certificado N°:** 14 **Mes/Año:** Septiembre/2021

FECHA DE CONTRATO:	02/07/2020
ORDEN DE INICIO:	13/08/2020
PLAZO CONTRACTUAL:	18 Meses
MONTO CONTRACTUAL (Con IVA):	Gs 3.046.664.697

ESTADISTICOS

I	**ANTICIPO**	**TOTAL GS.**
	1. Anticipo 10% Monto Total Obra (I.V.A. incluido)	304.666.470
	2. Devolución del Anticipo acumulada hasta el certif. ant. (IVA inc.)	207.462.790
	3. Devolución del Anticipo del presente certif. (IVA inc.)	15.108.414
	4. Devolución del Anticipo acumulada hasta el presente certif. (IVA inc.)	222.571.204
	5. Saldo del Anticipo (IVA inc.)	82.095.266
II	**REMUNERACION DE PERSONALES**	**TOTAL GS.**
	1. Monto del mes	140.958.640
	2. Monto acumulado anterior	1.735.328.914
	3. Monto acumulado	1.876.287.554
III	**GASTOS REEMBOLSABLES**	**TOTAL GS.**
	1. Monto del mes	10.125.500
	2. Monto acumulado anterior	339.298.975
	3. Monto acumulado	349.424.475
IV	**RETENCIONES**	**TOTAL GS.**
	1. Retenciones del mes	0
	2. Retenciones acumuladas hasta el mes anterior	0
	3. Devolución de retenciones	0
	4. Retenciones acumuladas	0
V	**AJUSTES**	**TOTAL GS.**
	1. Ajustes del mes	4.275.800
	2. Regularizacion de reajuste	0
	3. Ajustes acumulados hasta el mes anterior	11.445.705
	4. Ajustes acumulados	15.721.505
VI	**PENALIZACION**	**TOTAL GS.**
	1. Penalización del mes	0
	2. Penalizaciones acumuladas hasta el mes anterior	0
	3. Penalizaciones acumuladas	0
VII	**RESUMEN**	**TOTAL GS.**
	1. Monto de los trabajos facturados hasta la fecha	2.225.712.031
	2. Trabajos por administración	0
	3. Acopio de material	0
	4. Saldo del anticipo	82.095.266
	5. Ajustes acumulados	15.721.505
	6. Retenciones acumuladas	0
	7. Penalizaciones acumuladas	0
	8. Monto total pagado hasta la fecha	2.323.528.802

ING. ALCIDES CÁCERES
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SDC

ING. LUIS ANTONIO RAMON ESPINOLA GIMENEZ
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC