Ramón L. Salvioni G.
Ingeniero Civil

Resumen de Certificados Básicos de Obras							
Certificado N° 8							
Construcción de Local para Sede de Juzgado de Altos ID: 357988							
Contrato N° 030/2019					Periodo de Trabajo: 01/08/2020 al 12/08/2020		
Monto del Contrato Correspondiente a esta planilla					Gs 596.520.374		
Descripción	Cantidades a Ejecutar				MONTO EN GUARANIES		
	Monto de Contrato	% Acumulado Anterior	% Ejecutado en el periodo	% Acumulado Actual	Certificado acumulado Anterior	Certificado Actual	Certificado Acumulado Actual
SubTotal	596.520.374	50,589451908%	6,660446442685%	57,249898350936%	301.776.388	39.730.920	341.507.308
				Este Certificado	**39.730.920**		

RESUMEN

DEDUCCIONES

DEDUCCIONES	Monto Contrato	Certificado acumulado Anterior	Certificado Actual	Acumulado
A) Retención para Fondo de Reparo (5%)	29.826.019	15.088.819	1.986.546	17.075.365
B) Devolucion del Anticipo (Anticipo del 20%)	119.304.075	60.355.278	7.946.184	68.301.462
C) Multas según Clausulas de Contrato		0	0	0
Total de deducciones B+C		60.355.278	7.946.184	68.301.462
Monto de Factura (Monto del Certificado - Devolución del Anticipo)			**31.784.736**	
RETENCIONES ACUMULADAS PARA FONDO DE REPARO			17.075.365	

Dirección de Infraestructura C.S.J.	Supervisor de Obra	Fiscal de Obra	Empresa Contratista
		Carlos Aguilera Barrios Jefe de Obras Civiles XIII Circunscripción Judicial	Ramón L. Salvioni G. Ingeniero Civil