ACTA DE INICIO DE OBRA

Licitación por Concurso de Oferta N° 11/2021 "MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y REPARACION DE POZO DE AGUA EXISTENTE EN EL CENTRO DE INVESTIGACION BARRERITO - IPTA" ID N° 402.861. Contrato N° 049/2021.

En el Centro de Investigación Ganadero Barrerito, Departamento de Paraguarí de la República del Paraguay, siendo las 10:00 horas del día 26 de noviembre del año dos mil veintiuno, con la presencia de las siguientes personas: el Ing. Oscar Laureano Gaete Gómez por la firma contratista, el Dr. Vet. Dionisio Riveros Director del Centro de Investigación Barrerito y la Ing. María Beatriz Villalba A. por la Dirección de Obras e Infraestructura del IPTA, se procede a la entrega del local, conforme a lo establecido en el *Ítem 8. Plazo, Lugar y Condiciones de la Provisión de Bienes del Contrato N°049/2021* **"MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y REPARACION DE POZO DE AGUA EXISTENTE EN EL CENTRO DE INVESTIGACION BARRERITO - IPTA".**

Luego de dar cumplimiento al acto de entrega y de responder algunas consultas realizadas por el Contratista, se da por terminado el acto, y se deja constancia que se da orden de inicio a la ***Obra*** **"MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y REPARACION DE POZO DE AGUA EXISTENTE EN EL CENTRO DE INVESTIGACION BARRERITO - IPTA"** en la fecha mencionada precedentemente siendo las 11:30 horas del día arriba señalado, firmando las personas mencionadas más arriba, en prueba de conformidad en (4) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

Ing. Oscar Laureano Gaete G.
Contratista

Ing. María Beatriz Villalba A.
Dirección de Obras e Infraestructura

Ing. Civil Oscar L. Gaete Gómez

Dr. Vet. Dionisio Riveros
Director
Centro de Investigación Barrerito

ACTA DE RECEPCION PROVISORIA

Licitación por Concurso de Oferta N° 11/2021 "MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y REPARACION DE POZO DE AGUA EXISTENTE EN EL CENTRO DE INVESTIGACION BARRERITO - IPTA" ID N° 402.861. Contrato N° 049/2021.

En el Centro de Investigación Ganadero Barrerito, Departamento de Paraguarí de la República del Paraguay, siendo las 08:00 horas del día 28 de diciembre del año dos mil veintiuno, con la presencia de las siguientes personas: el Ing. Oscar Laureano Gaete Gómez por la firma contratista, el Dr. Vet. Dionisio Riveros Director del Centro de Investigación Barrerito y la Ing. María Beatriz Villalba A. por la Dirección de Obras e Infraestructura del IPTA, se procede a la Recepción Provisoria de la Obra, conforme a lo establecido en el *Ítem 8. Plazo, Lugar y Condiciones de la Provisión de Bienes del Contrato N°049/2021* **"MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y REPARACION DE POZO DE AGUA EXISTENTE EN EL CENTRO DE INVESTIGACION BARRERITO - IPTA".**

Una vez inspeccionados los trabajos ejecutados se pudo constar, que han sido realizados los rubros que figuran en la planilla del Contrato N° 049/2021.

En la fecha mencionada precedentemente siendo las 09:45 horas del día arriba señalado, firman las personas mencionadas más arriba, en prueba de conformidad en (4) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

Ing. Oscar Laureano Gaete G.
Contratista
Ing. Civil Oscar L. Gaete Gómez

Ing. María Beatriz Villalba A.
Dirección de Obras e Infraestructura

Dr. Vet. Dionisio Riveros
Director
Centro de Investigación Barrerito