Municipalidad de Fernando de La Mora

Dirección: Ruta Mariscal Estigarribia esq Capitán Montiel Fernando de la Mora- Paraguay

Dirección de Obras y Desarrollo Urbano

ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA

En la ciudad de Fernando de la Mora, a los 24 de julio de 2020, siendo las 17:00, se procede a la recepción **DEFINITIVA** de la Obra **"REGULARIZACIÓN ASFÁLTICA DE LA CALLE FORTIN TOLEDO DESDE CERRO CORA HASTA YATAITY CORA"** tal procedimiento se lleva a cabo bajo la modalidad **CONTRATACIÓN DIRECTA ID N° 381986**, en cumplimiento a lo establecido en Pliego de Bases y Condiciones, los señores **el Arq. Raúl Escurra** de la Municipalidad de Fernando de la Mora y el Sr. Cristino Jara López**,** en representación de la empresa contratista, proceden a la Recepción "**DEFINITIVA"** de la obra mencionada más arriba, por hallarse la misma ejecutada conforme a las Especificaciones Técnicas exigidas por la Municipalidad de Fernando de la Mora.

En prueba de lo actuado, se labra el presente acta en 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

Arq. Raúl Escurra
Municipalidad de Fernando de la Mora

Cristino Jara López
Contratista

CONSULTORA
SAN MIGUEL
RUC: 422628-3