ANDE

LPN ANDE N° 1547/2020
ITEM : 10.2 - SAN JUAN NEPOMUCENO

ANEXO " O "

- Mejoras -

EMPRESA CONTRATISTA: PG INGENIERIA S.R.L.	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: Sección Servicio de Atención al Cliente San Juan Nepomuceno

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1547/2020

N°: CSE/DR/CAA5/1547/2020/2021/000004

Modalidad :	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**800.000**
Mes / Año :	1/2021

ITEM	O.E.T. N°	HHP								
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	SUB	Lineas Vivas M.	AP10m.Brazo	AP15m.Brazo	Total OET
1	OET/DR/CAA5/1547/2020/2021/000001	1,0758	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0758
2	OET/DR/CAA5/1547/2020/2021/000002	0,0000	0,0000	1,7150	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,7150
3	OET/DR/CAA5/1547/2020/2021/000003	3,1690	1,5000	0,6451	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,3141
4	OET/DR/CAA5/1547/2020/2021/000004	2,0330	2,4000	1,4436	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,8766
5	OET/DR/CAA5/1547/2020/2021/000005	1,9390	1,5000	4,3869	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7,8259
6	OET/DR/CAA5/1547/2020/2021/000006	0,0000	0,0000	4,9784	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,9784
7	OET/DR/CAA5/1547/2020/2021/000007	0,0000	1,5000	0,2350	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,7350
8	OET/DR/CAA5/1547/2020/2021/000008	0,1056	1,5000	8,0596	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	9,6652
9	OET/DR/CAA5/1547/2020/2021/000009	0,0528	2,1000	4,6753	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,8281
10	OET/DR/CAA5/1547/2020/2021/000011	0,0000	0,0000	3,5943	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,5943
11	OET/DR/CAA5/1547/2020/2021/000012	0,0000	0,0000	3,1511	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,1511
	Total =	8,3752	10,5000	32,8843	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	51,759500

Total HHP:	51,759500
Total Mano de Obra G.:	41.407.600
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	0
Total Reajuste con IVA G.:	0
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	21.919.553
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**63.327.153**

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberan realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico: _____	Jefe Unidad Administrativa: _____
Firma: _____	Firma: _____
Fecha: ..... / ..... /	Fecha de Aprobación: ..... / ..... / .....

NOTA: Los montos totales de Mano de Obra, Reajuste, Provisión y Transporte de Materiales Indicados deben coincidir con los montos de las Facturas correspondientes.