ACTA DE RECEPCIÓN FINAL

En la ciudad de Fernando de la Mora, República del Paraguay a los 22 días del mes de diciembre del año 2025 siendo las 15 horas con 25 minutos; en el Ministerio de Desarrollo Social, sito en Mcal. López y Cnel. Pampliega, en cumplimiento a la Resolución MDS N.º 1666/2025, se inicia el acto de recepción de RENOVACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE RED DEL EDIFICIO PRINCIPAL Y OFICINAS EXTERNAS DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL proveído por la firma PROVETEC S.R.L correspondiente a la convocatoria de Servicio/Compra, con ID N.° 475.105/2025 Para dicho acto se encuentran presentes el/la Administrador/a del Contrato, un/a representante de la Firma Adjudicada.

Acto seguido se procede a la recepción de los ítems conforme a la nota remisión N° 001-001-0000230, N° 001-001-0000231. N° 001-001-0000232, N° 001-001-0000233, N° 001-001-0000234, N° 001-001-0000235, N° 001-001-0000236, N° 001-001-0000237, N° 001-001-0000226 y al siguiente detalle:

N° ORDEN	N° de ÍTEM / LOTE	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES/SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD
1	1	Cableado estructurado para puestos de trabajo	UNIDAD	N/A	CHINA	600
2	2	Firewall	UNIDAD	HILLSTONE	Estados Unidos	2
3	3	Acces Point (Punto Inalámbrico)	UNIDAD	HP-ARUBA	Estados Unidos	50
4	4	Switch Core SFP+	UNIDAD	HP-ARUBA	Estados Unidos	2
5	5	Switch de acceso SFP+ 24P	UNIDAD	HP-ARUBA	Estados Unidos	11
6	6	Switch de acceso SFP+ 48P	UNIDAD	HP-ARUBA	Estados Unidos	15
7	7	UPS 2K va	UNIDAD	ARGO-NET	China	15
8	8	Rack	UNIDAD	Nexxt Solutions	China	15
9	9	PCI	UNIDAD	KIDDE/HIKVISION	China	1

Los mismos son trasladados al Edificio del Ministerio de Desarrollo Social - Avda. Mcal. López casi Cnel. Pampliega para su administración y custodia. Conforme; posterior a la recepción, se procede a la firma de los/las presentes, en un mismo tenor y a un solo efecto en 03 (tres) copias. En prueba de Conformidad se expide la presente acta para los fines que hubiere lugar----------
---

PROVETEC S.R.L
Iván Pérez
Representante Legal
Proveedor/a

Administrador/a del Contrato
Ing. Gerardo Gaona Martínez
Director General
Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicación
Ministerio de Desarrollo Social