ACTA DE CONFORMIDAD

EN LA CIUDAD DE ASUNCIÓN A LOS 3 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024, EN LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL, CUMPLIENDO CON LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS PARA LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS EN EL MARCO:

- LICITACION: *LPN 42/2023 "CONTRATACION DE SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA DE DATACENTER" ID 430.525*
- CONTRATO: *055/2024*
- RESOLUCION: *CA N° 007-003/2024*
- ADJUDICADOS A LA FIRMA: *TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.*
- CODIGO DE CONTRATACION: LP-24001-24-238702

SE PROCEDE LA RECEPCION DEFINITIVA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DETALLADOS A CONTINUACION:

ITEM	CODIGO CATALOGO	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	PRECIO UNITARIO c/IVA	MONTO TOTAL	NOTA DE REMISION	CENTRO DE COSTOS
3	43211501-001	11	Servidor Virtual - Tipo 3	1.398.509	15.383.599	-	DTIC-DTC
4	32101636-001	60	Procesador (CPU)	8.275	496.500	-	DTIC-DTC
5	43211501-996	424	GB Memoria (RAM)	91.027	38.595.448	-	DTIC-DTC
6	43212201-001	276	GB Disco SSD (10 GB)	10.758	2.969.208	-	DTIC-DTC
7	43212201-001	1714	GB Disco SAS (10 GB)	5.461	9.360.154	-	DTIC-DTC
12	83112203-002	300	Mbps adicionales VPN	33.101	9.930.300	-	DTIC-DTC
13	81112107-004	1	Mbps Internet (500 MB)	39.594.533	39.594.533	-	DTIC-DTC
14	83112203-002	2	IP Pública	41.721	83.442	-	DTIC-DTC
17	83112203-002	1	VPN 100 Mbps	2.873.333	2.873.333	-	DTIC-DTC
19	83112203-002	2	VPN 200 Mbps	5.746.667	11.493.334	-	DTIC-DTC
23	83112203-002	1	VPN 500 Mbps	14.366.667	14.366.667	-	DTIC-DTC
TOTAL				145.146.518			

ASI MISMO SE PROCEDE A LA APLICACIÓN DE LA MULTA POR ATRASO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DANDO CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN DICHA CLAUSULA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MONTO DE G. 0

DISTRIBUCION PRESUPUESTARIA

OBJETO DE GASTO - RUBRO	PROGRAMA	MONTO
260	1	145.146.518
TOTAL		145.146.518

Luis Rosso
5813777

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Miguel D. [illegible] Barreto
Jefe Interino [illegible] de Tecnología
[illegible] Comunicaciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Juan Carlos Frutos Acosta
Director
Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones