País: Paraguay
Código y nombre del prog.: Project: 14311-PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CSJ/PNUD
Código y nombre del proy.: Output: 14311 - Programa de Infraestructura
Funcionarios responsables: Jorge Ruiz Diaz - Administrador
Asociado en la ejecución: Corte Suprema de Justicia
Moneda: Guaranies - PYG

Organismo de Naciones Unidas: PNUD Paraguay

Tipo de solicitud:
☐ Transferencia Directa de efectivo
☐ Reembolso
x Pago Directo

Nro solicitud : 373/2023

Descripción de la actividad del plan de trabajo anual y duración	Codificación para el PNUD						PRESENTACION DE INFORMACION				SOLICITUDES/AUTORIZACIONES		
	Voucher	Cuenta	Donante	Agencia de Implementación	Actividad	Fuente	Suma autorizada MM-MM-AAAA	Gastos reales del proyecto	Gastos aceptados por el PNUD	Saldo al 31 de diciembre del 2022	Período y suma de la nueva solicitud correspondiente al ejercicio 2023	Suma autorizada	Suma autorizada pendiente (saldo pendiente de liquidar)
							A	B	C	D = A - C	E	F	G = D + F
SINTEC / Certificado No.4 Mobiliario Interior Saltos del Guaira - Factura No.001-001-0001605	FA14311-H-K-1605-39567	72220	1040	607	2	30071					706.478.962		
TOTAL							G0	G0	0	G0	G706.478.962	G0	G0

CERTIFICACIÓN
Por la presente, el abajo firmante, funcionario autorizado de la institución de ejecución, certifica que:
Que el/los pago/s solicitado/s no ha/n sido efectuado/s previamente, que el/los mismo/s se ajusta/n al documento del Proyecto, que el/los mismo/s está/n cubierto/s tanto por fondos disponibles como presupuestarios, que es/son por bienes y servicios entregados a satisfacción del Gobierno. Asimismo, la/s documentación/es originales correspondiente/s al/los gasto/s incurrido/s estará/n disponible/s en los archivos del gobierno para inspección si fuere requerido y en caso de que cualquier partida sea rechazada, se hará el reembolso correspondiente al PNUD.

Fecha de presentación: 19/12/2023

Nombre: ALBERTO MARTINEZ F. Cargo: DIRECTOR NACIONAL

Firma y sello: Dir. Gral. de Planificación y Desarrollo - CSJ

NOTA: El organismo de las Naciones Unidas debe completar los campos sombreados, y la contraparte debe completar los no sombreados.

PARA USO EXCLUSIVO DEL PNUD:

Aprobado por :

Nombre y firma:

Cargo

Fecha

SOLO PARA USO DEL UNICEF	
Con cargo a las cuentas	Información de liquidación

SOLO PARA USO DEL UNFPA Nuevo desembolso de fondos (G-D)	
EVAMINAM	
Total	

Itaú

configuraciones salir

Jorge Ruiz Diaz Benitez
PROGRAMA DE LAS

inicio productos y servicios

Cargar datos de Retenciones

Recordatorio
El código de la última retención guardada es: 39565

Informado

Situación:	*	Contribuyente
RUC:	*	80002907 - 0
Nombre:	*	SINTEC SA
Domicilio:	*	CIENCIAS VETERINARIAS No.207

Transacción

Condición de Compra:	*	Crédito
Cuotas:	*	1
Número de Comprobante de Venta:	*	001-001-0001605
Fecha de Comprobante de Venta:	*	19/12/2023
Número de Timbrado:	*	16398747

Detalle

Cantidad de Ítems:	*	1
Tasa:	*	10%
Moneda:	*	PYG
Monto de la factura:	*	706.478.962
Descripción:	*	Certificado de Obra No. 4 - Mob. Interior Saltos del Guaira

Cancelar Limpiar Confirmar

Itaú

configuraciones salir

Jorge Ruiz Diaz Benitez
PROGRAMA DE LAS

inicio productos y servicios

Cargar datos de Retenciones

Los datos de retenciones han sido registrados satisfactoriamente.
identificador de la información registrada es 0000039567

Informado

Situación: * Seleccione una opción

RUC:

Tipo de Identificación: Seleccione una opción

Numero de Identificacion:

Nombre: *

Domicilio:

Dirección:

Correo Electrónico:

Teléfono:

País de Orígen: Seleccione una opción

Transacción

Condición de Compra: * Seleccione una opción

Cuotas: 0

Número de Comprobante de Venta: *

Fecha de Comprobante de Venta: * 1/1/0001

Número de Timbrado: *

Detalle

Cantidad de Ítems: *

Tasa: * Seleccione una opción

Moneda: * Seleccione una opción

Monto de la factura: *

Descripción: *

Cancelar Limpiar Confirmar

Servicio de aten
(021) 617-1018

Lunes a Viernes de 7:30 hs. a 19:00 hs.
Sábados de 8:00hs. a 14:00 hs.

E-mail
sac.bancaempresarial@itau.com.py

SINTEC
SERVICIOS DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA S.A.
Ciencias Veterinarias Nº 207 - Km. 10
Telefax: (021) 502 034
San Lorenzo - Paraguay
E-mail: sintec@sintec.com.py

TIMBRADO N° 16398747
Fecha inicio vigencia: desde el 9 de Mayo de 2023 hasta el 31 de Mayo de 2024
R.U.C.: 80002907 - 0

FACTURA

Nº 001-001- **0001605**

FECHA DE EMISIÓN, 19 DE Diciembre DE 2023

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Proyecto Par/97/021 PNUD R.U.C.: 77777701-0

DIRECCIÓN: Mariano Roque Alonso y Testanova TEL.: 021 481513

NOTA DE REMISIÓN Nº: CONDICIONES DE VENTA: **CONTADO ( ) CRÉDITO (X)**

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5 %	10 %
GL	Certificado Nº 4 s/ contrato 07/2022 "Provisión y Montaje del Equipamiento Mobiliario Interior para el Palacio de Justicia Salto del Guaira				706.478.962
	39567				

SUB TOTAL:

TOTAL A PAGAR (En letras guaraníes): Setecientos seis millones cuatrocientos setenta y ocho mil novecientos sesenta y dos — 706.478.962

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5 %) _____ (10%) 64.225.360 **TOTAL IVA:** 64.225.360

IMPRENTA CHACO S.R.L. - Habil. de Imprenta Nº 1224 - Mariscales de la Paz Giménez (Ex Ypané) Nº 1826 e/ 8 de Diciembre y Acá Carayá
S047-090523 Fernando de la Mora - Paraguay - R.U.C.: 80016561-6 - Cel. WhatsApp 0981 448 410 - 0994 206 258 - E.mail: imprentachaco@gmail.com
ORIGINAL: O. Blanco - COMPRADOR - DUPLICADO: O. Amarillo - ARCH. TRIB.-No válido como Créd Fiscal - TRIPLICADO: O. Celeste - CONTABILIDAD
2 Tal. 50X3 - 0001551-0001650 - MAYO 2023.-

Asunción, 19 de diciembre de 2023

Señores: **PROYECTO PAR/97/021**

PROGRAMA DE INSFRAESTRUCTURA CSJ/PNUD

Presente

REF.: ENTREGA FACTURA

De nuestra consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con el fin de hacerle entrega y solicitar el pago de la Factura Nº 001-001-0001605, correspondiente al contrato Nº 07/2022 **"PROVISION Y MONTAJE DEL EQUIPAMIENTO MOBILIARIO INTERIOR, PARA EL PALACIO DE JUSTICIA DE SALTO DEL GUAIRA".**

Adjuntamos la Nota de pedido de Retención y la copia autenticada de dicha factura.

Agradeciendo la atención, me despido atentamente.

ING. ANIBAL DA SILVA
P/ SINTEC S.A.

SINTEC S.A.
SERVICIOS DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA
ING. ANIBAL DA SILVA

Tel./Fax: 021 - 502 034
Cel.: 0976 310 512
E-mail: sintec@sintec.com.py

Ciencias Veterinarias N°207
Km 10 - San Lorenzo
www.sintec.com.py

Asunción, 19 de diciembre de 2023

A: Corte Suprema de Justicia - PAR/97/021
DE: SINTEC S.A. RUC: 80002907-0

SOLICITUD DE RETENCION A LA FACTURA Nº 001-001-0001605

	LOCALES		LOCALES	
	PERSONAS FISICAS	**PERSONAS JURIDICAS**	**PERSONAS FISICAS**	**PERSONAS JURIDICAS**
RETENCION IVA		**X**		
RETENCION RENTA		**X**		
SIN RETENCION				

NOMBRE COMPLETO DEL BENEFICIARIO O PERSONAL AUTORIZADO: Aníbal Da Silva Vendeuvre

CEDULA DE IDENTIDAD: 2.138.812

FIRMA DEL BENEFICIARIO O PERSONAL AUTORIZADO.....

SELLO DE LA EMPRESA

SINTEC S.A.
SERVICIOS DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA
ING. ANIBAL DA SILVA

DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO CSJ

UNIDAD DE GERENCIAMIENTO DEL PROYECTO PAR/97/021

Palacio de Justicia de SALTOS DEL GUAIRA. **Fecha: 18 de diciembre**

N° de páginas: 1 + Anexos **NOTA Nro. 241/2023**

A: **Sra. Silvia Morimoto.**
Representante Residente
PNUD – Paraguay.

DE: **Econ. Alberto Martínez.**
Director de Planif. y Des. CSJ.
Director Nacional PAR/97/021.

Arq. Juan Pablo Chamorro
Coordinador General
Proyecto PAR/97/021.

Econ. Alberto Martínez Franco
Director General Interino
Dir. Gral. de Planificación y Desarrollo - CSJ

Arq. JUAN PABLO CHAMORRO S.
COORDINADOR GENERAL
Proyecto PAR/97/021
CSJ/PNUD

Referencia: Pago del **Certificado de Obras N° 04.** Equipamientos Mobiliario Interior para el

Solicitamos que el PNUD, actuando a solicitud de la ***Corte Suprema de Justicia***, la ***Dirección de Planificación y Desarrollo de la CSJ*** y la ***Unidad de Gerenciamiento del Proyecto***, organismos de ejecución del Proyecto **PAR/97/021** "Fortalecimiento Institucional de la Corte Suprema de Justicia para el Desarrollo de los Centros de Justicia", siguiendo sus propias normas y procedimientos, proceda al:

Pago del **Certificado de Obras N° 04**, establecido en el Articulo 5 Ítem 5.2 del Contrato N° 07/2022 de la Provisión y Montaje del Equipamiento Mobiliario Interior para el:

PALACIO DE JUSTICIA DE SALTOS DEL GUAIRA

A la Empresa **SINTEC S.A.**

con cargo a los recursos del Proyecto PAR/97/021.

El monto del **Certificado de Obras N° 04** es de:

Gs. 706.478.962.- guaraníes Seiscientos Seis millones Cuatrocientos Setenta y Ocho millones Novecientos Sesenta y Dos.

con cargo a los recursos del Proyecto PAR/97/021.

ACT. 2 - B/L 72.105. Obras Civiles (P. de Justicia)

La Unidad de Gerenciamiento (UG), certifica la ejecución de los trabajos y su adecuación a los términos de referencia de la contratación, el porcentaje de avance de los trabajos conforme a los montos certificados llega al **58,90%** del Contrato 07/2022 por lo que corresponde el pago señalado.

Se adjuntan copias: de la solicitud de pago y el resumen del certificado.

Atentamente.

Hecho por: J.P.Ch.	Original :	PNUD
	1ª. Copia :	Dirección de Planif. y Des. CSJ
Palacio de Justicia: M. Roque Alonso y Testanova	2ª. Copia :	Unidad de Gerenciamiento
10° Piso Telefax: 481 513 480 072		
Asunción – Paraguay		

Asunción, 6 de marzo de 2023

A: Econ. Alberto Martinez Franco
Director Nacional del Proyecto PAR/97/021
Director de Planificación y Desarrollo de la CSJ

Ref.: Contrato N°07/2022 "Provisión y Montaje del Equipamiento Mobiliario Interior para el Palacio de Justicia de Saltos del Guaira"

referencia

Sin otro particular le saludo atentamente.

SINTEC S.A.
SERVICIOS DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA
ING. ANIBAL DA SILVA

RECIBIDO POR.....
Fecha: 06-03-23 Hora: 10:00
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA
C.S.J. / PNUD

Tel./Fax: 021 - 502 034
Cel.: 0976 310 512
E-mail: sintec@sintec.com.py

Ciencias Veterinarias N°207
Km 10 - San Lorenzo
www.sintec.com.py

"PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA CSJ - PNUD"

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA — PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

CONTRATO 07/2022 PROVISION Y MONTAJE DEL EQUIPAMIENTO MOBILIARIO INTERIOR PARA EL PALACIO DE JUSTICIA DE SALTO DEL GUAIRA.

Contratista: SINTEC S.A. — Fiscalización: Ing. Alberto Rolón

RESUMEN DEL CERTIFICADO DE OBRA Nº: 4 (cuatro)

Concepto	Monto Total (Gs.)	Acumulado Anterior		Presente Certificado		Acumulado Actual	
		Monto (Gs.)	%	Monto (Gs.)	%	Monto (Gs.)	%
Monto Total del Contrato Certificado de Obra Nº: 4	7.099.570.400	3.350.785.4[illegible]	47,20%	831.151.720	11,71%	4.181.937.200	58,90%

DEDUCCIONES

Concepto	Totales		Acumulado Anterior		Presente Certificado		Acumulado Actual	
	%	Monto (Gs.)	Monto (Gs.)	%	Monto (Gs.)	%	Monto (Gs.)	%
Devolución del Anticipo	10%	709.957.040	335.078.548	0,00%	83.115.172	0,00%	418.193.720	0,00%
Retención Caucional	5%	354.978.520	167.539.274	47,20%	41.557.586	11,71%	209.096.860	58,90%
Otras Deducciones								
Total Deducciones		1.064.935.560	502.617.822	47,20%	124.672.758	11,71%	627.290.580	58,90%

Total Neto a Pagar por este Certificado (Gs.)	706.478.962
Son Guaranies: setecientos seis millones cuatrocientos setenta y ocho mil novecientos sesenta y dos	

SINTEC S.A. SERVICIOS DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA Ing. ANGEL ANISIO DA SILVA SINTEC S.A.	Alberto G. Rolón F. Ingeniero Civil Ing. Alberto Rolón Fiscal de Obras	Ing. DARDO GONZALEZ BARUA SUPERVISOR DE OBRAS PNUD Ing. [illegible] Fernández Asistente de Supervisor de Obra PAR 97/021 - PNUD - CSJ Unidad de Gerenciamiento PAR/97/021	Arq. JUAN PABLO CHAMORRO S. COORDINADOR GENERAL Proyecto PAR/97/021 CSJ/PNUD Coordinador