SENAVE

NOTA DE RECEPCIÓN

NÚMERO: 291/ 2020 **O.C.:** 296/ 2020

FECHA: 28/07/2020 000012

DEPENDENCIA RECEPTORA
DIRECCION DE LABORATORIOS

Señor(es): TES INGENIERIA
Dirección: 14 DE ABRIL C/ PARAISO BO SAN PABLO
No. R.U.C.: 2292560-0

ITEM	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL EN Gs.		
					EXENTA	GRAVADA 5%	GRAVADA 10%
1	1	UNIDAD	CONTRATO N°63/2019 - LCO N° 04/2019 "REMODELACION DEL LABORATORIO DEL SENAVE" - ADENDA N°3	16.418.813	0	0	16.418.813
2	0	UNIDAD	PLANILLA DE RUBROS EJECUTADOS MAYORES CANTIDADES (A) TOTAL GS. 24.229.911	0	0	0	0
3	0	UNIDAD	PLANILLA DE RUBROS NO EJECUTADOS E IMPREVISTOS (B) TOTAL GS. 7.811.097	0	0	0	0
				SUBTOTALES	0	0	16.418.813

I.V.A. 5%: 0 **I.V.A. 10%:** 1.492.619 **Total I.V.A.:** 1.492.619 **TOTAL** 16.418.813

SON GUARANÍES: DIECISEIS MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS TRECE.--

N° Y FECHA DE COMPROBANTE DEL PROVEEDOR
FACT. N° 001-001-0002566
FECHA: 17/07/2020

N° Y FECHA DEL EXP.
EXP. N°: 4912 / 2020
FECHA: 17/07/2020

RECIBIDO POR:
FIRMA:
ACLARACIÓN: MSc. Liz Carolina Garay SENAVE
FECHA: 06/02/2020

SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SANIDAD VEGETAL Y DE SEMILLAS - Dirección de Laboratorio - SENAVE

SC V. 1.0