ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA

En la ciudad de Luque a los Treinta días del mes de Setiembre del año dos mil veintidós, se procede a recepcionar en forma Definitiva los trabajos de la Obra: **"PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL – CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE SIN NOMBRE PERPENDICULAR A LA CALLE ROSARIO – YKUA KARANDA´Y DE LA CIUDAD DE LUQUE." adjudicada según contrato N°56/2022,** de la ciudad de Luque ejecutadas por la Empresa Constructora **"N.A CONSTRUCCIONES" del Sr. Nicolás Aguilera.**

Los trabajos de **"PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL – CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE SIN NOMBRE PERPENDICULAR A LA CALLE ROSARIO – YKUA KARANDA´Y DE LA CIUDAD DE LUQUE.,"** fue realizado según verificaciones llevadas a cabo por la Dirección de Obras Públicas Municipales, en general se hallan en condiciones y buena terminación, habiéndose recepcionado en forma Provisoria en fecha 30/08/2022.

Por ello, se procede a la Recepción en forma Definitiva de la Obra por parte de la Municipalidad de Luque como ente fiscalizador a pedido del contratista Sr. Nicolás Aguilera representante legal de la Empresa **N.A. CONSTRUCCIONES,** responsable de la Ejecución de los trabajos.

Se Recepcionan los trabajos en tiempo y forma firmándose el acta en tres copias de un mismo tenor y en total acuerdo el representante de la Municipalidad de Luque y Contratista.

NA Construcciones de Nicolás Aguilera
RUC. 1527085-8
Rca. Columbia c/ Gral. Britez

Ing. Benigno Ramírez
FISCALIZADOR

Sr. Nicolás Aguilera
CONTRATISTA

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

Arq. Adrián González
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

PROCESADO