MUNICIPALIDAD DE LIMPIO

Avenida San José esquina Capitán E. Medina
Limpio-Central-Paraguay
Telefax: 780 206 – 780 466 – 783 297

ACTA DE RECEPCION PROVISORIA DE OBRA

Fecha: 20 de octubre de 2020

Lugar: Escuela Básica Nº 5569 San Marcos; perteneciente al **LOTE Nº 2**

Descripción de la Obra: "CONSTRUCCIONES DE AULAS Y SSHH EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE LIMPIO" ID N° 374.358.-

En el lugar y fecha arriba indicado, se procede a dar recepción provisoria a los trabajos de **"CONSTRUCCIONES DE AULAS Y SSHH EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE LIMPIO" –ID N° 374.358** de la ciudad de Limpio, según Contrato N°09/2020, Proyecto Adjudicado Según Resolución de Adjudicación IM Nº 436/2020, de fecha 12 de Mayo del 2020, Resolución de aprobación de Adjudicación IM Nº 506/2020 de fecha 09 de junio de 2020, con la presencia del Contratista adjudicado a la firma, **EDIVI S.A.** con **RUC Nº 80.002.899-6**, representada por el **Sr. Emilio Norberto Felipe Díaz de Vivar,** con **C.I. Nº 217.833** y la Fiscalización designada por el Municipio Local, **Ebp S.R.L.** representada por el **Ing. Eduardo Benítez Petit** con **C.I. Nº 383.496**.-

El día consignado en el presente Acta se tendrá por fecha cierta de **entrega provisoria** de los trabajos realizados y concluidos.

Visto y considerado:

- El **Acta de Inicio** de Obra, fue firmado 20 de julio de 2020.
- La obra es culminada y recepcionada provisionalmente, en plena vigencia del Contrato.-
- La **Recepción Definitiva** de la obra, según lo establece el Contrato, clausula 7:"***La recepción definitiva tendrá lugar en el plazo de 20 (veinte) días contados desde el acta de recepción provisoria",*** siempre y cuando no se observen reclamos o resalvas, en caso de que existieren dichos reclamos por parte de la contratante, deberán de ser solucionadas plenamente, para la firma del **Acta de Recepción Definitiva** de la Obra. Una vez Recepcionada la obra en forma definitiva, se solicitará la devolución de las retenciones, establecidas en el Contrato.-

Por tanto, en prueba de conformidad firman al pie, las partes en tres ejemplares de un mismo tenor.

.....
Sr. Emilio Díaz de Vivar
EDIVI S. A.
Contratista

Empresa de Construcciones edivisa
ING. EMILIO DIAZ DE VIVAR

.....
Ing. Eduardo Benítez Petit
Ebp SRL
Fiscalizador de Obras

Ing. Eduardo F. Benítez Petit
Socio Gerente ebp S.R.L. Tel: 021-903-681
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE LIMPIO

Avenida San José esquina Capitán E. Medina
Limpio-Central-Paraguay
Telefax: 780 206 – 780 466 – 783 297

ACTA DE RECEPCION PROVISORIA DE OBRA

Fecha: 20 de octubre de 2020

Lugar: Colegio Nacional San Gerónimo; perteneciente al **LOTE Nº 2**

Descripción de la Obra: "CONSTRUCCIONES DE AULAS Y SSHH EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE LIMPIO" ID N° 374.358.-

En el lugar y fecha arriba indicado, se procede a dar recepción provisoria a los trabajos de **"CONSTRUCCIONES DE AULAS Y SSHH EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE LIMPIO" –ID N° 374.358** de la ciudad de Limpio, según Contrato N°09/2020, Proyecto Adjudicado Según Resolución de Adjudicación IM Nº 436/2020, de fecha 12 de Mayo del 2020, Resolución de aprobación de Adjudicación IM Nº 506/2020 de fecha 09 de junio de 2020, con la presencia del Contratista adjudicado a la firma, **EDIVI S.A.** con **RUC Nº 80.002.899-6**, representada por el **Sr. Emilio Norberto Felipe Díaz de Vivar,** con **C.I. Nº 217.833** y la Fiscalización designada por el Municipio Local, **Ebp S.R.L.** representada por el **Ing. Eduardo Benítez Petit** con **C.I. Nº 383.496**.-

El día consignado en el presente Acta se tendrá por fecha cierta de **entrega provisoria** de los trabajos realizados y concluidos.

Visto y considerado:

- El **Acta de Inicio** de Obra, fue firmado 20 de julio de 2020.
- La obra es culminada y recepcionada provisionalmente, en plena vigencia del Contrato.-
- La **Recepción Definitiva** de la obra, según lo establece el Contrato, clausula 7:"***La recepción definitiva tendrá lugar en el plazo de 20 (veinte) días contados desde el acta de recepción provisoria",*** siempre y cuando no se observen reclamos o resalvas, en caso de que existieren dichos reclamos por parte de la contratante, deberán de ser solucionadas plenamente, para la firma del **Acta de Recepción Definitiva** de la Obra. Una vez Recepcionada la obra en forma definitiva, se solicitará la devolución de las retenciones, establecidas en el Contrato.-

Por tanto, en prueba de conformidad firman al pie, las partes en tres ejemplares de un mismo tenor.

.....
Sr. Emilio Díaz de Vivar
EDIVI S. A.
Contratista

Empresa de Construcciones edivisa
ING. EMILIO DIAZ DE VIVAR

.....
Ing. Eduardo Benítez Petit
Ebp SRL
Fiscalizador de Obras

Ing. Eduardo J. Benítez Petit
Socio Gerente ebp S.R.L. Tel: 021-903-681
Fiscal de Obras