CERTIFICADO Nº 1

L.P.N. N.º 01/23 CONTRATO N.º 17/2023 CONSTRUCCIÓN TIPO EMPEDRADO EN DISTINTO PUNTOS DE LA CIUDAD - PLURIANUAL 2023/2024

OBRA LOTE 48 : CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO .
UBICACIÓN : KM 10 MONDAY.

FECHA: 31/10/2023

		ADJUDICACIÓN				CERTIFICADO Nº 1		SALDO
ÍTEM Nº	DESCRIPCION	U. MED.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.
1	Replanteo y marcación. (Según EE.TT.)	m2	849,00	3.560	3.022.440	680,77920	2.423.574	***168,22080***
2	Limpieza y preparación de terreno. (Según EE.TT.)	m2	849,00	7.120	6.044.880	680,00	4.841.600	***169,00***
3	Cartel de Obra 1,80X1,80 con estructura metalica e impresión digital. (Según EE.TT.)	un	1,00	1.691.000	1.691.000	1,00	1.691.000,00	***0,00***
4	Provisión y colocación de cordones de Hº prefabricados. (Según EE.TT.)	ml	245,00	30.750	7.533.750	133,00	4.089.750,00	***112,00***
5	Construcción de empedrado sobre tierra colorada. (Según EE.TT.)	m2	741,00	50.285	37.261.185	100,00	5.028.500	***641,00***
6	Provisión y colocación de triturada sexta. (Según EE.TT.)	m3	7,41	110.138	816.123	0,00	0	***7,41***
7	Cuneta tipo cordon de Hº e: 0,10m. (Según EE.TT.)	m3	10,70	1.323.252	14.158.796	6,81738320	9.021.116	***3,88261680***
8	Limpieza final. (Según EE.TT.)	gl	1,00	1.726.600	1.726.600	0,00	0,00	***1,00***
TOTAL MONTO - IVA INCLUIDO					**72.254.774**		**27.095.540**	

TOTAL MONTO CERTIFICADO Nº 1	27.095.540	**37,50%**
DEVOLUCIÓN ANTICIPO 20%	5.419.108	
RETENCIÓN CAUCIONAL 5%	1.354.777	
MONTO NETO A PERCIBIR	**20.321.655**	

SON GUARANIES: VEINTE MILLONES, TRESCIENTOS VEINTIÚN MIL, SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO ----------

SOFIA MOLINAS
FISCAL DE OBRA

POR LA CONTRATISTA

& ASOCIADOS S.A.
RUC: 80086999 - 0

Ciudad del Este Municipio
MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
¡RECONSTRUYAMOS!
Dirección de Área Urbana

ING. FLAMINIO MEDINA
DIRECTOR DE AREA URBANA