COPACO S.A.
Compañía Paraguaya de Comunicaciones S.A.

GERENCIA TÉCNICA
SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN

ACTA DE RECEPCIÓN TÉCNICA PROVISORIA

FECHA: 16 DIC 2019

CONTRATO Nº: 18/2019.

FECHA DEL CONTRATO: 6 DE JUNIO DE 2019.

OBJETO: "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA FIBRA ÓPTICA - AD REFERÉNDUM".

CONTRATISTA: PARGOS TECH S.A.

PLAZO: 90 (NOVENTA) DÍAS CALENDARIO.

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 7 DE JUNIO DE 2019.

FECHA DE FINALIZACIÓN CONTRACTUAL: 4 DE SETIEMBRE DE 2019.

FECHA DE FINALIZACIÓN REAL: 12 DE NOVIEMBRE DE 2019.

ATRASO: 14 (CATORCE) DÍAS CALENDARIO.

MONTO DEL CONTRATO: GS. 382.169.999.- (GUARANIES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE), IVA INCLUIDO.

MULTA: Gs. 3.706.150.- (GS. TRES MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL CIENTO CINCUENTA) IVA INCLUIDO.

OBSERVACIÓN: El presente Acta de Recepción Técnica Provisoria corresponde a la Nota de Remisión Nº 001-001-01568 de fecha 5 de agosto de 2019 y la Nota de Remisión Nº 001-001-01634 de fecha 12 de noviembre de 2019 y los Protocolos de Pruebas Técnicas de fecha 13 de setiembre de 2019 y 22 de noviembre de 2019.

SR. MARCEL ANTONIO BURGOS.
Contratista – *PARGOS TECH S.A.*
Pargos Tech S.A.

ING. GILBERTO A. RIVAS PANIAGUA.
Gerente Técnico.
Administrador del Contrato Nº 18/2019.

Edif. Gral. Bernardino Caballero, Alberdi y Oliva - 1er Piso - Tel.: (595-21) 442 005 - Fax: (595-21) 444 100 - Asunción, Paraguay