MUNICIPALIDAD DE MAYOR OTAÑO
Calle Palma c/Bernardino Caballero
municipalmayo1520@gmail.com 0985-952778
Todos por Otaño

ACTA DE RECEPCION PROVISORIA DE OBRAS

FECHA:	07/06/2023.-
VALOR:	590.133.990 (quinientos noventa millones ciento treinta y tres mil novecientos noventa).
OBJETO:	OBRA DE REGULARIZACION CON MICROAGLOMERADO EN FRIO 2 CAPAS EN DISTINTOS TRAMOS DEL DISTRITO.
FECHA DE INICIO DE OBRAS	10/05/2.023
CONTRATO N°	CONTRATACION VIA LA EXCEPCION N° 02/2023
CONTRATISTA	TECNOEDIL S. A. CONSTRUCTORA
REPRESENTANTE LEGAL	ROLANDO RIOS TOMBOLY

En la ciudad de Mayor Otaño, Departamento de Itapúa, Republica del Paraguay, se reúnen, **Rolando Ríos Tomboly**. Representante Legal de Empresa TECNOEDIL S. A. CONSTRUCTORA, el **Arq. Edgar Cuba** Fiscal de obras de la Municipalidad, y el **Sr. Leonardo Salvador Morínigo**, Intendente Municipal, a los efectos de firmar el acta de Recepción Provisoria de la Obra: "OBRA DE REGULARIZACION CON MICROAGLOMERADO EN FRIO 2 CAPAS EN DISTINTOS TRAMOS DEL DISTRITO.", correspondiente al CONTRATO VIA LA EXCEPCION N° 02/2023-. Donde no se constata ninguna irregularidad en la ejecución del contrato y las especificaciones técnicas establecidas por la convocante y se recibe la obra a satisfacción de los convocantes.

Sin otro motivo en particular se dio por finalizado dicha acta firmando los presentes.

TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA
Rolando Ríos Tomboly
Contratista
Ing. ROLANDO RIOS TOMBOLY
Representante Legal

MUNICIPALIDAD DE MAYOR OTAÑO · INTENDENCIA · MAYOR JULIO OTAÑO - ITAPÚA

Leonardo Salvador Morínigo
Intendente Municipal

Edgar Gabriel Cuba Páez
ARQUITECTO
Reg. M.O.P.C. N° 3.804

Arq. Edgar Cuba
Fiscal de Obras