Resumen de Certificados Básicos de Obras

Certificado N° 6

Construcción de Local para Sede de Juzgado de Altos ID: 357988

Contrato N° 030/2019 — **Periodo de Trabajo: 11/05/2020 al 31/05/2020**

Monto del Contrato Correspondiente a esta planilla — Gs **596.520.374**

Descripción	Cantidades a Ejecutar				MONTO EN GUARANIES		
	Monto de Contrato	% Acumulado Anterior	% Ejecutado en el periodo	% Acumulado Actual	Certificado acumulado Anterior	Certificado Actual	Certificado Acumulado Actual
SubTotal	596.520.374	47,872126446%	0,671393665260%	48,543520110924%	285.566.988	4.005.000	289.571.988
				Este Certificado	**4.005.000**		

RESUMEN

DEDUCCIONES

DEDUCCIONES	Monto Contrato	Certificado acumulado Anterior	Certificado Actual	Acumulado
A) Retención para Fondo de Reparo (5%)	29.826.019	14.278.349	200.250	14.478.599
B) Devolucion del Anticipo (Anticipo del 20%)	119.304.075	57.113.398	801.000	57.914.398
C) Multas según Clausulas de Contrato		0	0	0
Total de deducciones B+C		57.113.398	801.000	57.914.398
Monto de Factura (Monto del Certificado - Devolución del Anticipo)			**3.204.000**	
RETENCIONES ACUMULADAS PARA FONDO DE REPARO			14.478.599	

Dirección de Infraestructura C.S.J. — **Supervisor de Obra** — **Fiscal de Obra** — **Empresa Contratista**

Carlos Aguilera Barrios
Jefe de Obras Civiles
XIII Circunscripción Judicial

Ramón L. Salvio
Ingeniero Civil