MUNICIPALIDAD DE LIMPIO

Avenida San José esquina Capitán E. Medina
Limpio-Central-Paraguay
Telefax: 780 206 – 780 466 – 783 297

ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA DE OBRA

Fecha: 21 de octubre de 2020

Lugar: Escuela Básica Nº 5890 Ascensión Gonzales Acosta; perteneciente al **LOTE Nº 1**

Descripción de la Obra: "CONSTRUCCIONES DE AULAS Y SSHH EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE LIMPIO" ID N° 374.358.-

En el lugar y fecha arriba indicado, se procede a dar **recepción definitiva** a los trabajos de **"CONSTRUCCIONES DE AULAS Y SSHH EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE LIMPIO" –ID N° 374.358** de la ciudad de Limpio, según Contrato N°08/2020, Proyecto Adjudicado Según Resolución de Adjudicación IM Nº 436/2020, de fecha 12 de Mayo del 2020, Resolución de aprobación IM Nº 506/2020 de fecha 09 de junio de 2020, resolución de aprobación de Informe Complementario IM Nº 533/2020 de fecha 19 de junio de 2020, con la presencia del Contratista adjudicado a la firma, **CCT INGENIERÍA** con RUC Nº 2.069.276-5, representada por el **Sr. Jose Orlando Bordenave Tufari,** con C.I. Nº 2.069.276 y la Fiscalización designada por el Municipio Local, **Ebp S.R.L.** representada por el **Ing. Eduardo Benítez Petit** con C.I. Nº 383.496.-

El día consignado en el presente Acta se tendrá por fecha cierta de **entrega definitiva** de los trabajos realizados y concluidos.

Visto y considerado:

- El **Acta de Inicio** de Obra fue firmado 06 de julio de 2020.
- La obra es culminada y recepcionada definitivamente, en plena vigencia del Contrato.-

Por tanto, en prueba de conformidad firman al pie, las partes en tres ejemplares de un mismo tenor.

C.C.T. INGENIERIA
RUC 2069276-5

Ing. Eduardo F. Benítez Petit
Socio Gerente ebp S.R.L. Tel: 021-903-681

.....	..... Fiscal de Obras
Sr. Jose Orlando Bordenave Tufari	Ing. Eduardo Benítez Petit
CCT Ingeniería	Ebp SRL
Contratista	Fiscalizador de Obras

MUNICIPALIDAD DE LIMPIO

Avenida San José esquina Capitán E. Medina
Limpio-Central-Paraguay
Telefax: 780 206 – 780 466 – 783 297

ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA DE OBRA

Fecha: 21 de octubre de 2020

Lugar: Escuela Básica Nº 4720 Divino Niño Jesús; perteneciente al **LOTE Nº 1**

Descripción de la Obra: "CONSTRUCCIONES DE AULAS Y SSHH EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE LIMPIO" ID N° 374.358.-

En el lugar y fecha arriba indicado, se procede a dar **recepción definitiva** a los trabajos de **"CONSTRUCCIONES DE AULAS Y SSHH EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE LIMPIO" –ID N° 374.358** de la ciudad de Limpio, según Contrato N°08/2020, Proyecto Adjudicado Según Resolución de Adjudicación IM Nº 436/2020, de fecha 12 de Mayo del 2020, Resolución de aprobación IM Nº 506/2020 de fecha 09 de junio de 2020, resolución de aprobación de Informe Complementario IM Nº 533/2020 de fecha 19 de junio de 2020, con la presencia del Contratista adjudicado a la firma, **CCT INGENIERÍA** con RUC Nº 2.069.276-5, representada por el **Sr. Jose Orlando Bordenave Tufari,** con C.I. Nº 2.069.276 y la Fiscalización designada por el Municipio Local, **Ebp S.R.L.** representada por el **Ing. Eduardo Benítez Petit** con C.I. Nº 383.496.-

El día consignado en el presente Acta se tendrá por fecha cierta de **entrega definitiva** de los trabajos realizados y concluidos.

Visto y considerado:

- El **Acta de Inicio** de Obra fue firmado 06 de julio de 2020.
- La obra es culminada y recepcionada definitivamente, en plena vigencia del Contrato.-

Por tanto, en prueba de conformidad firman al pie, las partes en tres ejemplares de un mismo tenor.

C.C.T. INGENIERIA
RUC 2069276-5

Ing. Eduardo F. Benítez Petit
Socio Gerente ebp S.R.L. Tel: 021-903-681

.....	.....Fiscal de Obras
Sr. Jose Orlando Bordenave Tufari	Ing. Eduardo Benítez Petit
CCT Ingeniería	Ebp SRL
Contratista	Fiscalizador de Obras

MUNICIPALIDAD DE LIMPIO

Avenida San José esquina Capitán E. Medina
Limpio-Central-Paraguay
Telefax: 780 206 – 780 466 – 783 297

ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA DE OBRA

Fecha: 21 de octubre de 2020

Lugar: Colegio Nacional San Luis; perteneciente al **LOTE Nº 3**

Descripción de la Obra: "CONSTRUCCIONES DE AULAS Y SSHH EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE LIMPIO" ID N° 374.358.-

En el lugar y fecha arriba indicado, se procede a dar **recepción definitiva** a los trabajos de **"CONSTRUCCIONES DE AULAS Y SSHH EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE LIMPIO" –ID N° 374.358** de la ciudad de Limpio, según Contrato N°08/2020, Proyecto Adjudicado Según Resolución de Adjudicación IM Nº 436/2020, de fecha 12 de Mayo del 2020, Resolución de aprobación IM Nº 506/2020 de fecha 09 de junio de 2020, resolución de aprobación de Informe Complementario IM Nº 533/2020 de fecha 19 de junio de 2020, con la presencia del Contratista adjudicado a la firma, **CCT INGENIERÍA** con RUC Nº 2.069.276-5, representada por el **Sr. Jose Orlando Bordenave Tufari,** con C.I. Nº 2.069.276 y la Fiscalización designada por el Municipio Local, **Ebp S.R.L.** representada por el **Ing. Eduardo Benítez Petit** con C.I. Nº 383.496.-

El día consignado en el presente Acta se tendrá por fecha cierta de **entrega definitiva** de los trabajos realizados y concluidos.

Visto y considerado:

- El **Acta de Inicio** de Obra fue firmado 06 de julio de 2020.
- La obra es culminada y recepcionada definitivamente, en plena vigencia del Contrato.-

Por tanto, en prueba de conformidad firman al pie, las partes en tres ejemplares de un mismo tenor.

C.C.T. INGENIERIA
RUC 2069276-5

Ing. Eduardo F. Benítez Petit
Socio Gerente ebp S.R.L. Tel: 021-903-681
Fiscal de Obras

.....	.....
Sr. Jose Orlando Bordenave Tufari	Ing. Eduardo Benítez Petit
CCT Ingeniería	Ebp SRL
Contratista	Fiscalizador de Obras

MUNICIPALIDAD DE LIMPIO

Avenida San José esquina Capitán E. Medina
Limpio-Central-Paraguay
Telefax: 780 206 – 780 466 – 783 297

ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA DE OBRA

Fecha: 21 de octubre de 2020

Lugar: Escuela Básica Nº 457 Prof. Magna de Morínigo de Martínez; perteneciente al **LOTE Nº 3**

Descripción de la Obra: "CONSTRUCCIONES DE AULAS Y SSHH EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE LIMPIO" ID N° 374.358.-

En el lugar y fecha arriba indicado, se procede a dar **recepción definitiva** a los trabajos de **"CONSTRUCCIONES DE AULAS Y SSHH EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE LIMPIO" –ID N° 374.358** de la ciudad de Limpio, según Contrato N°08/2020, Proyecto Adjudicado Según Resolución de Adjudicación IM Nº 436/2020, de fecha 12 de Mayo del 2020, Resolución de aprobación IM Nº 506/2020 de fecha 09 de junio de 2020, resolución de aprobación de Informe Complementario IM Nº 533/2020 de fecha 19 de junio de 2020, con la presencia del Contratista adjudicado a la firma, **CCT INGENIERÍA** con RUC Nº 2.069.276-5, representada por el **Sr. Jose Orlando Bordenave Tufari,** con C.I. Nº 2.069.276 y la Fiscalización designada por el Municipio Local, **Ebp S.R.L.** representada por el **Ing. Eduardo Benítez Petit** con C.I. Nº 383.496.-

El día consignado en el presente Acta se tendrá por fecha cierta de **entrega definitiva** de los trabajos realizados y concluidos.

Visto y considerado:

- El **Acta de Inicio** de Obra fue firmado 06 de julio de 2020.
- La obra es culminada y recepcionada definitivamente, en plena vigencia del Contrato.-

Por tanto, en prueba de conformidad firman al pie, las partes en tres ejemplares de un mismo tenor.

C.C.T. INGENIERIA
RUC 2069276-5

Ing. Eduardo F. Benítez Petit
Socio Gerente ebp S.R.L. Tel: 021-903-681
Fiscal de Obras

.....	.....
Sr. Jose Orlando Bordenave Tufari	Ing. Eduardo Benítez Petit
CCT Ingeniería	Ebp SRL
Contratista	Fiscalizador de Obras

MUNICIPALIDAD DE LIMPIO

Avenida San José esquina Capitán E. Medina
Limpio-Central-Paraguay
Telefax: 780 206 – 780 466 – 783 297

ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA DE OBRA

Fecha: 21 de octubre de 2020

Lugar: Escuela Básica Nº 1876 Cap. De Fragata Romualdo Núñez; perteneciente al **LOTE Nº 3**

Descripción de la Obra: "CONSTRUCCIONES DE AULAS Y SSHH EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE LIMPIO" ID N° 374.358.-

En el lugar y fecha arriba indicado, se procede a dar **recepción definitiva** a los trabajos de **"CONSTRUCCIONES DE AULAS Y SSHH EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE LIMPIO" –ID N° 374.358** de la ciudad de Limpio, según Contrato N°08/2020, Proyecto Adjudicado Según Resolución de Adjudicación IM Nº 436/2020, de fecha 12 de Mayo del 2020, Resolución de aprobación IM Nº 506/2020 de fecha 09 de junio de 2020, resolución de aprobación de Informe Complementario IM Nº 533/2020 de fecha 19 de junio de 2020, con la presencia del Contratista adjudicado a la firma, **CCT INGENIERÍA** con RUC Nº 2.069.276-5, representada por el **Sr. Jose Orlando Bordenave Tufari,** con C.I. Nº 2.069.276 y la Fiscalización designada por el Municipio Local, **Ebp S.R.L.** representada por el **Ing. Eduardo Benítez Petit** con C.I. Nº 383.496.-

El día consignado en el presente Acta se tendrá por fecha cierta de **entrega definitiva** de los trabajos realizados y concluidos.

Visto y considerado:

- El **Acta de Inicio** de Obra fue firmado 06 de julio de 2020.
- La obra es culminada y recepcionada definitivamente, en plena vigencia del Contrato.-

Por tanto, en prueba de conformidad firman al pie, las partes en tres ejemplares de un mismo tenor.

C.C.T. INGENIERIA
RUC 2069276-5

Ing. Eduardo F. Benítez Petit
Socio Gerente ebp S.R.L. Tel: 021-903-681

.....	.....Fiscal de Obras.....
Sr. Jose Orlando Bordenave Tufari	Ing. Eduardo Benítez Petit
CCT Ingeniería	Ebp SRL
Contratista	Fiscalizador de Obras

MUNICIPALIDAD DE LIMPIO

Avenida San José esquina Capitán E. Medina
Limpio-Central-Paraguay
Telefax: 780 206 – 780 466 – 783 297

ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA DE OBRA

Fecha: 21 de octubre de 2020

Lugar: Escuela Básica Nº 5633 Santa Rosa; perteneciente al **LOTE Nº 3**

Descripción de la Obra: "CONSTRUCCIONES DE AULAS Y SSHH EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE LIMPIO" ID N° 374.358.-

En el lugar y fecha arriba indicado, se procede a dar **recepción definitiva** a los trabajos de **"CONSTRUCCIONES DE AULAS Y SSHH EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE LIMPIO" –ID N° 374.358** de la ciudad de Limpio, según Contrato N°08/2020, Proyecto Adjudicado Según Resolución de Adjudicación IM Nº 436/2020, de fecha 12 de Mayo del 2020, Resolución de aprobación IM Nº 506/2020 de fecha 09 de junio de 2020, resolución de aprobación de Informe Complementario IM Nº 533/2020 de fecha 19 de junio de 2020, con la presencia del Contratista adjudicado a la firma, **CCT INGENIERÍA** con RUC Nº 2.069.276-5, representada por el **Sr. Jose Orlando Bordenave Tufari,** con C.I. Nº 2.069.276 y la Fiscalización designada por el Municipio Local, **Ebp S.R.L.** representada por el **Ing. Eduardo Benítez Petit** con C.I. Nº 383.496.-

El día consignado en el presente Acta se tendrá por fecha cierta de **entrega definitiva** de los trabajos realizados y concluidos.

Visto y considerado:

- El **Acta de Inicio** de Obra fue firmado 06 de julio de 2020.
- La obra es culminada y recepcionada definitivamente, en plena vigencia del Contrato.-

Por tanto, en prueba de conformidad firman al pie, las partes en tres ejemplares de un mismo tenor.

C.C.T. INGENIERIA
RUC 2069276-5

Ing. Eduardo F. Benítez Petit
Socio Gerente ebp S.R.L. Tel: 021-903-681
Fiscal de Obras

.....	.....
Sr. Jose Orlando Bordenave Tufari	Ing. Eduardo Benítez Petit
CCT Ingeniería	Ebp SRL
Contratista	Fiscalizador de Obras