INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ACTA DE CONFORMIDAD.

EN LA CIUDAD DE ASUNCIÓN A LOS 14 DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2023, EN LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL, CUMPLIENDO CON LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS PARA LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS EN EL MARCO:

- **LICITACIÓN:** LPN SBE N° 93/2022 "SERVICIO TECNICO DE DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS Y ARQUITECTURA INFORMATICA PARA EL IPS" **ID: 416596**
- **CONTRATO:** 042/23.
- **RESOLUCIÓN:** C.A. N° 006-024/2023
- **ADJUDICADOS A LA FIRMA:** KONECTA S.A.
- **CODIGO DE CONTRATACIÓN:** LP-24001-23-226895
- **PERIODO:** JUNIO 2023

SE PROCEDE LA RECEPCIÓN DE LOS SERVICIOS DETALLADOS A CONTINUACIÓN:

LOTE	ITEM	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (I.V.A. INCLUIDO)	PRECIO TOTAL
1	1	81111504-001	Coordinador del Proyecto	Horas	5	164.959	824.795
	2	81111504-001	Servicio Técnico de Análisis	Horas	57	120.472	6.866.904
	7	81111504-001	Servicio de Desarrollo Tecnológica	Horas	6,5	148.729	966.739
IMPLEMENTACIÓN Y CAPACITACIÓN DE USO DE LA HERRAMIENTA GIT LAB				TOTAL	68,5	TOTAL	8.658.438

ASI MISMO SE PROCEDE A LA APLICACIÓN DE MULTA POR ATRASO EN LA ENTREGA DANDO CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN DICHA CLAUSULA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MONTO DE G. 0 (CERO)

DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA

OBJETO DE GASTO - RUBRO	PROGRAMA	MONTO
260	001	8.658.438

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Juan Carlos Frutos Acosta
Director
Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

Konecta s.a
Tania Cáceres

Informe de Avance Mensual N° 2

"Implementación y capacitación de uso de la herramienta GIT LAB"

"SERVICIO TÉCNICO DE DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS Y ARQUITECTURA INFORMÁTICA PARA EL IPS"

CONTRATO N° 042/023

KONECTA S.A.

14 de Julio de 2023

Contenido

Contenido.....2
1. Información General.....3
2. Propósito.....3
3. Metas alcanzadas.....3
4. Avance en el desarrollo del producto.....3
5. Riesgos detectados.....4
6. Recomendaciones.....4
7. Tiempo total dedicado.....4
8. Minutas de Reunión.....5

1. Información General

Cliente	Instituto de Previsión Social
Periodo	Junio del 2023
Proyecto	Implementación y capacitación de uso de la Herramienta GITLAB
Coordinador de Proyecto	Luis Gilberto Salinas

2. Propósito

En el presente informe, se exponen las actividades realizadas para el "Servicio Técnico de Desarrollos y Mantenimiento de Sistemas y Arquitectura Informática para el IPS" durante el mes de junio del 2023, para el proyecto **"Implementación y capacitación de uso de la Herramienta GITLAB"**, según el desarrollo del Plan de Trabajo aprobado.

3. Metas alcanzadas

- Se realizó la creación de nuevos repositorios para los proyectos internos de IPS, según lo facilitado (MI IPS, Rei Interno, subgrupos de contasap y web service)
- Se inició la construcción de los materiales didácticos para las capacitaciones (presentación, videos tutoriales y manual de usuario)
- Se presentó un calendario tentativo de capacitación y se empezó a trabajar en la elaboración del plan de capacitación.

4. Avance en el desarrollo del producto

De acuerdo a lo planificado, se han realizado las siguientes actividades:

N°	ACTIVIDADES	SERVICIO	CANT. HORAS ESTIMADAS	CANT. DE HORAS ACUMULADAS	% AVANCES
1	Coordinación de tareas y actores responsables	Coordinador de Proyecto	40	27	68%
2	Configuraciones por proyectos	Servicio de Desarrollo Tecnológica	60	60	100%
3	Elaboración de documentación técnica que respalda la configuración	Servicio Técnico de Análisis	80	24	30%
4	Elaboración de materiales de apoyo a	Servicio Técnico de Análisis	80	43	53%

N°	ACTIVIDADES	SERVICIO	CANT. HORAS ESTIMADAS	CANT. DE HORAS ACUMULADAS	% AVANCES
	los usuarios (Manuales, Presentación PPT)				
5	Capacitación de usuarios	Servicio Técnico de Análisis	60	0	0%
6	Soporte técnico	Servicio de Desarrollo Tecnológica	200	6,5	3%
		TOTALES	**520**	**160,5**	**31%**

5. Riesgos detectados

Actualmente no se identificó ningún riesgo.

6. Recomendaciones

La metodología actual está avanzando sin inconvenientes.

7. Tiempo total dedicado

Sumando los trabajos descritos, se han dedicado un total de **68,5** horas/hombre durante este mes, según el siguiente cuadro de resumen.

SERVICIO	TOTAL DE HORAS ESTIMADAS	HORAS DEDICADAS EN JUNIO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
Coordinador de Proyecto	40	5	164.959 Gs.	824.795 Gs.
Servicio Técnico de Análisis	220	57	120.472 Gs.	6.866.904 Gs.
Servicio de Desarrollo Tecnológica	260	6,5	148.729 Gs.	966.739Gs.
TOTAL	**520**	**68,5**		**8.658.438 Gs.**

8. Minutas de Reunión

No hay minutas de reunión.