GOBIERNO DEL PARAGUAY

SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES PARAGUAY

PARAGUÁI TETÃ ÑOA'ÃNGATU SÃMBYHYHA

SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES

LICITACION LPN SBE N° 04/2023 MANTENIMIENTO Y REPARACION GENERAL DEL PREDIO DE LA SND Y EL CAN ID: 425.792 - CMGV

EMPRESA CONTRATISTA: CMGV IMPORT INSUMOS Y SERVICIOS

PLANILLA DE CERTIFICADO N°01

PERIODO: Marzo 2024

ACTA DE TRABAJO / SERVICIO N°: 04/2024 - SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES Y HOTEL DEPORTISTA ROGA

RESUMEN GENERAL

	DESCRIPCION		MONTO PRESUPUESTO	AVANCE %			MONTO BRUTO		
				ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
A	ORDEN DE TRABAJO / SERVICIO N°: 04/2024		22.892.520	0,00%	100,00%	100,00%		22.892.520	22.892.520
DEDUCCIONES A LA FECHA									
B.1		MULTAS	-						
B.2	xx%	DESCUENTO DEL ANTICIPO	-				-	-	
B.3	5%	RETENCION CAUCIONAL (FONDO DE REPARO)					-	-	
B	TOTAL DEDUCCIONES								
C	MONTO NETO A PAGAR (A - B)							22.892.520	22.892.520

SON GUARANIES: VEINTIDOS MILLONES OCHOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTE .-

REPRESENTANTE DE LA EMPRESA
Cristian Manuel González Viera
Propietario
CMGV IMPORT Insumos y Servicios

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA · SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES · Dirección de Infraestructura y Mantenimiento

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
Arq. Ramón Avalos Sánchez Silva
Encargado
Dirección de Infraestructura y Mantenimiento
Secretaría Nacional de Deportes

GOBIERNO DEL PARAGUAY | SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES PARAGUAY | PARAGUAI TETÃ ÑOA'ÃNGATU SAMBYHYHA

SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES

LICITACION LPN SBE N° 04/2023 MANTENIMIENTO Y REPARACION GENERAL DEL PREDIO DE LA SND Y EL CAN ID: 425.792 - CMGV

EMPRESA CONTRATISTA: CMGV IMPORT INSUMOS Y SERVICIOS

PLANILLA DE CERTIFICADO N°01

PERIODO: Marzo 2024

ACTA DE TRABAJO / SERVICIO N°: 04/2024 - SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES Y HOTEL DEPORTISTA ROGA

CERTIFICADO

N°	Descripción	PRESUPUESTO				CANTIDADES			MONTOS			PORCENTAJE		
		Unidad	Cantidad	Precio Unitario (Gs)	Precios Totales (Gs)	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado
	BLOQUE ADMINISTRATIVO SND													
	PISO Planta Baja - Oficina Ministro													
331	Mano de obra de pintura al latex interior exterior sin enduido	Metros cuadrados	50	15.300	765.000		50,00	50,00		765.000	765.000		100,00%	100,00%
335	Repintado de pared al latex interior o exterior hasta 5 m.	Metros cuadrados	50	8.100	405.000		50,00	50,00		405.000	405.000		100,00%	100,00%
312	Colocación cerradura puerta de vidrio	Unidad de medida	2	41.000	82.000		2,00	2,00		82.000	82.000		100,00%	100,00%
327	Colocación de puerta batiente de vidrio templado	Unidad de medida	2	123.000	246.000		2,00	2,00		246.000	246.000		100,00%	100,00%
							-	-		-	-			
	ACCESO MINISTRO				-		-	-		-	-			
1	Replanteo y niveles	m2	13,62	5.070	69.053		13,62	13,62		69.053	69.053		100,00%	100,00%
7	Demolicion y retiro de contrapisos	m2	3,88	12.300	47.724		3,88	3,88		47.724	47.724		100,00%	100,00%
8	Demolicion y retiro de pisos varios	m2	3,88	8.200	31.816		3,88	3,88		31.816	31.816		100,00%	100,00%
21	Retiro de chapas metalicas en fachadas (a partir de 5mts)	m2	13,62	211.442	2.879.840		13,62	13,62		2.879.840	2.879.840		100,00%	100,00%
64	Retiro de escombros en contenedor	m3	38,00	131.200	4.985.600		38,00	38,00		4.985.600	4.985.600		100,00%	100,00%
108	Mano de Obra losa	m3	0,30	656.000	196.800		0,30	0,30		196.800	196.800		100,00%	100,00%
94	Contrapiso de hormigon armado Esp.:7cm	m2	0,30	31.356	9.407		0,30	0,30		9.407	9.407		100,00%	100,00%
95	Mano de Obra - Contrapiso de hormigon armado Esp.:7cm	m2	0,30	13.500	4.050		0,30	0,30		4.050	4.050		100,00%	100,00%
108	Mano de obra: losa, vigas y columnas	m3	0,30	656.000	196.800		0,30	0,30		196.800	196.800		100,00%	100,00%
111	Reparacioón de losas de hormigon esp: 10 a 12 cm	m3	0,30	2.177.685	653.306		0,30	0,30		653.306	653.306		100,00%	100,00%
118	Aislacion hidrofuga horizontal de 0,15 con asfato	m2	10,41	17.973	187.099		10,41	10,41		187.099	187.099		100,00%	100,00%
75	Mano de obra mamposteria de 0,15 de ladrillos comunes	m2	3,12	27.000	84.240		3,12	3,12		84.240	84.240		100,00%	100,00%
76	Mamposteria de elevacion de 0,15 de ladrillos comunes	m2	3,12	85.975	268.242		3,12	3,12		268.242	268.242		100,00%	100,00%
77	Mano de obra mamposteria de 0,15 ladrillos huecos	m2	28,93	21.600	624.888		28,93	28,93		624.888	624.888		100,00%	100,00%
78	Mamposteria de elevacion de 0,15 de ladrillos huecos	m2	28,93	62.473	1.807.344		28,93	28,93		1.807.344	1.807.344		100,00%	100,00%
99	Mano de Obra - Revoque de pared a 1 capa, fratachado, filtrado y salpicado	m2	57,36	19.800	1.135.728		57,36	57,36		1.135.728	1.135.728		100,00%	100,00%
	Colocacion de pisos de porcelanato sobre carpeta	ml	15,71	34.246	538.005		15,71	15,71		538.005	538.005		100,00%	100,00%
153	Reparacion y Colocacion de zocalos de porcelanato	ml	16,47	34.246	564.032		16,47	16,47		564.032	564.032		100,00%	100,00%
347	Pintura texturada	m2	24	21.600	518.400		24,00	24,00		518.400	518.400		100,00%	100,00%
331	Mano de obra de pintura al latex interior exterior sin enduido	Metros cuadrados	24	15.300	367.200		24,00	24,00		367.200	367.200		100,00%	100,00%
	Pintura exterior con enduido	m2	36,00	21.600	777.600		36,00	36,00		777.600	777.600		100,00%	100,00%
308	Colocación de ventana persian o vidriera	un	2,00	29.520	59.040		2,00	2,00		59.040	59.040		100,00%	100,00%
328	Colocacion de puerta corrediza de vidrio templado	UN	2,00	123.000	246.000		2,00	2,00		246.000	246.000		100,00%	100,00%
							-	-		-	-			
	OFICINA MINISTRO													
212	Colocación de boca de iluminacion con interruptor	UN	2,00	43.460	86.920		2,00	2,00		86.920	86.920		100,00%	100,00%
	Pintura interior con enduido	m2			-		-	-		-	-			
331	Mano de obra de pintura al latex interior exterior sin enduido	Metros cuadrados	26	15.300	397.800		26,00	26,00		397.800	397.800		100,00%	100,00%
							-	-		-	-			
	HOTEL DEPORTISTA ROGA						-	-		-	-			
205	Cambio de juego de reparo de cisterna baja	Unidad	11,00	73.800	811.800		11,00	11,00		811.800	811.800		100,00%	100,00%
50	Retiro de juego de reparo de inodoros	Unidad	8,00	26.240	209.920		8,00	8,00		209.920	209.920	0	100,00%	100,00%
203	Colocación de cisterna alta	Unidad	18,00	45.100	811.800		18,00	18,00		811.800	811.800	0	100,00%	100,00%
174	Destranque de cañeria de desagüe cloacal y pluvial de registro a registro	Metro lineal	5,00	98.400	492.000		5,00	5,00		492.000	492.000	0	100,00%	100,00%
165	Registro 40x40 cm	Unidad	12,00	98.400	1.180.800		12,00	12,00		1.180.800	1.180.800		100,00%	100,00%
284	Reparacion de portones metalicos tipo cochera	Unidad	2,00	277.153	554.306		2,00	2,00		554.306	554.306		100,00%	100,00%
200	Colocación de mingitorio	Unidad	6,00	82.000	492.000		6,00	6,00		492.000	492.000	0	100,00%	100,00%
50	Retiro de juego de reparo de inodoros	Unidad	4,00	26.240	104.960		4,00	4,00		104.960	104.960	0	100,00%	100,00%
	TOTAL		-		**22.892.520**				-	**22.892.520**	**22.892.520**	-	**100,00%**	**100,00%**

SON GUARANIES:VEINTIDOS MILLONES OCHOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTE .-

Cristian Manuel González Viera
Propietario
CMGV IMPORT Insumos y Servicios

REPRESENTANTE DE LA EMPRESA

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA · SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES · Dirección de Infraestructura y Mantenimiento

Arq. Ramón Avalos Sánchez Silva
Encargado
Dirección de Infraestructura y Mantenimiento
Secretaría Nacional de Deportes

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

GOBIERNO DEL PARAGUAY | SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES PARAGUAY | PARAGUÁI TETÃ ÑOA'ÃNGATU SÃMBYHYHA

ACTA DE MEDICION

LICITACION LPN SBE N° 04/2023 MANTENIMIENTO Y REPARACION GENERAL DEL PREDIO DE LA SND Y EL CAN ID: 425.792 - CMGV

EMPRESA CONTRATISTA: CMGV IMPORT INSUMOS Y SERVICIOS

PLANILLA DE CERTIFICADO N°01

PERIODO: Marzo 2024

ACTA DE TRABAJO / SERVICIO Nº: 04/2024 - SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES Y HOTEL DEPORTISTA ROGA

En el lugar de obra, Asunción, a los 22 días del mes de Marzo del año 2024, se reúnen: la EMPRESA CONTRATISTA CMGV IMPORT INSUMOS Y SERVICIOS, representada por el Ing Cristian Manuel Gonzalez Viera, y la DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA, representada por el Arquitecto Ramón Avalos, con el objeto de proceder a la verificación de los ítems del presente certificado. A continuación se detallan las mediciones correspondientes:

PRESUPUESTO				CANTIDADES		
N°	Descripción	Unidad	Cantidad	Anterior	Actual	Acumulado
	BLOQUE ADMINISTRATIVO SND					
	PISO Planta Baja - Oficina Ministro					
331	Mano de obra de pintura al latex interior exterior sin enduido	Metros	50		50	50,00
335	Repintado de pared al latex interior o exterior hasta 5 m.	Metros	50		50	50,00
312	Colocación cerradura puerta de vidrio	Unidad de	2		2	2,00
327	Colocación de puerta batiente de vidrio templado	Unidad de	2		2	2,00
						-
	ACCESO MINISTRO					-
1	Replanteo y niveles	m2	13,62		13,62	13,62
7	Demolicion y retiro de contrapisos	m2	3,88		3,88	3,88
8	Demolicion y retiro de pisos varios	m2	3,88		3,88	3,88
21	Retiro de chapas metalicas en fachadas (a partir de 5mts)	m2	13,62		13,62	13,62
64	Retiro de escombros en contenedor	m3	38,00		38,00	38,00
108	Mano de Obra losa	m3	0,30		0,30	0,30
94	Contrapiso de hormigon armado. Esp.:7cm.	m2	0,30		0,30	0,30
95	Mano de Obra - Contrapiso de hormigon armado. Esp.:7cm.	m2	0,30		0,30	0,30
108	Mano de obra: losa, vigas y columnas	m3	0,30		0,30	0,30
111	Reparacioón de losas de hormigon esp: 10 a 12 cm	m3	0,30		0,30	0,30
118	Aislacion hidrofuga horizontal de 0,15 con aslfato	m2	10,41		10,41	10,41
75	Mano de obra mamposteria de 0,15 de ladrillos comunes	m2	3,12		3,12	3,12
76	Mamposteria de elevacion de 0,15 de ladrillos comunes	m2	3,12		3,12	3,12
77	Mano de obra mamposteria de 0,15 ladrillos huecos	m2	28,93		28,93	28,93
78	Mamposteria de elevacion de 0,15 de ladrillos huecos	m2	28,93		28,93	28,93
99	Mano de Obra - Revoque de pared a 1 capa, fratachado, filtrado y salpicado	m2	57,36		57,36	57,36
	Coloacion de pisos de porcelanato sobre carpeta	ml	15,71		15,71	15,71
153	Reparacion y Colocacion de zocalos de porcelanato	ml	16,47		16,47	16,47
347	Pintura texturada	m2	24		24	24,00
331	Mano de obra de pintura al latex interior exterior sin enduido	cuadrados	24		24	24,00
	Pintura exterior con enduido	m2	36,00		36,00	36,00
308	Colocación de ventana persian o vidriera	un	2,00		2,00	2,00
328	Colocacion de puerta corrediza de vidrio templado	UN	2,00		2,00	2,00
	OFICINA MINISTRO					-
212	Colocación de boca de iluminacion con interruptor	UN	2,00		2,00	2,00
	Pintura interior con enduido	m2				-
331	Mano de obra de pintura al latex interior exterior sin enduido	cuadrados	26		26	26,00
						-
	HOTEL DEPORTISTA ROGA					-
205	Cambio de juego de reparo de cisterna baja	Unidad	11,00		11,00	11,00
50	Retiro de juego de reparo de inodoros	Unidad	8,00		8,00	8,00
203	Colocación de cisterna alta	Unidad	18,00		18,00	18,00
174	Destranque de cañería de desagüe cloacal y pluvial de registro a registro	Metro lineal	5,00		5,00	5,00
165	Registro 40x40 cm	Unidad	12,00		12,00	12,00
284	Reparacion de portones metalicos tipo cochera	Unidad	2,00		2,00	2,00
200	Colocación de mingitorio	Unidad	6,00		6,00	6,00
50	Retiro de juego de reparo de inodoros	Unidad	4,00		4,00	4,00

REPRESENTANTE DE LA EMPRESA
Cristian Manuel González Viera
Propietario
CMGV IMPORT Insumos y Servicios

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
Arq. Ramón Avalos Sánchez Silva
Encargado
Dirección de Infraestructura y Mantenimiento
Secretaría Nacional de Deportes

GOBIERNO DEL PARAGUAY | SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES PARAGUAY | PARAGUÁI TETÃ ÑOA'ÃNGATU SÃMBYHYHA

LICITACION LPN SBE N° 04/2023 MANTENIMIENTO Y REPARACION GENERAL DEL PREDIO DE LA SND Y EL CAN ID: 425.792
LOTE NRO: 1

EMPRESA CONTRATISTA: CMGV IMPORT INSUMOS Y SERVICIOS
PLANILLA DE CERTIFICADO N°01
PERIODO: Marzo 2024

ACTA DE TRABAJO / SERVICIO Nº: 04/2024 - SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES Y HOTEL DEPORTISTA ROGA

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

Item	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario (Gs)	Total
		BLOQUE ADMINISTRATIVO SND				
		PISO Planta Baja - Oficina Ministro				
331	72102508-999	Mano de obra de pintura al latex interior exterior sin enduido	Metros cuadrados	50,00	15.300	765.000
335	80111613-9999	Repintado de pared al latex interior o exterior hasta 5 m.	Metros cuadrados	50,00	8.100	405.000
312		Colocación cerradura puerta de vidrio	Unidad de medida	2,00	41.000	82.000
327		Colocación de puerta batiente de vidrio templado	Unidad de medida	2,00	123.000	246.000
		ACCESO MINISTRO				-
1		Replanteo y niveles	m2	13,62	5.070	69.053
7		Demolicion y retiro de contrapisos	m2	3,88	12.300	47.724
8		Demolicion y retiro de pisos varios	m2	3,88	8.200	31.816
21		Retiro de chapas metalicas en fachadas (a partir de 5mts)	m2	13,62	211.442	2.879.840
64		Retiro de escombros en contenedor	m3	38,00	131.200	4.985.600
108		Mano de Obra losa	m3	0,30	656.000	196.800
94		Contrapiso de hormigon armado. Esp.:7cm.	m2	0,30	31.356	9.407
95		Mano de Obra - Contrapiso de hormigon armado. Esp.:7cm.	m2	0,30	13.500	4.050
108		Mano de obra: losa, vigas y columnas	m3	0,30	656.000	196.800
111		Reparacioón de losas de hormigon esp: 10 a 12 cm	m3	0,30	2.177.685	653.306
118		Aislacion hidrofuga horizontal de 0,15 con asfato	m2	10,41	17.973	187.099
75		Mano de obra mamposteria de 0,15 de ladrillos comunes	m2	3,12	27.000	84.240
76		Mamposteria de elevacion de 0,15 de ladrillos comunes	m2	3,12	85.975	268.242
77		Mano de obra mamposteria de 0,15 ladrillos huecos	m2	28,93	21.600	624.888
78		Mamposteria de elevacion de 0,15 de ladrillos huecos	m2	28,93	62.473	1.807.344
99		Mano de Obra - Revoque de pared a 1 capa, fratachado.	m2	57,36	19.800	1.135.728
		Coloacion de pisos de porcelanato sobre carpeta	ml	15,71	34.246	538.005
153		Reparacion y Colocacion de zocalos de porcelanato	ml	16,47	34.246	564.032
347		Pintura texturada	m2	24,00	21.600	518.400
331		Mano de obra de pintura al latex interior exterior sin enduido	Metros cuadrados	24,00	15.300	367.200
		Pintura exterior con enduido	m2	36,00	21.600	777.600
308		Colocación de ventana persian o vidriera	un	2,00	29.520	59.040
328		Colocacion de puerta corrediza de vidrio templado	UN	2,00	123.000	246.000
		OFICINA MINISTRO				
212		Colocación de boca de iluminacion con interruptor	UN	2,00	43.460	86.920
		Pintura interior con enduido	m2			-
331		Mano de obra de pintura al latex interior exterior sin enduido	Metros cuadrados	26,00	15.300	397.800
		HOTEL DEPORTISTA ROGA				
205		Cambio de juego de reparo de cisterna baja	Unidad	11,00	73.800	811.800
50		Retiro de juego de reparo de inodoros	Unidad	8,00	26.240	209.920
203		Colocación de cisterna alta	Unidad	18,00	45.100	811.800
174		Destranque de cañería de desagüe cloacal y pluvial de registro a registro	Metro lineal	5,00	98.400	492.000
165		Registro 40x40 cm	Unidad	12,00	98.400	1.180.800
284		Reparacion de portones metalicos tipo cochera	Unidad	2,00	277.153	554.306
200		Colocación de mingitorio	Unidad	6,00	82.000	492.000
50		Retiro de juego de reparo de inodoros	Unidad	4,00	26.240	104.960
						-
				TOTAL		22.892.520

REPRESENTANTE DE LA EMPRESA
Cristian Manuel Jiménez Flores
Propietario
CMGV IMPORT Insumos y Servicios

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
Arq. Ramón Avalos Sánchez Silva
Encargado
Dirección de Infraestructura y Mantenimiento
Secretaría Nacional de Deportes