GERENCIA TÉCNICA

ACTA DE RECEPCIÓN TÉCNICA PROVISORIA

FECHA: 23 SEP 2024

CONTRATO Nº: 03/2022 Y SU ADENDA N° 1 DE FECHA 27/07/2022.-

FECHA DEL CONTRATO: 17 DE MARZO DE 2022.-

OBJETO: "ADQUISICIÓN DE GABINETE CON RECTIFICADORES MODULARES DE POTENCIA, UNIDAD DE CONTROL Y ALARMAS – AD REFERÉNDUM".-

CONTRATISTA: SIEMI S.R.L.-

PLAZO CONTRACTUAL: 120 (CIENTO VEINTE) DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA FIRMA DEL CONTRATO.-

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 18 DE MARZO DE 2022.-

FECHA DE FINALIZACIÓN SEGÚN CONTRATO: 15 DE JULIO DE 2022.-

FECHA FINAL REAL DE ENTREGA DE SUMINISTRO: 11 DE AGOSTO DE 2022.-

DÍAS DE ATRASO: 27 (VEINTISIETE) DÍAS.-.

MONTO DEL CONTRATO: GS. 446.997.600 (GUARANÍES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS) IVA INCLUIDO.-

MONTO DE LA MULTA: GS. 30.172.338 (GUARANÍES TREINTA MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO) IVA INCLUIDO.-

OBSERVACIÓN: EL PRESENTE ACTA DE RECEPCIÓN TÉCNICA PROVISORIA CORRESPONDE A LOS **PROTOCOLO DE PRUEBAS TÉCNICAS** REALIZADOS A LOS 28 EQUIPOS RECTIFICADORES EN FECHA 24 DE AGOSTO DE 2022, ASÍ TAMBIÉN LA PRESENTACIÓN DE LA **NOTA DE REMISIÓN N° 001-001-0000774** DE FECHA 11 DE AGOSTO DE 2022.-

.....
SR. NICANOR FLEITAS BAREIRO
SIEMI S.R.L
CONTRATISTA

SIEMI
SERVICIO INTEGRAL DE INGENIERÍA
SIEMI S.R.L. - RUC: 80001194-5
Amancio González 129 c/ Avda. Fdo. de la Mora
(021) 301225/6 - siemisrl@siemi.com.py
www.siemi.com.py

.....
ING. FRANCISCO MACHUCA
GERENTE TÉCNICO
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Ing. FRANCISCO D. MACHUCA D.
Gerente Técnico
COPACO S.A.