BNF TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

**INFORME DE CUMPLIMIENTO**

==========

En la ciudad de Asunción, República del Paraguay, en las oficinas del BNF Casa Matriz, a los 08 días del mes de noviembre de 2021, los responsables de la verificación del trabajo, dependientes de la División Gabinete de Obras – Gerencia Departamental de Administración, dejan constancia de la recepción de materiales a ser utilizados en trabajos de pintura en la Sucursal Santa Rosa del Aguaray, según detalle:

| CANT. | DESCRIPCIÓN DEL BIEN |
|---|---|
| 04 und | Removedor de pintura |
| 06 und | Enduido acrílico interior |
| 04 und | Sellador acrílico |
| 03 und | Pintura látex profesional color blanco 100% acrílico |
| 05 und | Pintura Sintética interna externa profesional color blanco pura |
| 04 und | Pintura sintética profesional externa color cedro |
| 06 und | Entonador para madera color cedro |
| 01 und | Herbicida |

Los mismos fueron proveídos por la firma FERRETERÍA PERGAL de José Pereira Cárdena con CONTRATO ABIERTO BNF-P Nº 533/2021, adjudicada por Resolución del Directorio Nº 7 Acta 48 de fecha 22 de junio de 2021, cuyos detalles y cantidades constan en la Remisión Nº 7892.--------

Se hace constar que en el mencionado acto fueron recibidos y verificados los bienes por los responsables de la verificación de dicho trabajo, en la cantidad y de acuerdo a las especificaciones de la carta oferta. ----------

No teniendo nada más que agregar se da por terminado este acto, firmando al pie del documento en prueba de conformidad. ----------

Encargada de Sección
Soporte Técnico y Administrativo
División Gabinete de Obras

Patricia Candia
Jefa
División Gabinete de Obras
Gerencia Departamental de Administración