ANDE

REGISTRO MENSUAL DE TRABAJOS

CSE/DD/DFR/CM1599/2020/2022/000128
SIGLA/Nº/AÑO

Nº SAP: 1661

UNIDAD EMITENTE : **DPTO. FORESTAL**
CONTRATISTA : PLUS INGENIERIA SA
ITEM N° : 1.1 - DEPARTAMENTO FORESTAL

LPN Nº : CM1599/2020
Modalidad : HCP
Mes / Año : DICIEMBRE /2022
Estado : Controlado

RESUMEN de RDT's

Nro RDT	Fecha	Alim	MTs/A	MTc/A	BTs/A	BTc/A	ACOM	Raleo AP	Descope
RDT/DD/DFR/CM1599/2020/2022/000128	23/12/22		122	209	1.276	758	0	36	1.036

Sumas Parciales	122	209	1.276	758	0	36	1.036
Indices HCP	0,0105	0,0100	0,0090	0,0080	0,0070	0,0050	0,0830
Parciales en	1,2810	2,0900	11,4840	6,0640	0,0000	0,1800	85,9880
Precio Original(IVA incluido)	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
Costos Parciales por ítem	614.880	1.003.200	5.512.320	2.910.720	0	86.400	41.274.240

Suma Total de HCP :	107,0870

Suma Parcial de cada ítem :	51.401.760
Reajuste del Precio Unitario con IVA G. :	72.240
Reajuste :	7.735.964
Multa 5% :	0
Monto a Facturar :	59.137.724

IVA 10% :	5.376.157

Encargado
ING. VERONICA PORTALUPPI
Presidente
Plus Ingeniería S.A.

Lic. Javier M. Mareco R
Jefe de Sección

Lic. Javier M. Mareco R
P/A
Jefe de Departamento

Impreso en Fecha/Hora: 12/05/23 12.29 PM
Impreso Por: 4672 - MARECO RIVAS, JAVIER MARTIN
Impreso en IP: 10.2.160.53
Sistema SMOD