GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

essap

14-03-2024
Unidad de Gestión de Bienes y Servicios
Gerencia Administrativa
essap

ACTA DE RECEPCION FINAL

En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 04 días del mes de Marzo del año 2024, se labra Acta de Recepción Final de la Orden de Compra **N° 67/2024** del **Contrato N° 60/2023** de parte de la Empresa proveedora **"FLUODER S.A.**

El detalle es como sigue:

Ítem	Fecha	N° Remisión	Cantidad (Kg)	Descripción
1	26/01/2024	3.379	1.730	CLORO LICUADO
2	31/01/2024	3.430	7.180	CLORO LICUADO
3	02/02/2024	3.443	7.200	CLORO LICUADO
4	12/02/2024	3.527	7.200	CLORO LICUADO
5	14/02/2024	3.564	7.070	CLORO LICUADO
6	19/02/2024	3.620	7.200	CLORO LICUADO
7	22/02/2024	3.667	7.200	CLORO LICUADO
8	26/02/2024	3.696	7.020	CLORO LICUADO
9	04/03/2024	3.751	3.200	CLORO LICUADO
TOTAL		**********	**55.000**	**********

- Cantidad: 55.000 (CINCUENTA Y CINCO MIL) – Kilogramos de Cloro licuado.

Jorge R. Morán G.
Jefe de Unidad de
Producción de Agua Potable
essap S.A.

Ing. Andrea Legal
Coordinadora
Operaciones As. y GA.
GO - ESSAP S.A.

Guzmán Villalba
Ingeniero Mecánico
Gerente de Operaciones
ESSAP S.A.

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

essap

COMUNICACION INTERNA Nº UPA/043/2024

ESSAP 29 FEB 2024 GERENCIA DE OPERACIONES

A : *COORDINACION DE OPERACIONES ASUNCION Y GRAN ASUNCION*

DE : *UNIDAD PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE*

REFERENCIA : *Falta de espacio físico en los depósitos de las Plantas de Tratamiento.*

FECHA : *26/02/2024*

GERENCIA ADMINISTRATIVA 1 MAR 2024 ESSAP S.A.

Me dirijo a la Coordinación, y por su intermedio a quien corresponda, a los efectos de informar sobre la recepción de Cloro Licuado con la **Orden de Compra 67/2024** correspondiente al **Contrato Nº 60/2023**, dicha O.C. no se pudo recepcionar la totalidad dentro del plazo establecido a falta de espacio físico en los depósitos de la Planta de Tratamiento Viñas Cue, por lo que se informa para sus efectos.

Se adjunta una copia de la Orden de Compra.

Jorge R. Morán G.
Jefe de Unidad de Producción de Agua Potable
essap S.A.

A: GERENCIA DE OPERACIONES, para su conocimiento y atención.

Ing. Andrea Legal
Coordinadora Operaciones As. y GA.
GO - ESSAP S.A.

Guzmán Villalba
Ingeniero Mecánico
Gerente de Operaciones
ESSAP S.A.

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA, para proseguir con los trámites.

essap S.A. GERENCIA DE OPERACIONES

- [ ] Presidencia
- [ ] Sría. General
- [ ] Gcia. Planeamiento
- [ ] Gcia. Comercial
- [x] Gcia. Administrativa
- [ ] Gcia. Técnica
- [ ] Sría. Op. Reg. Int.
- [ ] Gerencia U.O.C.
- [ ] Gcia. de Redes Asun. y Área M.
- [ ] Gcia. Agua No Contab.
- [ ] Auditoría Interna
- [ ] Asesoría Jurídica
- [ ] Gerencia General
- [ ] Gerencia Contabilidad Gral.
- [ ] Dirección de Seguridad
- [ ] Otro

Fecha: _____

Observación: _____