INFORME FINAL TE 2

Desarrollo del Sistema Convergente para la Implementación de la Ley de Hambre Cero - Fase 2

- Cronograma y Actividades realizadas.
- Lista de profesionales con sus roles de trabajo en la (OT) o (TE).
- Evidencia de Código Fuente
- Anexos

Detalles de la Documentación

Tipo de Documentación:	Informe Final
Cliente:	MITIC
Interesados:	OEE
Autores:	Freelancers del Paraguay S.A
Fecha de Entrega:	01/10/2024

Versiones y Modificaciones

Versión	Fecha	Autor	Modificaciones
1.0	01/10/2024	Freelancers del Paraguay S.A	Inicio

Cronograma y actividades realizadas

		Cronograma y Actividades realizadas							
		Fecha de Inicio: 09/08/2024							
		Fecha de Fin: 01/10/2024							
		Proyecto: TE 2 - Desarrollo de Sistema Convergente para la implementación de la Ley de Hambre Cero - Fase 2							
		Horas de trabajo totales: 1200 horas							
ID	Actividades	**Semana**							
		semana 1	**semana 2**	**semana 3**	**semana 4**	**semana 5**	**semana 6**	**semana 7**	**semana 8**
1	TE #14773 Implementación Hambre Cero Geoportal p1 Distritos y Escuelas.								
2	TE #14749: Pantalla Gestión de Proyecto - Actualización de validaciones.								
3	TE #14678 Módulo de Usuarios y Roles. Actualización de gobernación y nutricionista.								
4	TE #14744 Aprobaciones. Nota Autorización y Remisión a CONAE - Nota de Gobernación.								
5	TE #14746 Proyectos - Flujo de Cambios de Estado.								
6	TE #14750 Pantalla de Licitaciones.								
7	TE #14939 Reunión 26/07/2024.								
8	TE #14619 Creación de Proyecto por departamento + Modificación de precio referencial por departamento.								
9	TE #14620 Redacción Informe de estado Hambre Cero fase 2.								
10	TE #14753 Menú Cíclico Mejoras.								
11	TE #14940 Reunión 16/08/2024 - Equipo Técnico H0 MITIC.								

12	TE #14756 Módulos Lotes Actualizaciones.								
13	TE #14758 Reporte de instituciones por matrículas, distritos, departamentos.								
14	TE #14944 Reunión 21/08/2024 - Equipo Técnico H0 MITIC MDS DNCP.								
15	TE #14755 Reporte del estado de las convocatorias. por grupos por tipo de proyectos por cada proceso del sistema.								
16	TE #14941 Reunión 23/08/2024 Equipo Técnico H0 - MITIC.								
17	TE #14774 Implementación Hambre Cero en Geoportal - Puntos Escuelas IGEP, HIS.								
18	TE #14787 Carga de Proyectos de Alimentación según últimas versiones.								
19	TE #14788 Control de Listado de instituciones según PDF de Resolución de Conae vs Sistema.								
20	TE #14772 Mejora en impresiones de proyectos de alimentación.								
21	TE #14834 Gestión de proyectos. Modificación de precios referenciales a tablas, campos de cantidades de instituciones y matriculados.								
22	TE #14942 Reunión 30/08/2024 - Equipo Técnico H0 MITIC.								
23	TE #14949 Impresión Menú Cíclico. Impresiones de Proyecto total.								
24	TE #14964 Reporte por año conformación de los presupuestos por departamentos, por distrito, por matrícula, raciones.								
25	TE#14935 Proyectos Generados. Modificación de presupuestos.								
26	TE #14931 Geoportal para hambre Cero - Verificación de performance. Verificación de archivos de traducciones e implementación de geoprocesamiento.								

27	TE #14936 Geoportal - Carga de datos de pruebas, poligonales y procesamiento de buffer e intersección. Reunión con Viceministro para muestra de funcionalidades.								
28	TE #14970 Generación de ordenes de trabajo. Licitaciones. Adecuación de Impresión de Excel.								
29	TE #14943 Reunión 06/09/2024 - Equipo Técnico H0 MITIC.								
30	TE #14946 Grupos. Cambio de lógica de selección de instituciones.								
31	TE #14950 Costos por Insumos. Corrección lógica de Insumos. Impresión y generación de archivo .CSV								
32	TE #14947 Dictámenes. Modificaciones en lógica.								
33	TE #14976 Confección de presentación de SIAE. Videos demostrativos. Presentación oficial 16 gobernaciones 13/09/2024.								
34	TE #15018 Lógica de Cierre de grupos.								
35	TE #15053 Resolución CONAE. Dinamizar la pantalla de creación de un dictamen. Se solicita que todos los textos sean editables, no solo ciertas variables.								
36	TE #15047 Redacción y modificación de informe para Diputados.								
37	TE #15046 Reunión 20/09/2024 - Equipo Técnico H0 MITIC.								
38	TE #15049 Histórico de Proyectos Generados y Licitaciones.								
39	TE #15052 Desarrollo Modal Histórico de Proyectos.								
40	TE#15056 Licitaciones. Cierre de una licitación y cambios de estado.								

Lista de profesionales con sus roles de trabajo en la (OT) o (TE)

Coordinador: José Luis Cino

Analista Funcional: Juan Carlos López

Desarrollador Backend 1: Javier Caballero

Desarrollador Backend 2: Isaura Flores

Desarrollador Frontend: Angel Ojeda

Tester: Alberto Aquino

Soporte Backend:

- Leonardo Fernandez
- Robert Romero
- Daniel Insaurralde

		Lista de Profesionales con sus roles de trabajo en la (OT) a la (TE)	
		Fecha de Inicio: 09/08/2024	
		Fecha de Fin: 01/10/2024	
		Proyecto: TE 2 - Desarrollo de Sistema Convergente para la implementación de la Ley de Hambre Cero - Fase 2	
ID	**Actividades**	**Fases**	**Responsables Asignados**
1	TE #14773 Implementación Hambre Cero Geoportal p1 Distritos y Escuelas.	Análisis de requerimientos	Coordinador y Analista Funcional
2	TE #14749: Pantalla Gestión de Proyecto - Actualización de validaciones.	Implementación o programación	Desarrollador backend
3	TE #14678 Módulo de Usuarios y Roles. Actualización de gobernación y nutricionista.	Implementación o programación	Desarrollador backend
4	TE #14744 Aprobaciones. Nota Autorización y Remisión a CONAE - Nota de Gobernación.	Implementación o programación	Desarrollador backend
5	TE #14746 Proyectos - Flujo de Cambios de Estado.	Implementación o programación	Desarrollador backend
6	TE #14750 Pantalla de Licitaciones.	Implementación o programación	Desarrollador backend
7	TE #14939 Reunión 26/07/2024.	Análisis de requerimientos	Coordinador y Analista Funcional
8	TE #14619 Creación de Proyecto por departamento + Modificación de precio referencial por departamento.	Implementación o programación	Desarrollador backend
9	TE #14620 Redacción Informe de estado	Análisis de	Coordinador y Analista

	Hambre Cero fase 2.	requerimientos	Funcional
10	TE #14753 Menú Cíclico Mejoras.	Implementación o programación	Desarrollador backend
11	TE #14940 Reunión 16/08/2024 - Equipo Técnico H0 MITIC.	Análisis de requerimientos	Coordinador y Analista Funcional
12	TE #14756 Módulos Lotes Actualizaciones.	Implementación o programación	Desarrollador backend
13	TE #14758 Reporte de instituciones por matrículas, distritos, departamentos.	Implementación o programación	Desarrollador backend
14	TE #14944 Reunión 21/08/2024 - Equipo Técnico H0 MITIC MDS DNCP.	Análisis de requerimientos	Coordinador y Analista Funcional
15	TE #14755 Reporte del estado de las convocatorias. por grupos por tipo de proyectos por cada proceso del sistema.	Implementación o programación	Desarrollador backend y Frontend
16	TE #14941 Reunión 23/08/2024 Equipo Técnico H0 - MITIC.	Análisis de requerimientos	Coordinador y Analista Funcional
17	TE #14774 Implementación Hambre Cero en Geoportal - Puntos Escuelas IGEP, HIS.	Análisis de requerimientos	Coordinador y Analista Funcional
18	TE #14787 Carga de Proyectos de Alimentación según últimas versiones.	Implementación o programación	Desarrollador backend y Frontend
19	TE #14788 Control de Listado de instituciones según PDF de Resolución de Conae vs Sistema.	Implementación o programación	Desarrollador backend y Frontend
20	TE #14772 Mejora en impresiones de proyectos de alimentación.	Implementación o programación	Desarrollador backend
21	TE #14834 Gestión de proyectos. Modificación de precios referenciales a tablas, campos de cantidades de instituciones y matriculados.	Implementación o programación	Desarrollador backend y Frontend
22	TE #14942 Reunión 30/08/2024 - Equipo Técnico H0 MITIC.	Análisis de requerimientos	Coordinador y Analista Funcional
23	TE #14949 Impresión Menú Cíclico. Impresiones de Proyecto total.	Análisis de requerimientos	Analista Funcional
24	TE #14964 Reporte por año conformación de los presupuestos por departamentos, por distrito, por matrícula, raciones.	Análisis de requerimientos	Analista Funcional
25	TE#14935 Proyectos Generados. Modificación de presupuestos.	Implementación o programación	Desarrollador backend y Frontend
26	TE #14931 Geoportal para hambre Cero - Verificación de performance. Verificación de archivos de traducciones e implementación de geoprocesamiento.	Análisis de requerimientos	Coordinador y Analista Funcional
27	TE #14936 Geoportal - Carga de datos de pruebas, poligonales y procesamiento de buffer e intersección. Reunión con Viceministro para muestra de funcionalidades.	Análisis de requerimientos	Coordinador y Analista Funcional
28	TE #14970 Generación de ordenes de trabajo. Licitaciones. Adecuación de	Implementación o programación	Desarrollador backend y Frontend

	Impresión de Excel.		
29	TE #14943 Reunión 06/09/2024 - Equipo Técnico H0 MITIC.	Análisis de requerimientos	Coordinador y Analista Funcional
30	TE #14946 Grupos. Cambio de lógica de selección de instituciones.	Implementación o programación	Desarrollador backend y Frontend
31	TE #14950 Costos por Insumos. Corrección lógica de Insumos. Impresión y generación de archivo .CSV	Análisis de requerimientos	Analista Funcional
32	TE #14947 Dictámenes. Modificaciones en lógica.	Análisis de requerimientos	Analista Funcional
33	TE #14976 Confección de presentación de SIAE. Videos demostrativos. Presentación oficial 16 gobernaciones 13/09/2024.	Implementación o programación	Desarrollador backend y Frontend
34	TE #15018 Lógica de Cierre de grupos.	Implementación o programación	Desarrollador backend y Frontend
35	TE #15053 Resolución CONAE. Dinamizar la pantalla de creación de un dictamen. Se solicita que todos los textos sean editables, no solo ciertas variables.	Implementación o programación	Desarrollador backend y Frontend
36	TE #15047 Redacción y modificación de informe para Diputados.	Análisis de requerimientos	Coordinador y Analista Funcional
37	TE #15046 Reunión 20/09/2024 - Equipo Técnico H0 MITIC.	Análisis de requerimientos	Coordinador y Analista Funcional
38	TE #15049 Histórico de Proyectos Generados y Licitaciones.	Implementación o programación	Desarrollador backend y Frontend
39	TE #15052 Desarrollo Modal Histórico de Proyectos.	Implementación o programación	Desarrollador backend y Frontend
40	TE#15056 Licitaciones. Cierre de una licitación y cambios de estado.	Implementación o programación	Desarrollador backend y Frontend

Evidencia de Código Fuente



Anexos

A este informe final se adjunta la siguiente documentación complementaria:

1) Informe de Ejecución de TE 2 versión 1

Firmado digitalmente por
JUAN CARLOS LOPEZ AGUAYO
Fecha: 2024.10.01 14:59:59
-04'00'