ANDE

OET/DR/ARC2/1692/2021/2023/000037

SIGLA/Nº/AÑO

ORDEN DE EJECUCIÓN DE TRABAJO

L.P.Nº: 1692/2021

UNIDAD EMITENTE: **SECCION DE DISTRIBUCION CONCEPCION**

A: **CIE S.A.**

LUGAR y FECHA : **Concepción, 15/03/2023**

Sírvase ejecutar los trabajos previstos en el Presupuesto Nº 204.709/0/1/2/9, cuya conclusión está prevista para la fecha 17/03/2023, los pedidos de corte de tensión deben ser presentados con 72 horas de antelación, como mínimo. Tiene retiro de materiales para la fecha 15/03/2023, acompaña planos de la obra y la lista de materiales.

Materiales entregados según SMA Nro:

SMA/DR/ARC2/1692/2021/2023/000057, 0000000607, 0000001007, 0000000842

Movimiento de Transformador N°:

Recibí confome: _____

Firma del Representante Técnico

C.I. N°: _____

_____

Firma Jefe Unidad Emitente

Fecha: / /

Hora: Fecha: / /

RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS

En fecha **31/03/2023** , se procede a la recepción provisoria de los trabajos correspondientes al Presupuesto Nº : 204.709/0/1/2/9, ejecutado de acuerdo a lo indicado en el Plano Nº : 43.765.

FISCAL DE OBRAS	UNIDAD EMITENTE
Nombre y Apellido: _____ _____ Firma Fecha: / /	_____ Firma Jefe Fecha: / /

La devolución de materiales fue realizada en fecha..... / ..... / ..... , registrados en los siguientes comprobantes: .....

SECCIÓN PROYECTOS, CONTROL FINAL Y REDES/SOD/DML		UNIDAD ADMINISTRADORA
Revisado por: _____ _____ _____ Firma Fecha: / /	Controlado por: _____ _____ _____ Firma Fecha: / /	_____ Firma Jefe Fecha: / /

OBSERVACIONES:

Ampliación MT y BT + montaje de nuevo PD + adecuación BT. En el barrio Rincón de Luna - Concepción.

DD-2 IE/DD 126

Original : Contratista

1ra. Copia : Unidad Emitente

Computadora: 10.2.16.7

Impreso El : 06/07/23 10.59 AM

Impreso Por : 13528 - CACERES LEZCANO, ESTEBAN