ACTA DE RECEPCION PROVISORIA Nº 36/2022

- **LOTE Nº 1 - CONSTRUCCION DE EMPEDRADO –ASENTAMIENTO VILLA LAS MERCEDES – LOTE Nº 2 – CONSTRUCCION DE EMPEDRADO – CALLE PROYECTADA C/ PDTE. HAYES – BARRIOS SANTA LUCIA.**

A los 27 (Veintisiete) días del mes de Setiembre del año 2.022, se reúnen en representación de la **Municipalidad de Coronel Oviedo, el Director de Construcción y Conservación de Obras Municipales, Abg. Pedro Molinas y el Sr. Ovidio Fernando Duarte (Contratista),** atendiendo lo solicitado por la Contratista; nos reunimos en el lugar:

- **LOTE Nº 1 - CONSTRUCCION DE EMPEDRADO –ASENTAMIENTO VILLA LAS MERCEDES – LOTE Nº 2 – CONSTRUCCION DE EMPEDRADO – CALLE PROYECTADA C/ PDTE. HAYES – BARRIOS SANTA LUCIA.**

Donde se procedió a realizar la medición correspondiente para verificar el área del trabajo presupuestado y recibir Provisoriamente la Obra, que según la Inspección Ocular y medición practicada, reúne las condiciones establecidas en el Contrato de Trabajo.
Según lo constatado, la Obra se encuentra construida en un 100%, de acuerdo a los planos y planilla aprobados.
Hecha la verificación técnica del trabajo, se puede realizar la Recepción Provisoria de la Obra, de **CONSTRUCCION DE EMPEDRADO**; en la Ciudad de Coronel Oviedo; de no surgir inconveniente técnico alguno se procederá a la Recepción Definitiva de la misma, en el transcurso de 30 (treinta) días y si hubiere deberán ser reparadas sin costo para la Institución Municipal por la Empresa Contratista.
En conformidad de las partes, se firma el acta en 3 (tres) copias del mismo tenor y a un solo efecto.-

Servicios Gold
de Ovidio Duarte Sanchez
Ruc: 3662607 - 4
0986-125-400

Ovidio Duarte
Contratista

MUNICIPALIDAD DE CORONEL OVIEDO
Dirección y Conservación de Obras
Coronel Oviedo

Abg. Pedro Molinas
Dtor. de C. y C. de Obras