Ing. Ignacio Javier Edwards
Construcciones Civiles - Fiscalización de Obras
Tasaciones

Mcal. Estigarribia Nº 770 c/ Iturbe
Ypacarai - Paraguay
Cel.: 0981 212069 - Tel.: 0513 432033
email.: ignacio.edwardspy@gmail.com

CERTIFICADO DE OBRAS Nº 1

	CERTIFICADO N°	1	

OBRA:CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AVDA 29 DE SETIEMBRE ENTRE BOQUERON Y BARON COPPENS con ID: 383745 — **FECHA** 30/10/2020

EMPRESA CONTRATISTA: ING. IGNACIO JAVIER EDWARDS ROJAS- RUC: 1539157-4	**PERIODO DEL CERTIFICADO**			
CONTRATANTE: Municipalidad de Altos	**del**	**13/10/2020**	**al**	**30/10/2019**
MONTO TOTAL DEL CONTRATO : Gs. 73,454,861				
			% DE AVANCE ACUMULADO HASTA PRESENTE CERTIFICADO:	**96.64%**

	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	SEGÚN CONTRATO			CANTIDADES CERTIFICADAS			MONTOS CERTIFICADOS			PORCENTAJE EJECUTADO
				CANTIDAD CONTRATO	PRECIO UNITARIO	SUB - TOTAL	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	
1	72131701-002	Construcción de empedrado	Unidad	1									
1.1		REPLANTEO Y MARCACION	Metros cuadrados	853	1,500	1,279,500		853	853.00	0	1,279,500	1,279,500	100%
1.2		DESMONTE PARA CAJA DE EMPEDRADO	Metros cuadrados	853	8,691	7,413,423		853	853.00	0	7,413,423	7,413,423	100%
1.3		PIEDRA ARENISCA DE LA ZONA - MASEADA Y COLOCADA	Metros cuadrados	853	35,058	29,904,474		853	853.00	0	29,904,474	29,904,474	100%
1.4		CORDON VISTO DE Hº esp: 08cm	Metro lineal	284	24,575	6,979,300		284	284.00	0	6,979,300	6,979,300	100%
1.5		COLCHÓN DE ARENA 0,15 m	Metros cuadrados	853	14,580	12,436,740		853	853.00	0	12,436,740	12,436,740	100%
1.6		COMPACTACION Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON TRITURADA 6ta	Metros cuadrados	853	6,954	5,931,762		853	853.00	0	5,931,762	5,931,762	100%
1.7		CARTEL DE OBRA	Unidad	1	1,198,932	1,198,932		1	1.00	0	1,198,932	1,198,932	100%
1.8		TERMINACIÓN EN TALUD Y NIVELACIÓN DE TERRENO	Hora	16	287,642	4,602,272		16	16.00	0	4,602,272	4,602,272	100%
1.9		JARDINERÍA, ARBOLES NATIVOS	Unidad	15	164,717	2,470,755			0.00	0	0	0	0%
1.10		LIMPIEZA FINAL DE OBRA	Metros cuadrados	853	1,451	1,237,703		853	853.00	0	1,237,703	1,237,703	100%
					Precio Total	**73,454,861**					**70,984,106**	**70,984,106**	**96.64%**

MONTO TOTAL ACUMULADO PRESENTE CERTIFICADO	**70,984,106**
MONTO TOTAL ACUMULADO CERTIFICADO ANTERIOR	**0.00**
DESCUENTO FONDO DE REPARO 5%	**3,549,205**
MONTO NETO A PAGAR PRESENTE CERTIFICADO	**67,434,901**

Ignacio J. Edwards
ING. CIVIL
RPI Nº 1539157

MUNICIPALIDAD DE ALTOS · Departamento de Cordillera

Arq. Hugo Ruiz
Fiscal de Obra
Municipalidad de Altos
Reg. Nº 3994