Aceptación de Orden de Trabajo (OT) por el Proveedor

Emisión de Orden de Trabajo (OT)	
Nro. de Orden de Trabajo	6
Contrato:	Contrato Nº 101 / 2023
Proveedor:	Freelancers del Paraguay S.A.
Cantidad de Horas/Hombre	198 hr.
Costo	44.629.200.- Gs
Título	Desarrollo de TEMPLATE para web institucionales del gobierno
Antecedentes	https://template.mitic.gov.py

Plan de trabajo acordado	**Fechas TOPES *(2)**
Fecha de pedido de la OT.	02/04/2024
Acuse de recibo de la OT por parte del proveedor.	03/04/2024
Aceptación **(*1)** de la OT por parte del proveedor (*) (**Hasta un máximo** de 5 días hábiles posterior al acuse de recibo)	10/04/2024
MITIC analizará y podrá ratificar o rectificar la OT. (**Hasta un máximo** de 5 días hábiles)	17/04/2024
Fecha de entrega al MITIC para inicio de las verificaciones. (Código fuente, Documentación adicional solicitada en OT, Evidencia de Control de calidad, informe Final de Culminación de la o las Orden/es de Trabajo/s y/o Tareas Específicas (TE))**(*3)**	21/05/2024
Verificación, ciclo de pruebas y correcciones. MITIC verificará el cumplimiento y adecuación establecido en la OT (**Hasta un máximo** 10 días hábiles posterior a la entrega del producto)	4/06/2024
Ciclos de pruebas. (**Hasta un máximo** de 2 ciclos de 20 días hábiles cada uno posterior a la entrega al MITIC para verificaciones)	31/07/2024
Emisión de Constancia de Recepción Satisfactoria. El proveedor deberá presentar el informe final de la ejecución de la OT, con la firma de la contrapartida técnica del OEE responsable del proyecto u OT y del administrador del contrato por parte del MITIC.	31/07/2024

Aceptación de Orden de Trabajo 6	
Proveedor	**Firma y Fecha**
Freelancers del Paraguay S.A.	JOSE LUIS FERNANDO CINO DIAZ Firmado digitalmente por JOSE LUIS FERNANDO CINO DIAZ Fecha: 2024.04.03 15:08:30 -04'00'