GOBERNACIÓN DE CORDILLERA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, COMUNICACIONES Y SERVICIOS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PROYECTOS
Dr. Pino y Pozo de la Virgen
III Departamento de Cordillera
Caacupé- Paraguay

Cordillera para vos

Caacupé, 16 de octubre de 2025

A

Denis Lichi Ayala

Gobernador de Cordillera

Lic. Anastasio Bobadilla

Secretario de Obras

Presente

Referencia: Informe de Fiscalización de Obras.

"CONSTRUCCION DE EMPEDRADO LOTE Nº 2 NUEVA COLOMBIA"
CONTRATO Nº 52/2025
ID N° 470.843
Acta de inicio: 08/08/2024
Fecha fin de plazo: 06/11/2025
Avance general de Obra: 100 %

Por la presente se aprueba los trabajos de "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO LOTE Nº 2 NUEVA COLOMBIA" del **CONTRATO Nº 52/2025,** de la empresa **NA CONSTRUCCIONES,** representado por el Sr. Nicolás Aguilera.

Siendo el monto del certificado:

Certificado Nº 2	
Total Certificación N° 2	103.563.620
Monto Bruto	**103.563.620**

Avance de la Obra: 100%

Atentamente

Arq. Jorge Vergara
Fiscal de Obras

Jorge Vergara A.
ARQUITECTO
Reg. MOPC 259