ANDE

LPN ANDE N° 1547/2020
ITEM : 17.2 - CORONEL BOGADO

ANEXO " O "

- Mejoras -

Empresa Contratista: GM INGENIERIA Y CONSULTORIA S.R.L.	Unidad Adm.Ejecutante: Sección Servicio de Atención al Cliente San Estanislao

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1547/2020

N°: CSE/DR/ASP5/1547/2020/2022/000050	Estado : Provisorio	Modalidad :	HHP4
N° SAP:		Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	350.000
		Mes / Año :	9/2022

ITEM	O.E.T. N°	H H P								
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	SUB	Lineas Vivas M.T.	AP 10 m. Brazo Largo	AP 15 m. Brazo Largo	TOTAL OET
1	OET/DR/ARI5/1547/2020/2022/000089	0,0000	0,0000	13,4655	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	23,1564	36,6219
	Total =	0,0000	0,0000	13,4655	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	23,1564	36,621900

Total HHP:	36,621900
Total Mano de Obra G.:	12.817.665
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	54.460
Total Reajuste con IVA G.:	1.994.429
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	0
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**14.812.094**

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberan realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

Carlos Ferreira
DR/ASP4
JEFE

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico: Emilio Arias Representante Técnico Mat. D N° 9889	Jefe Unidad Administrativa: Lic. Ariel Venialgo Rubian DR / ASP
Firma:	Firma:
Fecha: ...../...../.....	Fecha de Aprobación: ...../...../.....

NOTA: Los montos totales de Mano de Obra, Reajuste, Provisión y Transporte de Materiales Indicados deben coincidir con los montos de las Facturas correspondientes.

Impreso en Fecha/Hora: 25/11/22 1.45 PM
Impreso Por: 10018 - VALLEJOS , LUIS FERNANDO

Impreso en IP: 10.2.22.44
Sistema SMOD